



12 ΙΩΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 11.06.2015

Αρ. Πρωτ 206

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα του Χάρακα, στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2348/06.05.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Γεώργιος Γερμενής

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΠ ΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/οικ..3828/19-5-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ-Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών,για ενημέρωση.

Συνημμένα

-το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΠ ΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/οικ..3828/19-5-2015
έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπόλη



ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
X	X

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης

Τηλέφωνο : 210 6417579

FAX : 210 6417530

Αθήνα 19/05/2015

Α.Π. ΚΓ/ΦΠ ΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/οικ. 3828

Σχετ.:

ΠΡΟΣ

Υ.ΟΙΚΟ.ΥΠΟ.ΝΑ.&ΤΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 182

10178, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 6467912

(διά του γραφείου του Γεν. Δντή Σ. Υ.)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 2348/06-05-2015 του βουλευτή Β' Αθηνών Γεωργίου Γερμενή.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 206/11-05-2015 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρ. 2348/06-05-2015 ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών Γεωργίου Γερμενή που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς στην περιοχή του Χάρακα, είναι εγκατεστημένη εργολαβία της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ» και εκτελεί εργασίες έργου, που δημοπράτησαν, διευθύνουν και προΐστανται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αυτού διακόπηκε η κυκλοφορία μέσω Χάρακα. Το Υπουργείο μας δεν έχει αρμοδιότητα στο έργο αυτό και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, αρμόδια να σας ενημερώσει είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Για την αποκατάσταση βλαβών σε διάφορους οδικούς άξονες της Κεφαλλονιάς και ειδικότερα στην περιοχή του οδικού άξονα που διέρχεται από την περιοχή του Χάρακα, είναι εγκατεστημένες δύο εργολαβίες κατασκευής έργων, που δημοπράτησε και το Υπουργείο μας, Διευθύνει η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφ. Εν. Κεφαλληνίας και προΐσταται η Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α) Στην περιοχή του Χάρακα εκτελεί εργασίες αποκατάστασης καταπτώσεων και η εταιρεία «Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση των εργασιών της οποίας ποτέ δεν διακόπηκε η κυκλοφορία της επαρχιακής οδού στην περιοχή του Χάρακα.

Β) Για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς από τους σεισμούς της 26-01-2014 και της 03-02-2014 αλλά και την προστασία των οδικών αξόνων από βραχοπτώσεις ή κατολισθήσεις το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπέγραψε την 16-10-2014 σύμβαση με την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά

θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» με εργολαβικό αντάλλαγμα το ποσό των 6.059.792,71 € (με ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης τους επτά μήνες δηλαδή την 16-05-2015.

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι και ο οδικός άξονας 3 (επαρχιακή οδός Αργοστολίου – Φισκάρδου) που διέρχεται και από το Χάρακα, όπου εκτελούνται εργασίες σε διάφορες άλλες θέσεις (όχι στη θέση Χάρακας) από την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.». Ούτε όμως για την εκτέλεση των εργασιών αυτού του έργου διακόπηκε η κυκλοφορία στο Χάρακα.

Τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν μέσα στο συμβατικό χρόνο (16-05-2015) επειδή:

α) Παρατεταμένες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν κατά τους μήνες από Νοέμβριο 2014 έως και Απρίλιο 2015.

β) Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων μελετών προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πρόσθετα έργα αντιστήριξης διάφορες θέσεις αστοχιών που δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί.

Μετά από τα παραπάνω η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου θα γίνει μέχρι 30-09-2015. Η ολοκλήρωση των εργασιών στους κύριους οδικούς άξονες (3, 2 και 18) θα γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλέπονται ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τόσο της συνολικής προθεσμίας όσο των «Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών» αλλά και των «Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών» του έργου.

Για το έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου, μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν λόγοι επιβολής κάποιας από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, διότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην κατασκευή του έργου θεωρούνται ότι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Π.
3. ΦΠ ΚΕΦ/ΔΗ/1/Δ
4. κ. Σ. Θεοχάρη
5. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α/Α

Σ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ

Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

