



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ερ. Φ.: 148

27 Ιουλ. 2015

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3630/17.6.2015 Ερώτηση με θέμα:
«Καθυστέρηση στην κατακύρωση του διαγωνισμού και έναρξη των εργασιών
αντικατάστασης του στεγάστρου του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσεις
Φιγαλείας.»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3630/17.6.2015 Ερώτησης του Βουλευτή
κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατακύρωσης του διαγωνισμού « Προμήθεια και
εγκατάσταση νέας μεμβράνης και νέων μεταλλικών στοιχείων στην ανωδομή του
στεγάστρου προστασίας του Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα των Βασσών» κατατέθηκε
Προδικαστική Προσφυγή κατά της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του Πρακτικού 3
(αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του Διαγωνισμού η οποία απερρίφθαι και η
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ως Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

- Εντολή υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό
μειοδότη.

- Αίτημα συνδρομής του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΟΠΑΙΘ κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει της Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας
του Διαγωνισμού, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, σύμφωνα με την
παρ. 2 άρθρο 16 της Διακήρυξης:

α) κάλεσε τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλει σχετικά έγγραφα, νομίμως επικυρωμένα
και μεταφρασμένα, βάσει των οποίων έχει καταθέσει τα δηλωθέντα στοιχεία
(επιχειρηματική μονάδα, αποδοχή της προμήθειας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης παραγωγής του προϊόντος).

β) απέστειλε επιστολή προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι – Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούσε να διακριβωθεί η ύπαρξη της εταιρείας
παραγωγής του τελικού προϊόντος και να της γνωστοποιηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

γ) απηύθυνε επιστολή προς το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας παραγωγής του τελικού
προϊόντος, αναφορικά με την αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας έναντι του
προσωρινού μειοδότη.

δ) τέλος, απηύθυνε επιστολή προς την Επιστημονική Επιτροπή του Επικουρείου
Απόλλωνος με διευκρινιστικά ερωτήματα ως προς την διακήρυξη.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου, προκειμένου να
εξετάσει αφενός το φάκελο διευκρινιστικών στοιχείων που κατατέθηκε εμπροθέσμως από

τον προσωρινό μειοδότη και αφετέρου την από 03-04-2015 απάντηση της εταιρείας παραγωγής του τελικού προϊόντος. Η Επιτροπή έκρινε ότι η προμήθεια είναι εξασφαλισμένη και εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στο μειοδότη. Το Πρακτικό εστάλη, με συνοδευτικά ενημερωτικά σημειώματα για το σύνολο της διαδικασίας διενέργειας καθώς και τις οχλήσεις του δεύτερου των υποψηφίων αναδόχων, αρμοδίως για έγκριση από τον Αναπληρωτή Υπουργό για υπογραφή. Η Υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 19-06-2015. Αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους στις 23-06-2015.

Ο δεύτερος των διαγωνιζομένων την 25-06-2015 κατέθεσε Προδικαστική Προσφυγή κατά της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών της προμήθειας, θα μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα της προμήθειας και να το καταθέσει για έλεγχο και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Όσον αφορά το 2^ο ερώτημα, οι βασικές μελέτες αποκατάστασης του μνημείου ολοκληρώθηκαν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 και εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ το 1997.

Το σύνολο του έργου διαιρέθηκε σε δύο μεγάλα προγράμματα, αυτό που αφορά στην αποκατάσταση της περίπτωσης και αυτό που αφορά στην αποκατάσταση του σηκού. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΚΠΣ 2000-2006 και από τον Ιούλιο του 2009 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Οι εργασίες στο βόρειο πτερό έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Η μελέτη επέμβασης στις μακρές πλευρές και αναστήλωσης λίθων στο βόρειο επιστύλιο του ναού έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να εξεταστεί σε προσεχή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εντός του τρέχοντος μηνός.

Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι, στο επόμενο ΕΣΠΑ πιθανότατα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αποκατάστασης των μακρών πλευρών του ναού, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020.

Γενικότερα για το θέμα της συντήρησης και λειτουργίας των αναψυκτηρίων, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων επανεξετάζει τους όρους συμμετοχής των προκηρύξεων των διαγωνισμών εκμίσθωσής τους, ώστε η εικόνα τους να συνάδει με την υψηλή αρχαιολογική και ιστορική σημασία των χώρων που υποστηρίζουν, καθώς και παροχή κινήτρων για την εκμίσθωση μικρών αναψυκτηρίων.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο αναψυκτήριο έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα τρεις άγονοι διαγωνισμοί (δύο το 2007 και ένας το 2008) για εποχιακή λειτουργία (Μάιο – Οκτώβριο) και έκτοτε παραμένει κλειστό.

Η νέα προκήρυξη για την εκμίσθωσή του με την προσθήκη νέων όρων αλλά και κινήτρων, εκτιμάται ότι θα επιλύσει το χρονίζον αυτό θέμα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ –
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. ΓΔΑΜΤΕ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΑΑΜ
5. ΕΦΑ Ηλείας
6. ΕΥΤΟΠ
7. ΤΑΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο...

Αθήνα.....

Η Προϊσταμένη του Υπομνηστή

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΑΖΑΜΙΔΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

