



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 5

30 ΟΚΤ. 2015

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 108/8.10.2015 Ερώτηση με θέμα:
«Χρονοδιάγραμμα εγκαίνιων Βυζαντινού Μουσείου Άργους»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 108/8.10.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας – Οργάνωση και λειτουργία μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης» (Ο.Π.Σ. 352471) είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με την με αριθ. πρωτ. 1987/9.8.2011 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.189.300,00 ευρώ (αρχικός προϋπολογισμός: 996.000,00 ευρώ) και, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/165172/98065/5939/3793/13-7-2015 Υ.Α. αυτεπιστασίας και το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 30.10.2015.

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα: Το υποέργο 1 «Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας», το οποίο έχει ολοκληρωθεί μετά την παραλαβή των μουσειακών προθηκών στις 11.12.2014, και το υποέργο 2 «Συμπληρωματικές εργασίες για την οργάνωση της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας», το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία, αρχικά από την 25^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και - μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου - από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Όσον αφορά στο υποέργο 2, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η ΕΦΑ Αργολίδας υπέβαλε αίτημα παράτασης του έργου έως τις 21.12.2015 στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα

Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α, το οποίο υπεγράφη στις 19-10-2015 από την Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α προκειμένου να προωθηθεί στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Η παράταση του έργου κατέστη αναγκαία εξ αιτίας των καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου, οι οποίες οφείλονται κυρίως: α) στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου της «προμήθειας και εγκατάστασης μεταλλικών εκθεσιακών διαχωριστικών χώρων, μεταλλικών οροφών, μεταλλικών εκθεσιακών κατασκευών και μεταλλικών βάθρων», λόγω εργασιών που έπρεπε να προηγηθούν καθώς και αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν από αλλοιώσεις στον χρωματισμό τους, β) στην αντικατάσταση μεμονωμένων εκθεμάτων με νέα σημαντικά ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας, γ) στη διακοπή της συντήρησης των μεταλλικών εκθεμάτων από ειδικευμένους συντηρητές της τέως αρμόδιας 25^{ης} ΕΒΑ και την αδυναμία συντήρησής τους από συντηρητές της ΕΦΑ Αργολίδας, δ) στη συμπληρωματική στήριξη των εκτός προθηκών αντικειμένων που εκτίθενται ελεύθερα στα μεταλλικά εκθεσιακά βάθρα, με plexiglass, για λόγους ασφάλειας και προστασίας τους. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την ομαλή πορεία του έργου υπήρξαν, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία, (α) η εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Υπουργείου (του 2014) με τη συνακόλουθη κατάργηση Υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων, και (β) οι επιβληθέντες περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλονται προσπάθειες και αναζητούνται διαρκώς λύσεις από την αρμόδια Εφορεία σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Πελοποννήσου, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ση Μουσείων
2. ΕΦΑ Αργολίδας

