



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

11 ΝΟΕ. 2015

Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/36915/2015/311-317

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax : 213 137 4336
E-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

**Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Γρ. κ. Υπουργού)**
**2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Γρ. κ. Υπουργού)**
3. Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό
4. Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)
Συνημμένα (02)
Σύνολο (03)

**ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 111/8-10-2015 Ερώτησης και της 218/13-10-2015 Ερώτησης των
Βουλευτών κ. Ι. Ανδριανού και κ. Γ. Μανιάτη.**

Σε απάντηση ανωτέρω Ερωτήσεων επισυνάπτεται το με αριθ. πρωτ. 3122.05/4347/2015/14-10-2015 έγγραφο του Λιμεναρχείου Ναυπλίου στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που έχουν γίνει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου όσον αφορά το θέμα της εκβάθυνσης του λιμένα Ναυπλίου, καθώς επίσης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η όλη διαδικασία. Επίσης, αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα ISPS και την ασφάλεια του λιμένα. Τέλος, για το θέμα της μαρίνας Ναυπλίου πέραν από τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο Υπουργός

Θοδωρής Δρίτσας

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. ΔΚΓ'
4. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/Γρ. κας ΓΔΛΠΝΕ
5. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ-ΔΛΠ
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ





ΑΝΑΡΤΗΤΟ	ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
ΑΡΙΘΡΟΣ: 8621	ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15-10-15	ΕΥΝΕΚΡΟΝΟΗΣΗ
	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
	ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

15/10/15 B/200

Μα 2ω Σουβεί
Διευκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Κωτσονοπούλου 05
Ταχ. Κωδ : 21 100
Telefax : 27520 27022
Τηλέφωνο : 27520 22974
E-mail : nafplio@hcg.gr

Ναυπλίου 14 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 3122.05/4347/2015

ΠΡΟΣ: Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ/Τμήμα Β'
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλες Ε1- Ε2
185 10 Πειραιάς

Θέμα: " Απόψεις επί ερωτήματος Βουλευτή "

Σχετ: (α) Η Αριθμ. Πρωτ. 8221.Τ51Α/01/14/14-01-2014 έγκρισή σας.

(β) Η από 27-01-2015 (ΑΔΑ: 7ΩΑΔΟΡ03-ΤΙΕ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.

(γ) Η Αριθμ. Πρωτ. 8221.Τ51Α/04/15/16-03-2015 έγκρισή σας.

(δ) Το Αριθμ. Πρωτ. 1124/38766/31-03-2015 Αρ. Σχετ. 961/34340/20-03-2015 έγγραφο

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου / Δ/ση Τεχνικού

Ελέγχου / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

(ε) Η Αριθμ. Πρωτ. 3122.05/28671/2015/13-10-2015 Δ/γή σας.

(στ) Το Αριθμ. Πρωτ. 728/13-10-2015 έγγραφο Δ.Λ.Τ.Ν.

Σε εκτέλεση ανωτέρω (ε) σχετικής και σε συνέχεια του (στ) ομοίου, το οποίο σας υποβλήθηκε αρμοδίως από Δ.Λ.Τ.Ναυπλίου, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα σύμφωνα με το τηρούμενο στην Υπηρεσία μας αρχείο:

1. Ως προς το πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με τη (β) σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, κατά την εκτέλεση των εργασιών εκβάθυνσης του λιμένα Ναυπλίου, διαπιστώθηκε ότι μεγάλη επιφάνεια της λιμενολεκάνης και του διαύλου που επρόκειτο να εκτελεστούν εργασίες εκβάθυνσης ήταν βραχώδης, γεγονός που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Το Δ.Λ.Τ.Ν. ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία με δαπάνη της τελευταίας, να αναθέσει την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας σε πιστοποιημένη εταιρεία γεωτεχνικών ερευνών. Ανατέθηκε στην εξειδικευμένη, στις γεωτεχνικές έρευνες, εταιρεία με την επωνυμία «NAMA LAB» η εκπόνηση πλήρους και εκτεταμένης γεωτεχνικής έρευνας

Αρ. Πρωτ. 15-10-15
15-10-15

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΗΣ (Υ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ Α.Τ.



(έγιναν 13 γεωτρήσεις), από την οποία απεδείχθη πλήρως ότι μεγάλο μέρος των προς εκσκαφή εδαφών ήταν βραχώδες. Βάσει των αποτελεσμάτων, της επιστημονικά τεκμηριωμένης γεωτεχνικής έρευνας, που καθόρισε επακριβώς τη θέση και την έκταση των βραχωδών εδαφών και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με την υπάρχουσα πίστωση, κατέστη απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση της έκτασης που μπορεί να εκσκαφθεί στη λιμενολεκάνη και το διάυλο, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του λιμανιού. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες επί της πρότασης αναθεώρησης - τροποποίησης των ορίων εκβάθυνσης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου. Συγκεκριμένα, με τη (γ) σχετική η Υπηρεσία σας ενέκρινε την αναθεώρηση των ορίων εκσκαφών λιμενολεκάνης και διαύλου όπως περιγράφονται και αποτυπώνονται στην (β) Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν. και τα αντίστοιχα Τοπογραφικά Διαγράμματα με την προϋπόθεση ότι δεν επιδρά δυσμενώς στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. Με το (δ) σχετικό έγγραφο, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου / Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ζήτησε από το Δήμο Ναυπλίου και το Δ.Λ.Τ.Ν. να της προσκομίσει γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελ/νήσου επί της πρότασης αναθεώρησης - τροποποίησης των ορίων εκβάθυνσης, προκειμένου να προβεί με τη σειρά της στην απόφαση έγκρισης εκτέλεσης λιμενικού έργου, όπως αυτό τροποποιείται με τις νέες προτάσεις.

2. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σας αναφέρουμε ότι έχει περαιωθεί το έργο της περίφραξης του λιμένα και της τοποθέτησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Έχει ορισθεί από το Δ.Λ.Τ.Ν. η 20/10/2015 ως ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας, για τη φύλαξη της λιμενικής εγκατάστασης λιμένα Ναυπλίου. ✓
3. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα κατασκευής μαρίνας Ναυπλίου, έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και με την Αριθμ. Πρωτ. 27/06-11-2013 Απόφαση Διευρυτικής Επιτροπής Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, εγκρίθηκε η αίτηση του Δ.Λ.Τ.Ν. για ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3389/05. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το νομικό τμήμα της Περιφέρειας Πελ/νήσου, έχει εγκριθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Ν. και της Περιφέρειας Πελ/νήσου και είναι στο στάδιο υπογραφής προκειμένου να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. ✓

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.-



Ο Περιφεράρχης κ.δ.

Πρωτάρχης Α.Σ. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος