

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 20 / 11 / 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 74

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Δήμου Βιάννου»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 40/8-10-2015**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Λ. Αυγενάκης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αγροτική οδοποιία, το έργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας δρόμου Λατομιών από Χ.Θ. 0+00 έως 3+734 Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση - τεχνικά)» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) με την αριθμ. 25583/16-3-2015 Απόφαση, στο πλαίσιο της από 2/10/2014 4ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, όπου αναφέρεται ρητά η περίοδος υλοποίησης των έργων καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών, δηλαδή η 31/12/2015.

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση του φακέλου, παρατηρήθηκαν ελλείψεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προσκομίστηκαν σχεδόν 3 μήνες μετά την αρχική αίτηση (α.π. 1440/24-2-2015 διαβιβαστικό του Δήμου). Παρότι παρήλθε αυτός ο χρόνος ολοκλήρωσης του φακέλου, μετά και την ένταξη της πράξης ακολούθησαν 2,5 μήνες για την αποστολή δικαιολογητικών προέγκρισης δημοπράτησης του έργου (α.π. 4305/28-5-2015 διαβιβαστικό του Δήμου). Μάλιστα, στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που φέρει την υπογραφή Δημάρχου (τέλη Μαρτίου) αναφέρεται ότι *σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η προθεσμία εκτέλεσης της πράξης να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια υλοποίησης όπως ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης*.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) Π.Α.Α της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΙΑΑΤ), επειδή έχει πολύ καλή γνώση:

- των απαιτήσεων του Προγράμματος,
- των υποχρεώσεων των φορέων και
- των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν,

συνδράμει με κάθε τρόπο ώστε τα έργα να υλοποιηθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Ωστόσο, οι φορείς υλοποίησης (Δήμοι) είτε από απειρία είτε από αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού, συχνά παραβλέπουν τις οδηγίες. Σχετική είναι η Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΙΑΑΤ για δέσμευση των Δημάρχων και επίσπευση εργασιών στα έργα που ενισχύονται από το Π.Α.Α. (α.π. 7883/12-06-2015) *εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Π.Α.Α.*, με την οποία ενημερώθηκαν όλοι οι δικαιούχοι/Δήμοι για τα περιθώρια ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων έργων.

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, η εγγραφή της σχετικής πίστωσης είναι απαραίτητη κατά το στάδιο της έγκρισης υπογραφής σχετικής σύμβασης. Άλλωστε το έργο έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. με κωδ. ΣΑΕ 2015ΣΕ28280116.

Η εξέλιξη του έργου από 21/7/2015 που προεγκρίθηκε η δημοπράτησή του από το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια ΕΥΕ Π.Α.Α. της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων) έχει ως εξής:

- Στις 2-11-2015 με αριθ. πρωτ. 20978 εισερχομένου στην ΕΥΕ Π.Α.Α. της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εστάλησαν από το Δήμο τα δικαιολογητικά για έγκριση υπογραφής σύμβασης.
- Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η ΕΥΕ Π.Α.Α. της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θα προβεί άμεσα στην έκδοση της απόφασης έγκρισης υπογραφής της σύμβασης.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι με την αριθ. πρωτ. 21375/5-11-2015 επιστολή της ΕΥΕ Π.Α.Α. της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά των έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Όσον αφορά στις ζημιές από πλημμύρες σε εγχειοβελτιωτικά έργα, το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) δύναται να συμβάλει στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στα συλλογικά εγχειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, μετά από τεκμηριωμένη και κοστολογημένη εισήγηση και τεχνική έκθεση της εποπτεύουσας υπηρεσίας αυτών. Τα εν λόγω αιτήματα συγκεντρώνονται και συνεξετάζονται στο πλαίσιο των εκάστοτε (κατ' έτος) διατιθέμενων πιστώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΕΘΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Γραφ. κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Γραφ. κ. Υπουργού
3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Γραφ. κ. Υπουργού
4. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη