



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

30 ΝΟΕ. 2015

**Αθήνα, 30 - 11- 2015
Αριθ. πρωτ.: 2075**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Δημήτριο Κυριαζίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 891/05-11-2015 Ερώτηση**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, σχετικά με την εκτέλεση του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης χώρων στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου Δράμας / περιοχή Κραχτίδη, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2514/16-11-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 17738/12-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Δράμας της Διεύθυνσης Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 50212/16-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 16-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 2514

Υπ. Δ/ση Καθ. Ρωσολδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκ. & Τοπ. Αυτ/ση,
Δ/ση Οργαν. & Λειτουργ. Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φαξ στο 213-1361230 &
213-1361150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 891/5-11-2015 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39206/10-11-2015 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή κου Κυριαζίδη Δημητρίου σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17738/12-11-2015 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της ΑΔΜΘ και 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 50212/16-11-2015 έγγραφο του Δήμου Δράμας

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ερωτησιακή Διανομή
Φάκελος Βουλής

ΠΑΝΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ FAX 2311309389



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ
Ταχ.Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ. : 66100 Δράμα
Πληροφορ.: Κ.Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : 2521351333
ΦΑΧ : 2521032543
Ηλ. Ταχ. : kanto@damt.gov.gr

Δράμα, 12 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 17738

ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 891/5-11-2015 Ερώτηση του βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδη.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Με την αριθμ. 45/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ ΒΙΕΕΩ9Μ-Ρ98) εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων.
- Με την αριθμ. 197/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ Ω87ΓΩ9Μ-57Δ) αποφάσισε την αποδοχή της από 28-04-2014 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά του πρακτικού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας. Κατά αυτής προσέφυγε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία με την επωνυμία «Ίσοτσουμάνος Νικόλαος - Κύρκου Σταματία - Χριστίνα Ο.Ε.».
- Με την αριθμ. 10780/21-07-2014 απόφασή μας (ΑΔΑ ΒΝΜΦΟΡ1Υ-Ω00) αποδεχθήκαμε εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Ίσοτσουμάνος Νικόλαος - Κύρκου Σταματία - Χριστίνα Ο.Ε.» και ακυρώσαμε την αριθμ. 197/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας. Κατά αυτής προσέφυγε στην Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006 η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
- Με την αριθμ. 99/2014 απόφασή της η Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006 (ΑΔΑ 7Π53ΟΡ1Υ-ΧΟ8) αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής της


εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά της αριθμ. 10780/21-07-2014 απόφασής μας.

- » Με την αριθμ. 758/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ 6Θ75Ω9Μ-Β3Α) κατακύρωσε τον ανωτέρω διαγωνισμό στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «Τσοτσουμάνος Νικόλαος - Κύρκου Σταματία - Χριστίνα Ο.Ε.», η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 19302/3-12-2014 όμοιά μας (ΑΔΑ 75ΙΣΟΡ1Υ-ΩΔΖ).

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση από τον Δήμο Δράμας για χορήγηση άδειας λειτουργίας - καταλληλότητας για την συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Κυριακίδου



Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Ε.Γ.Γ.

Η Προϊσταμένη Γραμματείας
Υποστήριξης & Παροχής
Πληροφοριών Ν. Δράμας

Σοφία Παπαδοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία: 16/11/2015
Αριθ. πρωτ.: 50212

Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Αθανάσιος Μόσχου
Τηλέφωνο: 2521350712
Fax: 2521023343
Email: amosx@dimosdramas.gr

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσσιόδη 11, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. 891/5-11-2015 που υπέβαλε στην Βουλή ο Βουλευτής κ. Κυριαζίδης Δημήτριος σας αναφέρουμε τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή της Δράμας, το 2013, αποφάσισε να ανεγείρει προπονητήριο με αποδυτήρια και να κατασκευάσει δύο γήπεδα πετοσφαίρισης επί άμμου («beach volley») σε χώρους του Αθλητικού – Πολιτιστικού Κέντρου (στο εξής: ΑΠΚ) «Κραχτίδη». Ο σχεδιασμός προέβλεπε πνευματικώς υποστηριζόμενο θόλο για την στέγαση του προπονητηρίου και συμβατικό κτίριο (φέροντα οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοπληρώσεις κλπ) αποδυτηρίων. Σχετικώς συνετάχθη και υπεβλήθη στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκαταρκτική μελέτη-πρόταση όρων δόμησης των εγκαταστάσεων, η οποία και ενεκρίθη.

Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη κατασκευή μπορούσε να υλοποιηθεί μόνον με παράλληλη σύναψη σύμβασης προμήθειας και σύμβασης δημοσίου έργου, και μάλιστα χρονικά συναφών, αφού ο πνευματικά υποστηριζόμενος θόλος αποτελεί είδος προς προμήθεια, ενώ για την στερέωσή του απαιτείται υποδομή από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ήτοι δημόσιο έργο. Επομένως, υπάρχει μια σαφής διάκριση στην υλοποίηση του συνολικού έργου, καθώς πρόκειται α) για το δημόσιο έργο με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ», που περιλαμβάνει την απαραίτητη υποδομή και τα λοιπά συνοδά έργα και β) την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

Για την εν λόγω κατασκευή εξεδόθη η σχετική οικοδομική άδεια (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩ9Μ-ΞΟΡ) και οι λοιπές αδειοδοτήσεις από τις αντίστοιχες αρχές. Για την χρηματοδότηση του δημοσίου έργου, ο Δήμος αιτήθηκε την ένταξή του στο Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜΘ (ΕΣΠΑ). Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 452179, προγραμματίστηκε η υλοποίησή του με την προβλεπόμενη διαδικασία για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και εκτελέστηκε με την εποπτεία της σχετικής Διαχειριστικής Αρχής. Επισημαίνεται ότι η περαίωση των εργασιών έγινε μόλις στις 25-10-2015 και δεν έχει προλάβει ακόμη να δοθεί σε χρήση.

Παράλληλα εξελίχθηκε και η διαδικασία του διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». Επισημαίνεται ότι απαραίτητη

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
Αριθ. Διεκτ. 15.11.13
Δράμα 16 Νοε. 2015

προϋπόθεση για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου ήταν η υλοποίηση της προμήθειας του θόλου, αφού άνευ αυτού δεν πληρούνται οι όροι της απόφασης ένταξης και οι όροι περί αυτοτέλειας και λειτουργικότητας. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της προμήθειας ήταν να υπάρχει ανάδοχος για το προαναφερθέν δημόσιο έργο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης της προμήθειας, αφού θα έπρεπε να υπάρχει συνέργεια του προμηθευτή – εγκαταστάτη με τον ανάδοχο του έργου. Εικάζουμε ότι το αντικείμενο της ερώτησης του κ. Κυριαζίδη είναι η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης προμήθειας.

Η διαδικασία του διαγωνισμού άρχισε το 2012 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου 343/2012 για εκτέλεση με πιστώσεις του Δήμου Δράμας– ΑΔΑ: Β4Μ4Ω9Μ-3ΣΛ). Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 20η Φεβρουαρίου 2013. Η δημοτική αρχή ωστόσο, αποφάσισε να εντάξει την προμήθεια στο ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ (ΕΣΠΑ) προς συγχρηματοδότηση (ως «υπερ-ώριμο»). Η προμήθεια εντάχθηκε με την 7317/04-10-2013 απόφαση ένταξης και κωδικό ΜΙΣ 444693 στο ΕΣΠΑ. Συνέπεια του χρόνου που απαιτήθηκε για την ένταξη ήταν να λήξει ο χρόνος ισχύος προσφοράς του μειοδότη του διαγωνισμού, ο οποίος δεν θέλησε την παράταση της ισχύος της προσφοράς του. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μόνη δυνατή συνέχεια ήταν η ματαίωση του διαγωνισμού. Στο σημείο αυτό, ετέθη στην Δημοτική Αρχή το θέμα της υλοποίησης της προμήθειας του θόλου με την ίδια μορφή (πνευματική υποστήριξη) ή η επιλογή άλλης τεχνικής λύσης (συμβατική υποστήριξη με φέροντα οργανισμό). Αποφασίστηκε η υλοποίηση του αρχικού σχεδίου.

Προς τον σκοπό αυτό, η Διαχειριστική αρχή εξέδωσε την σύμφωνη γνώμη της για την εκ νέου δημοπράτηση της προμήθειας. Ο (νέος) διαγωνισμός έγινε στις 24-04-2014, και μετά από μακροχρόνια διαδικασία εκδίκασης ενστάσεων, προσφυγών κλπ. η προμήθεια κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Τσοτσουμάνος Ν. – Κύρκου Σ. Ο.Ε.» με την 758/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 6Θ75Ω9Μ-Β3Α). Η νομιμότητα της απόφασης επικυρώθηκε με την 19302/03-12-2014 (ΑΔΑ: 75ΙΣΟΡ1Υ-ΩΔΖ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επισημαίνεται ότι για την υπογραφή σύμβασης με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δεν προβλέπεται ο προσυμβατικός λεγόμενος έλεγχος που διέπει τις λοιπές περιπτώσεις.

Λόγω υπερένταξης πράξεων στο ΕΣΠΑ, η Διαχειριστική Αρχή (λόγω έλλειψης πιστώσεων) ανακάλεσε την ένταξη της προμήθειας στο Ε.Π., για το οποίο μας ενημέρωσε με το 506/27-01-2015 (ΑΔΑ: ΒΧΧΡΩ9Μ-Ω4Σ) έγγραφό της. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε ότι επιθυμούσε την υλοποίηση της προμήθειας έστω και με πόρους του Δήμου, ενώ υπενθυμίζουμε ότι η υλοποίησή της ήταν απαραίτητη και για την απρόσκοπτη συγχρηματοδότηση του σχετικού δημοσίου έργου που προαναφέραμε. Έτσι με τις 46/2015 και 86/2015 αποφάσεις του (ΑΔΑ: ΒΧΧΡΩ9Μ-Ω4Σ και ΨΕ35Ω9Μ-ΧΧΦ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χρηματοδότηση της προμήθειας και την σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος της προμήθειας εξέφρασε την αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς του και εν τέλει εκλήθη για υπογραφή συμφωνητικού στις 6-3-2015.

Μετά την υλοποίηση της προμήθειας, εξεδόθη το σχετικό ένταλμα πληρωμής του Αναδόχου Α366/15 του Δήμου, το οποίο απεστάλη στο Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δράμας για θεώρηση. Το Γραφείο Επιτρόπου επέστρεψε το ένταλμα αθεώρητο (πράξη 42/2015) με βασική αιτία το γεγονός ότι η προμήθεια δεν υπεβλήθη σε προσυμβατικό έλεγχο, αφού υλοποιήθηκε (τελικά)

με πόρους του Δήμου. Ο Δήμος υπέβαλε τις γραπτές αντιρρήσεις του (40854/18-9-2015) όπου αναλυτικά διαλαμβάνονται όσα επικαλείται το γραφείο του Επιτρόπου. Εν ολίγοις, η σύμβαση μπορούσε νομίμως να υπογραφεί ήδη στις 3-12-2014, ενώ (ιδίως δεδομένων των λοιπών ελέγχων νομιμότητας που προηγήθηκαν) ο προσυμβατικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο την προστασία του αναδόχου από την σύναψη παράνομων συμβάσεων. Μόνη η αλλαγή της χρηματοδότησης κατέστησε προαπαιτούμενο τον προσυμβατικό έλεγχο, σε μια ούτως ή άλλως ελεγμένη ως προς την νομιμότητα της σύμβαση. Το ένταλμα τελικά εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο από το Γραφείο του Επιτρόπου του της Δράμας και βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασής του.

Συνοπτικά:

το πρόβλημα που εντοπίστηκε στην εν λόγω υπόθεση είναι το προαναφερθέν μη θεωρημένο ένταλμα πληρωμής, υπό τις συνθήκες που προαναφέρονται, όχι όμως και η νομιμότητα της σύμβασης καθεαυτής.

- Ο αναφερόμενος ως «εκκρεμής δικαστικός έλεγχος της υπόθεσης» είναι ο έλεγχος του εντάλματος πληρωμής από το Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ δεν έχει ακόμη εκδοθεί σχετική απόφαση.
- Οι εγκαταστάσεις είναι υλοποιημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα δοθούν σε χρήση πληρώντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές.



Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευαγγελίδης Νικόλαος

Ηλγος – Μηχ/γος Μηχανικός