



01 ΔΕΚ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 30-11-2015

Αριθ. Πρωτ. Β-126

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πετρίνα Μαρουδιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508326
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου για αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της γραμμής Βόλου-Λάρισας

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 707/30-10-2015

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης με αριθμό 707/30-10-2015 την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. κ. Γ. Λαμπρούλης και Κ. Στεργίου, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό πρωτ. 628592/10-11-2015 και 268755/10-11-2015 έγγραφα του Ο.Σ.Ε. και της ΕΡΓΟΣΕ ,αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο στην Ερώτηση θέμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Κοινοποίηση:

- 1.Υπουργείο Οικονομίας
Γραφείο Υπουργού
(με συνημμένη την Ερώτηση 707/30-10-2015)
2. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Γ. Λαμπρούλη
Βουλευτή κ. Κ. Στεργίου





ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/Δ
ISO 14001:2004
252/Π

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα 10 - 11 - 2015

Αριθ. Πρωτ.: 628592
Φακ.: ΒΟΥΛΗ

Καρόλου 1-3
104 37 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σταυρακάκη Δικ.
Τηλ. : 630 1572 (εσ.) - 2105297572
Fax: 630 1572 (εσ.) - 2105297572
a.stavrakaki@osenet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ
155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ
FAX: 210 6508299

ΚΟΙΝ: Εσωτερική Διανομή

Θέμα: Διαβίβαση Ερώτησης της Βουλής με αρ. 707/30-10-2015

Σχετ.: α) Β-126/03-11-15/ΥΠΥΜΕΔΙ
β) 114332/04-11-15/ΔΙΣΣΑ

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) διαβίβασης αναφοράς της Βουλής με αριθμό 707/30-10-2015, που κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. κ. Γ. Λαμπρούλη και κ. Κ. Στεργίου, με θέμα: «Να ολοκληρωθεί το έργο «Αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης γραμμής Βόλου – Λάρισας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου (Α' φάση αναβάθμισης επιδομής και σταθμών)», που αφορά τον ΟΣΕ, έγινε την 17/12/2013. Το έργο ξεκίνησε το Ιανουάριο του 2014 και μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες:

Α) Από Σ.Σ. Λάρισας έως Σ.Σ. Λατομείου (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 46+000) εργασίες Γενικής Επισκευής της σιδηροδρομικής γραμμής και των Ισόπεδων Διαβάσεων, σκυρόστρωση γραμμής, οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση. Υπολείπεται η απελευθέρωση τάσεων από Χ.Θ. 41+000 έως Χ.Θ. 60+000.

Επομένως μέχρι Σ.Σ. Βελεστίνου έχει εκτελεσθεί το 90% των συμβατικών εργασιών του Αναδόχου.

Β) Από Σ.Σ. Βελεστίνου (Χ.Θ. 41+500) έως Σ.Σ. Βόλου (Χ.Θ. 61+169) έχουν εκτελεσθεί εργασίες αντικαταστάσεις όλων των σιδηροτροχιών, από Σ.Σ. Λατομείου (Χ.Θ. 49+600)

έως Χ.Θ. 59+600, από S 33 σε νέου τύπου σιδ/χιές UIC 54, ήτοι στο τμήμα αυτό έχει εκτελεσθεί το 70% των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

2. Όσον αφορά τη β' φάση του έργου της μελέτης της ηλεκτροκίνησης, αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΡΓΟΣΕ.




Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. ΔΙΣΣΑ
3. Κ.Φ.

ΕΡΓΟΣΕΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ IIΗμερομηνία : 10.11.2015
Αριθ. Πρωτ. : 268755
Κωδ. Τοπ. : -
Φακ. Αρχείοθ. :

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Αναστάσεως & Τσιγάντε
15510 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλ. 210 6508 320
Fax. 210 6508 299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν.: ΕΡΓΟΣΕ

1. Γραφείο Δ/νοντα Συμβούλου
2. Δ/ση ΕΡΓΩΝ II
3. Δ/ση Συντονισμού
4. Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
5. ΚΦ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 707/30-10-15 Ερώτηση Βουλής

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. Β-126 / 03.11.2015 έγγραφο Υπουργείου ΥΠΥΜΕΔΙ


Σε απάντηση της σχετ.1 επιστολής της διαβίβασης της υπ' αριθμ. 707/30-10-15 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη και Κ. Στεργίου, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΡΓΟΣΕ και κατά τη φάση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση έργων από Προγράμματα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, η ΕΡΓΟΣΕ πρότεινε την ένταξη του έργου της εγκατάστασης σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης της υφιστάμενης σιδ/κής γραμμής Λάρισα-Βόλος (Β' Φάση), το οποίο έχει προκριθεί ανάμεσα στα έργα υψηλής προτεραιότητας για ένταξη στο Επιχειρησιακό Τομεακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σε αυτή τη βάση αναμένεται εντός των επομένων ημερών η αποστολή από την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ της πρόσκλησης αίτησης χρηματοδότησης του εν λόγω έργου.

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου. Πιο συγκεκριμένα, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε φάση τελικής διαμόρφωσης, προκειμένου να αποσταλούν άμεσα για προέγκριση στην Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός του έργου θα διενεργηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχετικές του θέματος διευκρινήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Αδ. Βούρδας