



22 ΕΚΛ. Γ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 18.12.2015

Αρ. Πρωτ 99

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόοδο εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση του δρόμου Αγγινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα Αγγίνιο – Α. Βλάσης ΚΕ 2550

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1486/26.11.2015 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κύριος Γιώργος Βαρεμένος και η κυρία Μαρία Τριανταφύλλου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γιώργο Βαρεμένο
2) Βουλευτή κα Μαρία Τριανταφύλλου
3) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο και την κυρία Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΠ/ΔΗ/Δ/ΠΑ3/8678/01-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ-Κατασκευής και Συντήρησης Συγκ/κών Υποδομών, το με αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΠ000/ΧΡ/921/24-03-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ-Κατασκευής και Συντήρησης Συγκ/κών Υποδομών και το με αρ. πρωτ. Φ00221001/6343/07-12-2015 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Απαλλοτριώσεων. Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΠ/ΔΗ/Δ/ΠΑ3/8678/01-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΠ000/ΧΡ/921/24-03-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. Φ00221001/6343/07-12-2015 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΕΦΡΑΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

2 αντιγράφο

Π. Καμπύλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Αθήνα, 01.12.2015
Α.Π. ΚΑ / ΦΠ / ΔΗ / Δ / 8678

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Μεταλλίδου
Τηλέφωνο: 210-6417-538
FAX: 210-6417-530
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ /
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 182 ..
Fax : 210-6442940 (e-mail : gke@ggde.gr)
δια του Γραφείου κ. Γενικού Διευθυντή Σ.Υ.

Θέμα: Απάντηση στο με Αρ. Πρωτ. 99 / 27-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με ΕΡΩΤΗΣΗ των Βουλευτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Μαρίας Τριανταφύλλου & Γιώργου Βαρεμένου προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Σχετ.: α) Το με Α.Π. 99 / 27.11.2015 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 26.11.2015 Ερώτηση Βουλευτών .
β) Η από 26.11.2015 (ΑΠ Ερωτ.1486/26.11.15 / Διεύθυνσης Κοιν. Ελέγχου) Ερώτηση των Βουλευτών Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Μαρίας Τριανταφύλλου & Γιώργου Βαρεμένου .
γ) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΠ000/ΧΡ/921/24.03.2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
δ) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΑΠ3/οικ.3716/15.05.2015 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
ε) Το υπ' αρ. πρωτ. οικ.1097/ΚΕ.2550/09.12.2014 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ..

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω (β) σχετική Ερώτηση, την οποία διαβιβάσατε στην υπηρεσία μας, των Βουλευτών κ.κ. Μαρίας Τριανταφύλλου & Γιώργου Βαρεμένου, που αφορούν στο Έργο : «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα : Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης» σας πληροφορούμε τα εξής :

- Η Κύρια Σύμβαση ποσού 14.217.431,63€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) υπεγράφη στις 25/04/2014 .
- Ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι (κατά την Κύρια Σύμβαση) 24.000.000,00 € και επιμερίζεται σε :
α) ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19.650.000,00 € (Υποέργα 1 - 5 : αφορά σε ~ 7,15 χλμ άξονα οδού) και
β) ΕΡΓΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 4.350.000,00 € (Υποέργο 6 : αφορά σε ~ 0,30 χλμ άξονα οδού)
- Με το (γ) σχετικό έγγραφο η Υπηρεσία μας υπέβαλε προς την Ε.Υ.Δ. / ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πρόταση Προένταξης της Πράξης (MIS 376134) « ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ : ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ » στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 με την οποία : α) μειώνεται ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της Πράξης στα 22.067.431,63 €. Η μείωση του προϋπολογισμού προκύπτει λόγω συμβασιοποίησης του Υποέργου 1 (Εργολαβία) «Κατασκευή οδού μήκους 7,15 km του τμήματος Αγρίνιο-Άγιος Βλάσης» και β) τροποποιείται η ετήσια κατανομή δημόσιας δαπάνης πράξης με έναρξη το 2014 (απολογιστικά) καθώς επίσης και πρόβλεψη για δαπάνες έως και το 2018.

- Με το (δ) σχετικό έγγραφό μας ζητήθηκε από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφίσεων & Γεωπληροφορικής η έγκριση παράτασης της επίταξης ακινήτων, επειδή ο χρόνος επίταξης έληγε στις 11/06/2015 και με την υπ' αρ. πρ. 2815 / 11.06.2015 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών (ΑΔΑ: 668Τ465ΦΘΘ-Ν61) εγκρίθηκε παράταση επίταξης έως 11/06/2016.
- Με το (ε) σχετικό έγγραφό μας διαβιβάστηκαν στην Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ / Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τα απαραίτητα στοιχεία , προκειμένου η παραπάνω Δ/ση να προκηρύξει τις αναγκαίες μελέτες το συντομότερο δυνατό , ώστε μετά την έγκρισή τους, η υπηρεσία μας να έχει τη δυνατότητα ανάθεσης της νέας σύμβασης (έργο προαίρεσης) στον Ανάδοχο του έργου « Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα : Αγρίνιο - Αγ.Βλάσης» , την εργοληπτική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ»
- Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ημερομηνία δικάσιμου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων με βάση την με αρ. πρωτ. : Δ12 / Φ0221001 / 0 / 1586 / 19.03.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ με την οποία έγινε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου που περιγράφεται στην παραπάνω Πράξη με MIS 376134.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(α). (β) . (γ) σχετικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος Διευθυντή
2. Τμήμα Α' (Προγραμματισμού & Υποστήριξης)
(με τα συνημμένα)
3. Τμήμα Β' (Μελετών)
4. Τμήμα Γ' (Εποπτείας Κατασκευών)
- 5 ΦΠ/ΔΗ/Δ (με τα συνημμένα)
- 6 Χ.Μεταλλίδου
7. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

της
ΕΥΔΕ ΚΕΣΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
Π.Ε. Πολ/κός Μηχ/κός με Β'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος



ΕΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΛΟΓΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ με Β'β

(Handwritten signature)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Ανδρεόπουλος, Μ. Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210-6417-515
FAX: 210-6417-530
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.
ΕΥΔ/ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Κόνιαρη 15, 11471 Αθήνα
Τομέας Μεταφορών
(πρώην ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015

Α.Π. ΚΑ/ΦΠ000/ΧΡ/921

Θέμα: Προένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ» στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Σχετικό: Το Α.Π. οικ.1845/04-02-2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας υποβάλλουμε συνημμένα πρόταση προένταξης της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ» στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με την οποία:

- Μειώνεται ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της Πράξης στα 22.067.431,63€. Η μείωση του προϋπολογισμού προκύπτει λόγω συμβασιοποίησης του Υποέργου 1 (Εργολαβία) «Κατασκευή οδού μήκους 7,15km του τμήματος: Αγρίνιο - Άγιος - Βλάσης».
- Τροποποιείται η ετήσια κατανομή δημόσιας δαπάνης πράξης με έναρξη το 2014 (απολογιστικά) καθώς επίσης και πρόβλεψη για δαπάνες έως και το 2018.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ΤΔΠ αριθμός δελτίου «1296465».
- Πίνακες Δ1, Δ2 και Γ2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Τμήμα Α', Β', Γ' (με τα συνημμένα)
- κα Μ. Παπαμιχαήλ
- ΦΠ000/ΧΡ (με τα συνημμένα)
- Χρονολογικό Αρχείο
- κ. Αρ. Μαλισιόρα (με τα συνημμένα)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Παπαγεωργίου
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθ.
ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
*Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος
Μαρία Φωκά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡ/ΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (Β')

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 – 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ : 210-92.42.017
Πληροφορίες : κ. Ανδριόλα
Τηλέφωνο : 210-90.94.483

Καλλιθέα, 7-12-2015

Αριθμ. Πρωτ. Φ00221001/6343

✓ Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ Τρικούπη 182
10 178 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ πρωτ 1486/26-11-2015 ερώτηση προς την Βουλή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μαρία Τριανταφύλλου και Γεωργίου Βαρεμένου με θέμα την ενημέρωση για την χρηματοδότηση και την πρόοδο των εργασιών του έργου «Βελτίωση του δρόμου Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα Αγρινίου – Α.Βλάσσης ΚΕ 2550».

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος η Υπηρεσία μας έχει να σας ενημερώσει τα κάτωθι:

Με την με αρ πρωτ Δ12/Φ00221001/ο/1586/19-3-2014 (86 ΑΑ&ΠΘ) (ΑΔΑ ΒΙΞΡ1-ΧΩΜ) κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση για την βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, τμήμα Αγρινίου – Αγ. Βλάσσης (χθ 0+000 έως χθ 7+450). Η χρηματοδότηση της υπόψη απαλλοτρίωσης θα βαρύνει το ενάρθμο έργο 2012ΣΕ07180005

Με την με αρ πρωτ Δ12/2307/11-06-2014 (ΑΔΑ: 7ΠΛ51-Γ63) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η επίταξη των υπόψη εκτάσεων από 11-06-2014 μέχρι και 11-06-2015

Με την με αρ πρωτ 2815/11-06-2015 (ΑΔΑ: 668Τ465ΓΘΘ-Ν61) (Ορθή επανάληψη 27-07-2015) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εγκρίθηκε η παράταση της επίταξης από 11-06-2015 έως 11-06-2016.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της απαλλοτρίωσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτή ευρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας (σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης).

Εσωτερική Διανομή :

1. Χ. Α.
2. Φ. 00221001
3. Τμήμα Γ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

Β.Ε. Διοικ/κου – Οικ/κου με Β'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

