



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

22 154 000

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **18.12.2015**

Αρ. Πρωτ **94**

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Η πορεία των έργων στους 4 μεγάλους οδικούς άξονες

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1406/24.11.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κύριος Κωστής Χατζηδάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Κωστή Χατζηδάκη
 2) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.10460/01-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος και το με αρ.πρωτ. Α/1/00/07/34/5815/30-11-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/ Ε.Π.Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδος ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.10460/01-12-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρωτ. Α/1/00/07/34/5815/30-11-2015 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Π. Καμπάλη
 διβές αντίγραφο

[Signature]
 Π. Καμπάλη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 01-12-2015

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΠΠ-ΒΕ/ Γ /Φ12/εξ.10460
Σχετικά: 10336

ΤΜΗΜΑ Γ

Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες : Ελ. Γκούφα/Χρ. Δάρα **ΠΡΟΣ:** Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλέφωνο: 210 6992251/276 Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
Φαξ: 210 6996668 Τηλ. 210 6467912, 210 6455731
FAX 210 6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το
(α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1406/24-11-2015 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του κου
Κωστή Χατζηδάκη με θέμα «Η πορεία των έργων στους 4 μεγάλους οδικούς άξονες».

Σχετικά: (α) Το με α.π. 94/27-11-2015 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ
10336/27-11-2015).

Επί του ερωτήματος της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που μας απεστάλη με το (α)
σχετικό, αναφορικά με τα Έργα Παραχώρησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα
ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά στο ανεκτέλεστο τμήμα των Έργων, σας γνωρίζουμε ότι για την Ολυμπία Οδό
αυτό ανέρχεται στο 30% (ήτοι 390 εκατ. Ευρώ περίπου), ενώ για το Έργο του τμήματος Μαλιακός
Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο 10% (ήτοι 100 εκατ. Ευρώ περίπου).
2. Σε συνεργασία των Ελληνικών Αρχών με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. γίνεται προσπάθεια
αναθεώρησης των Επιχ. Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των Έργων (εν όλω ή εν μέρει) μέχρι τις 31-03-2017. Εφόσον η
προσπάθεια αυτή προβεί επιτυχής, θα πρέπει για κάθε Έργο, με συνεργασία Δημοσίου και
Παραχωρησιούχων, να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που
υπάρχουν (εμπλοκές με σιδηροδρομικό δίκτυο, αδειοδοτήσεις, αρχαιολογία κλπ) και καθυστερούν την

έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Με βάση τα παραπάνω, θα καταρτηθούν και τα αναθεωρημένα Χρονοδιαγράμματα των Έργων.

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/Γ
4. Ελ. Γκούφα, Χρ. Δάρα

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ

Ι. Καρνέσης
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Βαλερά Σοφία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ : ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210 6992234
e-mail : zkk@epaion.gr

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Αρ. πρωτ.: Α/1/00/07/34/5815

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
e-mail: gke@ggde.gr
fax: 210 6442940

ΚΟΙΝ.: 1. Γρ. Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών
2. Δ/νση ΛΣΕΠ
Πανόρμου 70
115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Η πορεία των έργων στους 4 μεγάλου οδικούς άξονες.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 1406/24-11-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κωστή Χατζηδάκη προς τη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. 94/27-11-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας εμπίπτουν τα έργα Παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων:

- α) ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο έως Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα έως Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα.
- β) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65).

Τα ποσοστά ολοκλήρωσης των ανωτέρω έργων μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2015 είναι για μεν την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ 64,3% για δε τον Ε65 65,3%.

Σύμφωνα με την Συμφωνία Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον Νόμο 4219 τον Δεκέμβριο 2013, προβλέπεται η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων μέχρι το τέλος του 2015 για τον Ε65 και μέχρι τον Αύγουστο του 2016 για την ΙΟΝΙΑ με κατασκευή της σήραγγας της Κλόκοβας στην περιοχή του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας. Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης των έργων κυρίως λόγω των διαδικασιών απαλλοτρίωσης καθώς και των δεσμεύσεων χώρων για αρχαιολογικές έρευνες, έχει ζητηθεί εκ μέρους των


Παραχωρησιούχων παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των ανωτέρω δύο έργων, για μεν την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ μέχρι τέλους του 2015 πλέον της περιοχής της σήραγγας της ΚΑΟΚΟΒΑΣ στο Αντίρριο, για την οποία προβλέπεται επί πλέον χρόνος ολοκλήρωσης για δε τον Ε65 μέχρι την Άνοιξη του 2017.

Ε. Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα : Ι.Ο.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/01/34

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε./ Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Βασίλικη Σοργιάνη
Π.Ε. Διοικ. Οικ. με Β' β