



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

23 ΦΕΒ. 2016

**Αθήνα, 22 - 02 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2267 / 2015**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 677/29-10-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2030/20-11-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με θέμα «Πορεία υλοποίησης έργου "Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας"», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τα ακόλουθα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 140449/5010/12-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 157278/5705/18-12-2015 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης με συνημμένα:
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 71806/19-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αρκαδίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με συνημμένη σε αυτό την 52/2015 Πράξη.
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 150531/5428/24-11-2015 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνημμένα:
Δεκατρείς (13) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ. Δ/ση : 2ο χλμ Τρίπολης-Περθωρίου
Τηλέφωνο : 2713610339

ΤΡΙΠΟΛΗ 12/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 140449/5010
Σχετ.: 140501/5014

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητική
Ανασυγκρότησης- Γενική Δ/ση Τοπική
Αυτοδιοίκησης- Δ/ση Οργάνωσης
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2 – 105 63 Αθήνα

Θέμα : Πορεία υλοποίησης έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας»

Σχετ : Το με Α.Π. Οικ 38357/03-11-2015 έγγραφό σας με αφορμή την με υπ' αριθμ. 677/29-10-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την υπ' αριθμ. 30/02-02-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε κατανομή σε υποέργα του έργου με γενικό τίτλο «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας» με κωδικό 2014ΕΠΙ52600027 προϋπολογισμού 1.200.000 € ως εξής:
 - «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης» με προϋπολογισμό 608.000 €.
 - Η αδιάθετη πίστωση ύψους 592.000 € θα κατανεμηθεί με νεότερη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Στη συνέχεια συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν όλες οι προαπαιτούμενες μελέτες και στις 23 Ιουνίου 2015 έγινε η δημοπράτηση του έργου από την οποία προέκυψε μειοδότης η εταιρεία « Λάκων Τεχνική» με ποσοστό 51,38%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 1550/31-07-2015 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Με το με Α.Π.137421/4911/30-10-2015 έγγραφό μας έγινε αποστολή όλου του φακέλου της δημοπρασίας προς προσυμβατικό έλεγχο στην υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού συνεδρίου.

Η υπηρεσία μας είναι σε αναμονή του αποτελέσματος του προσυμβατικού ελέγχου προκειμένου να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχ/κος με Β β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ. Δ/ση : 2ο χλμ Τρίπολης-Περθωρίου
Τηλέφωνο : 2713610339

ΤΡΙΠΟΛΗ 18/12/2015
Αρ. Πρωτ: 157278/5705

✕ Προς: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης- Γραφείο Υπουργού-
Αυτοτελές τμήμα νομοθετικής
πρωτοβουλίας και κοινοβουλευτικού
ελέγχου- Σταδίου 27 – 10183 Αθήνα

Κοιν.: Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Τρίπολη 22100

Θέμα : Πορεία υλοποίησης έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας»

Σχετ : 1. Το με Α.Π. 2266/25-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Το με Α.Π. 151190/55997/26-11-2015 έγγραφο του Γραφείου του κ.
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι στις 19/11/2015 διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 52/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία αφορά το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

Στη συνέχεια απεστάλη στον ανάδοχο του έργου, εταιρεία Λάκων Τεχνική, το με Α.Π. 150531/5248/24-11-2015 έγγραφο με το οποίο καλείται να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού αφού υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.



Ακριβές αντίγραφο
Τρίπολη 18.12.2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχ/κος με Β β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη, 19/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 71806

Ταχ. Διεύθυνση : Δημητσάνης 8
Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
Τηλ: 2710 - 225522

Προς:
Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2^ο χλμ. Τρίπολης Περθωρίου
Τηλ/νο: 2713-610343

Θέμα: "Αποστολή Πράξης 52/2015 Προσυμβατικού Ελέγχου"
Σχετ.: Τα αριθμ. πρωτ. 137421/4911/30-11-2015 έγγραφό σας.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την υπ' αριθμ. 52/2015 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αρκαδίας, που αφορά στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού: 608.000,00€.

Με την παρούσα πράξη της Υπηρεσίας μας, κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να προβείτε άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, χωρίς να αναμένετε τη πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 3060/02 και των Πρακτικών της 23ης Γεν. Συν. 29-9-04 της Ολομέλειας του Ελ. Συν., καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 παρ.2 του ν. 4146/13 (ΦΕΚ 90 Α'), κατά της ως άνω Πράξης δεν προβλέπεται πλέον άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελ. Συν. Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ.2 του ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52 Α) η ανωτέρω πράξη πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί με τηλεομοιοτυπία σε όλους τους συμμετέχοντες στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Επισυνάπτονται: φύλλα τρία(3).

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υπογραφή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αρκαδίας: Δημητσάνης 8, 22 100 Τρίπολη, Τηλέφωνο: 2710 243773, 26 246 2710222486



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ

52/2015

Σήμερα στις 19-11-2015, στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αρκαδίας, εισήχθη για προληπτικό έλεγχο η νομιμότητα της διαδικασίας του σχεδίου σύμβασης του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**», Προϋπολογισμού 608.000,00€ (με ΦΠΑ) από πιστώσεις: ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526(ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ:2014ΕΠ52600027), με επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο φάκελος του διαγωνισμού διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 137421/4911/30-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (αριθμ. πρωτ. Ελ. Συν. 71806/30-10-2015).

**Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και έκρινε τα ακόλουθα :**

1. Στο άρθρο 278 παρ. 1 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2012 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζονται τα ακόλουθα:

«Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων (κατάργηση προσυμβατικού ελέγχου διετών προγραμμάτων δράσης με ν. 4071/12).

Ελ. Συν. Ν. Αρκαδίας/Επύρξη Περιφερειακού Πρακτικού 52

που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών τους».

Επιπλέον, με τη δημοσίευση του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α') παράγραφος 2 άρθρο 9, αναπροσαρμόσθηκε το όριο για την άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων από 100.000,00€ σε 200.000,00€. Επισημαίνεται ότι, λόγω της κατά τα ανωτέρω αλλαγής των χρηματικών ορίων, κρίσιμος χρόνος υπαγωγής των συμβάσεων των δήμων, περιφερειών στον προσυμβατικό έλεγχο είναι ο χρόνος έκδοσης της κατακυρωτικής Απόφασης, αφού με την ανακοίνωση του αποτελέσματος στον ανάδοχο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 226/11-2-2011 και την 19-1-2011 Απόφαση της Γεν. Συν. της Ολομέλειας, καθορίζεται ότι η αρμοδιότητα για κατασταλτικό και προσυμβατικό έλεγχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήκει στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Αρκαδίας.

Αν δε διενεργηθεί έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα πλήρης φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας επιχείρησης στο διαγωνισμό.

Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δε συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των

συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση αυτών, σύμφωνα με την παρ. 6-7 του άρθρου 14 του Ν. 3932/11. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυτό θεωρείται εγκεκριμένο. Η τριακονθήμερη όμως, προθεσμία, η οποία τάσσεται για την ολοκλήρωσή του, δεν έχει αποκλειστικό, αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και επομένως η τυχόν παραβίασή της δε συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Επιτρόπου ή του Κλιμακίου.

Η πρόδηλη έννοια των ανωτέρω διατάξεων είναι ότι ο έλεγχος από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της νομιμότητας των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00€, ήδη 200.000,00€ με το ν. 4071/11-4-2012 έως και 500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, στοχεύει στη διαπίστωση τυχόν νομικών πλημμελειών της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγείται της κατάρτισης της σχετικής σύμβασης και της τήρησης των αρχών που διέπουν τις κρατικές προμήθειες: την αρχή της δημοσιότητας, της διαφάνειας των διαδικασιών και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο ελέγχου αυτού, η Υπηρεσία Επιτρόπου δεν υποκαθιστά τα αρμόδια διοικητικά όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων ούτε εξετάζει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας αυτές. (Πράξεις Ε' Κλιμακίου 284/05, 293/05 κ.α.)

Στον άνω έλεγχο υπάγονται και οι συμπληρωματικές συμβάσεις όταν η αρχική σύμβαση υπερβαίνει το άνω ποσό καθώς και όταν το ποσό της συμπληρωματικής της αρχικής (κύριας) σύμβασης, η οποία (αρχική) δεν είχε υποβληθεί, λόγω ποσού στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αθροιζόμενο με αυτό της κύριας υπερβαίνει το όριο που τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ/τος 774/1980, διότι αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα αναιρούσε τη σκοπιμότητα των σχετικών ρυθμίσεων και θα απέκλειε από τον έλεγχο μεγάλη κατηγορία συμβάσεων (βλ. Πράξη VI Τμ. 48/2003).

II. Ενόψει αυτών, η ελεγχόμενη διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ**» με ποσοστό έκπτωσης 51,38%, παραδεκτώς εισάγεται η ως άνω σύμβαση στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αρκαδίας για την άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, Προϋπολογισμού **608.000,00€ (με ΦΠΑ)**.

Η ελεγχόμενη διαδικασία διέπεται, ως εκ του συμβατικού αντικειμένου της και του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την κάτωθι νομοθεσία: ν.3669/08, ν. 3852/10, ν. 3861/10, π.δ. 113/10, ν. 3871/10.

III. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της υπό έλεγχο διαδικασίας προκύπτουν τα ακόλουθα:

Την υπ' αριθμ. 76903/23-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΕΛ6Φ-ΞΡ4) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έργο 2014ΕΠ52600027 «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**», στη ΣΑΕΠ-526 2013 προϋπολογισμού 1.200.000,00€.

Με την αριθμ. **30/02-02-2015** (ΑΔΑ:ΩΥ4Σ7Λ1-ΣΔ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίνεται η κατανομή και διόθεση ποσού 608.000,00€ για την υλοποίηση του ελεγχόμενου υπέργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**».

Με την αριθμ. **992/21-05-2015** (ΑΔΑ: 7Τ0Δ7Λ1-ΔΩΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίνονται τα τεύχη δημοπράτησης και γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Απόφαση κοινοποιήθηκε με φάξ στις εταιρίες που έλαβαν τεύχη δημοπράτησης.

Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεξάγεται βάσει των κανόνων που διέπουν την κοινοτική και την εθνική έννομη τάξη, ελέγχεται δε η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της υποχρέωσης της διαφάνειας, ειδικότερα δε η διασφάλιση επαρκούς βαθμούς δημοσιότητας και ο αμερόληπτος χαρακτήρας της διαδικασίας ανάθεσης, τηρουμένων όμως πάντοτε των αναλογιών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Σημειώνεται δε ότι κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και όχι τα επικαιροποιημένα.

Το υπ' αριθμ. **104065/3751/13-08-2015** έγγραφο της Δ/σης επικαιροποιεί τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και υπογραφή σύμβασης στο έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**», Π/Υ:608.000,00€(με ΦΠΑ). Η Απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου με φάξ.

Με το υπ' αριθμ. 96067/3401/21-07-2015 έγγραφο της Δ/σης Έργων ΠΕ Αρκαδίας αποστέλλεται προς έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις και δεδομένου ότι όπως προκύπτει από την 113248/4064/13-08-2015 βεβαίωση της Επιτροπής του άρθρου 68 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, δεν έχει κατατεθεί ένσταση κατά της αριθ. 1550/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά στην έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας, η Υπηρεσία μας άγεται στην κρίση ότι δε συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, υπό την προϋπόθεση να συμπεριληφθεί η ανάρτηση της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση για τα έτη 2015 και 2016. Επισημαίνεται ότι σε έργα περιφερειακού επιπέδου απαιτείται

και δημοσίευση σε τρίτη εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού που εκτελείται το έργο αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα πλέον των δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιων οικονομικών εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα (άρθρο 4 παρ.2 και 10 παρ. του πδ/τος 118/2007). Στην προκείμενη περίπτωση η παράλειψη της δημοσίευσης της εν λόγω διακήρυξης δεν ασκεί έννομη επιρροή εφόσον ο συναγωνισμός αναπτύχθηκε επαρκώς αφού σύμφωνα με τον Πίνακα Καταγραφής Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων έχουν εγγραφεί δέκα πέντε (15) εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Για τους λόγους αυτούς

Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»**, Π/Υ:608.000,00€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό κατά το αναφερόμενο σκεπτικό.


Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 24/ 11 /2015
Αριθ. Πρωτ: ...15.0.ΣΣ.1./3428

Προς την επιχείρηση ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΕΥΔΕΝ 30, ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : 2^ο χλμ. – Τρίπολη-
Περθωρίου
Τηλέφωνο : 2713601329

2. Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση δικαιολογητικών και Υπογραφή σύμβασης στο έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισμού: 608.000,00 €

Από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ116Α) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.4070/2012 ως τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.3669/2008.
4. Το Ν.4146/2013 ως τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.3669/2008.
5. Το άρθρο 51 του Ν. 3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219) «Νέα αρχιτεκτονική και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της οποικεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Τα συμβατικά τεύχη των εργασιών του έργου του θέματος όπως εγκρίθηκαν με την **992/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. Την υπ' αρ. **1550/2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου που έγινε την 23-06-2015 και σας ανετέθη η κατασκευή του σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την προσφερθείσα έκπτωση **51,38%** στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης.

Σας καλούμε

Α. Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 (άρθρο 26) και τον Ν. 3481/06 να προσκομίσετε εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του παρόντος:

1. Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της διακήρυξης της δημοπρασίας στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς .

2. Να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2.2^α του άρθρου 23 τα δηλωθέντα στην απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση που είχατε καταθέσει στον διαγωνισμό του έργου, προκειμένου να αποδείξετε την ειλικρίνεια αυτών, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης .

3) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ.609/85 να έλθετε εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του παρόντος για υπογραφή της σύμβασης ποσού 240.327,50€ έχοντας μαζί σας Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 12.017€

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Αντίγραφο απόφασης

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Πανουκλάς Κων/νος
Πολ/κός Μηχ/κός με Α'β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Προϋπολογισμού: 608.000,00 €
Από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Ταχ. Δ/νση
1	ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ	FAX 2108810244
2	ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ	FAX 2105775176
3	ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	FAX 2109317145
4	Γ. ΜΑΡΑΣ & Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε.	FAX 27520 97788
5	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	FAX 2791021073
6	ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	FAX 2710231804
7	ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ	FAX 2109810303
8	Κ/Ξ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	FAX 2710239133
9	VISCO ΛΑΓΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	FAX 2791021096
10	ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ	FAX 2710328880
11	ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ	FAX 2109613617

