



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ημ/νία: 15/03/2016
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/51243/336
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/51243/336

Ερ. Φ.: 155

15 ΜΑΡ. 2016

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3301/18.2.2016 Ερώτηση με θέμα:
«Καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης στο Μπούρτζι»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3301/18.2.2016 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Πράξη με τίτλο "Στερέωση - Αποκατάσταση, Ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο" αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.790.000€ και φορείς υλοποίησης την Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, διαρθρώνεται στα 2 ακόλουθα Υποέργα:

1ο Υποέργο (αυτεπιστασία) με προϋπολογισμό 1.190.000€ και εκτελεσθείσες πληρωμές 529.510,68€ έως 31.12.2015.

2ο Υποέργο (εργολαβία): με συμβασιοποιημένο προϋπολογισμό 525.429,15€ και εκτελεσθείσες πληρωμές 136.350,31€ έως 31.12.2015.

Ως εκ τούτου ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός της Πράξης είναι 1.715.429,15€.

Η Πράξη δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007- 2013 λόγω εξωγενών κυρίως παραγόντων, όπως π.χ. ο νέος οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.Α που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις προσλήψεις προσωπικού. Επιπλέον, προβλήματα όπως η μεταφορά των υλικών επιτόπου του έργου το οποίο λύθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ) στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου και στο λιμεναρχείο Ναυπλίου.

Η ΕΥΤΟΠ, έχει ήδη συμπεριλάβει την εν θέματι Πράξη στο σχέδιο εξυγίανσης που υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ II, βάσει του οποίου το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των «μεταφερόμενων» της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την «μεταφορά» στη νέα Προγραμματική, τίθεται η Πράξη να πληροί τα κριτήρια ένταξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΒΜΑ
2. ΔΑΒΜΜ
3. ΕΦΑ Αργολίδας
4. ΕΥΤΟΠ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού

Χ. Μάκα