



31 ΜΑΡ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 31.03.2016

Αρ. Πρωτ 253

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου στη Χίο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3513/26.02.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νότης Μηταράκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη
2) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. ΔΣ/66/21-03-2016 σχετικό
έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. ΔΣ/66/21-03-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπάλη

Αθήνα 21/03/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/66

Προς : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
τηλ. 210-6508338
FAX 210-6508299
E-mail: gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3513/26.02.2016 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα "κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου στη Χίο" η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας γνωρίζει τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με το Πρακτικό της 431/02-04-2015 (Θέμα 12^ο) Συνεδρίασης του Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» αποφασίστηκε η διάλυση της εργολαβίας και η επιστροφή από την ανάδοχο του αναπόσβεστου τιμήματος της προκαταβολής.
- Στην παρούσα φάση γίνεται έλεγχος τελικής επιμέτρησης, προκειμένου να γίνει η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου και η εκκαθάριση της εργολαβίας.
- Μετά το κλείσιμο της εργολαβίας, πρέπει να επαναδημοπρατηθεί η ολοκλήρωση του έργου.
- Έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Παπαδόκης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 21.03.2016
B. Παπαδόκης
