



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

04.04.2016

Αθήνα, 04 - 04 - 2016

Αριθ. πρωτ.: 580

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3074/10-02-2016 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερμενής, με θέμα «Ανολοκλήρωτο παραμένει το έργο του "Χάρακα" στην Κεφαλονιά», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 221/03-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 20496/4769/11-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το συνημμένο αυτού.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7293/07-03-2016 έγγραφο έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και, όταν περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με συμπληρωματικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι 11 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 20496/4769

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 28 100 Αργοστόλι
Τηλέφωνο : 2671 – 360531
FAX : 26710 – 28462
Email : antipin.kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. & ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. & ΛΕΤ. Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: «Λειτουργική αποκατάσταση – Ασφάλεια αριθ. 25 Επαρχιακής Οδού (περιοχή Χάρακα - Κεφαλληνίας).

ΣΧΕΤ: Το αριθ.: 7293/07-03-2016 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, στη συγκεκριμένη ερώτηση έχει, ήδη, δοθεί απάντηση από τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, προς το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αντίγραφο της οποίας, σας κοινοποιούμε .

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ**

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ



ΕΥΡΕΤΗΡΑΦΟ
[Handwritten signature]

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΚΑΙ E-MAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τ.Κ. : 49 100

Κέρκυρα, 04 Μαρτίου 2016

Α.Π. 66 / 19387

Προς : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Fax : 2106508299

E-mail: gke@ggde.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696

ΦΑΞ : 26610-42335

ΗΛ/ΚΟ ΤΑΧ/ΜΕΙΟ : pin@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εξέλιξη του έργου «Λειτουργική Αποκατάσταση – Ασφάλεια αρ. 25 επαρχ. οδού (Περιοχή Χάρακα Κεφαλληνίας)»

ΣΧΕΤ: Α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 221/23.02.2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που μας απεστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε - Κ.Κ.Σ.Υ.) στις 25/02/2016.

Β) Η υπ' αριθμ. 3074/10-02-2016 ερώτηση του βουλευτή Γεωργίου Γερμενή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (συνημμένη στο α' έγγραφο).

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, σας αναφέρουμε τα εξής:

Η σύμβαση του έργου «Λειτουργική Αποκατάσταση – Ασφάλεια αρ. 25 επαρχ. οδού (Περιοχή Χάρακα)» υπεγράφη στις 04-09-2013 μεταξύ του πρώην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδωνος Σπύρου και της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε» (ΑΔΑ ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ) για ποσό 6.698.871,12€ με

χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων». Αποτελεί έργο που η υλοποίησή του είχε κριθεί αναγκαία ανεξάρτητα από τους σεισμούς που έπληξαν το νησί τις αρχές του έτους 2014.

Μετά τους σεισμούς της 26-1-2014 και 3-2-2014 και τις επιπρόσθετες ζημιές – προβλήματα που δημιούργησαν, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συμπληρωματική μελέτη η οποία απαιτούσε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 355.000,00€.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας προχώρησε με το υπ' αριθ. 22064/4867/3-3-2015 (ΑΔΑ 76Τ57ΛΕ-4Τ3) στην έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) - που περιελάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση – κατόπιν των αναγκαίων εγκρίσεων της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη εγκριθεί η Συμπληρωματική Σύμβαση (τροποποίηση ένταξης πράξης κ.λ.π.) προκειμένου να προχωρήσει ο ανάδοχος στις απαραίτητες εργασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται εργασίες απολύτως αναγκαίες που πρέπει απαραίτητως να προηγηθούν της τοποθέτησης της γέφυρας. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κοινοποίησε στον ανάδοχο με το από 16-11-15 έγγραφό της την υπ' αριθ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. (Οικονομικής Επιτροπής) της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ), σύμφωνα με την οποία δινόταν η ρητή εντολή στον ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες μόνο της κύριας σύμβασης (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.

Έπειτα από την παραπάνω κοινοποίηση στον ανάδοχο και την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που είχαν προκύψει, οι εργασίες στο έργο έχουν ξεκινήσει κανονικά από την αρχή του έτους. Όσον αφορά την κατασκευή της γέφυρας, αυτή είναι κατασκευασμένη σε ποσοστό 95% (έπειτα

από πρόσφατη αυτοψία του επιβλέποντος μηχανικού στο εργοστάσιο κατασκευής της στην Πάτρα) και, με την προϋπόθεση της έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης, η τοποθέτησή της θα ξεκινήσει περί τα τέλη Μαρτίου.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, πέραν της ολοκλήρωσης της μεταλλικής κατασκευής, οι εργασίες στο σημείο τοποθέτησης της γέφυρας, εκτός από το τμήμα για το οποίο απαιτείται η συμπληρωματική σύμβαση, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, συνεπώς δεν είναι αληθές το αναφερθέν στην ερώτηση ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω παύσης της χρηματοδότησης. Ανακριβής, επίσης, είναι ο ισχυρισμός ότι δεν υφίσταται χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσης.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα με το ποσόν των 2.849.538,62€ από τον κωδικό 2010ΝΑ02480002. Η χρηματοδότησή του συνεχίζεται κανονικά από εθνικούς πόρους. Ήδη σήμερα, με βάση σχετικό λογαριασμό του αναδόχου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έχει ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία αύξηση της πίστωσης για πληρωμή ποσού ύψους 1.600.000 ευρώ περίπου.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεφαλληνίας δεν έχει περιέλθει καμία επίσημη ενημέρωση ή έστω ανεπίσημη πληροφόρηση όσον αφορά το γεγονός της μείωσης των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στην Κεφαλονιά λόγω μη ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου. Κατά συνέπεια και η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ανακριβής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

