



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

08 ΑΠΡ. 2016

**Αθήνα, 08 - 04 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 655**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ.3954/15-03-2016 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, με θέμα «Χρονοτριβεί η ολοκλήρωση του Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης στο Θραψανό Δήμου Πεδιάδας Κρήτης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 3978/31-03-2016 έγγραφο του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 3976/31-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του εν λόγω Δήμου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/ση: Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70300

Τηλ. κέντρο : 28913 40300

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28913

Fax: 28913

Αρκαλοχώρι, 31/03/2016

Αρ. πρωτ.: 3978

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γραφείο Υπουργού
Αυτοτελές Τμήμα
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 10183

Υπόψη : κ. Μ.-Α. Τσούτσουρα

Τηλ. 213 1364033 , fax : 2131364654

e-mail : koinovouleftikos@ypes.gr

Θέμα: Απάντηση σε Ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.Κεγκέρογλου με θέματα «Χρονοτριβεί η ολοκλήρωση του "Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης" στο Θραψανό Δήμου Μινώα Πεδιάδας» και «Ολοκλήρωση Κλειστού Γυμναστηρίου Θραψανού».

Σχετ. : -Οι υπ' αριθμ. 3954/15-3-2016 και 3955/15-3-2016 Ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.Κεγκέρογλου

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικά αναφερομένων Ερωτήσεων που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Β.Κεγκέρογλου, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις απαντήσεις που μας απέστειλε η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφ. Δ/νση: Θραψανό, Τ.Κ. 70006
Τηλ. κέντρο : 28913 40405
Τηλεομορφίες: Στ. Τρουλλινός
Τηλέφωνο: 28913 40404
Fax: 28913 40417

Θραψανό 31/03/2016
Αρ. πρωτ.: 3954

Προς
Γραφείο Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας
Αρκαλοχώρι

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή με θέμα «Χρονοτριβεί η ολοκλήρωση του Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης» στο Θραψανό Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Ιχνη. : Η υπ' αριθμ. 3954/15-3-2016 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.Κεγκέρογλου

Η διαύωση και την προβολή της Αγγειοπλαστικής Τέχνης, που υλοποιείται στο Θραψανό από τα τελευταία χρόνια, έχει χωροθετηθεί ένα κτιριακό συγκρότημα πλησίον της λίμνης Λιβάδας και σε απόσταση μόλις 2 χλμ από την πύλη του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, σύμφωνα με τις νεότερες προσεισδυμένες μελέτες, με σκοπό την στέγαση και ενημέρωση των αγγειοπλαστών, την έκθεση ανάλυτων εκθεμάτων όσο και την εκπαίδευση αλλά και την ενημέρωση των επισκεπτών. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι Α' φάση κατασκευής του έργου εκτελέστηκε σύμφωνα με την με αρ. 92/2004 απόφαση της ΤΥΔΚ Ηρακλείου και την με αρ. 110/2004 οικοδομική άδεια που εκπονήθηκε από τον ΟΑΝΑΚ. Στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή Θραψανού, προχώρησε στην εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής μελέτης με μεγάλης έκτασης τροποποιήσεις σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. Βάσει της μελέτης αυτής, η ΤΥΔΚ προχώρησε στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης (με αρ. 298/2010 μελέτη) για την επόμενη φάση αποπεράτωσης των κτιρίων και η Δημοτική Αρχή Θραψανού προχώρησε στη δημοπράτηση του αναφερόμενου έργου.

Σχετική πίστωση (συνολικά 1.300.000 €, με πίστωση έτους 2010: 100.000€) προβλέφθηκε από το κατά πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης από το "Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Παρακολοβική σύμβαση για το έργο «Αποπεράτωση Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού» υπεγράφη στις 14-3-2012, αφού υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση λόγω προσφυγής εταιρείας που συμμετείχε στο διαγωνισμό, στην Ειδική επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 (που απέστειλε την απόφαση της 21-12-2011 και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας 9-1-2012).

Οι προϋποθέσεις του εξειδικευμένου των απαιτήσεων της λειτουργίας του συγκροτήματος, με "τροχοπέδη" τη συνεχή έκδοση σχετικών διατάξεων και τη τροποποίηση αυτών, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία ολοκλήρωσης της συνολικής μελέτης εφαρμογής με παράλληλη αδειοδότηση αυτής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τεχνικής μας υπηρεσίας, βάσει της ελλιπούς στελέχωσης της (δεν υπάρχει μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός).

Το έργο υλοποιείται με δικαιολογημένους αργούς ρυθμούς, αφενός λόγω αναγκαστικών τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης του συμβασιολογημένου αντικειμένου αλλά και της μικρής, κατ' έτος προβλεπόμενης από την αρχή πληρωμής, πίστωσης καθώς και της επιβολής του εθνικού ελέγχου κίνησης κεφαλαίων (capital control).

Όπως αναφέρουμε ότι το έργο παρότι είχε λάβει τον τίτλο της "αποπεράτωσης", στην ουσία πρόκειται για Α' φάση κατασκευής του έργου, αφού για την ολοκλήρωση του κτιριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τεχνικής μας υπηρεσίας, το ύψος της συνολικού προβλεπόμενου κόστους ανέρχεται περίπου στα 4.000.000 €.

