



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 22 - 04 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 546**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

✓ Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Μανιάτη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1338/23-11-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2222/17-12-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης με θέμα «Υλοποίηση Αποχετευτικών Δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλιάδας και Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2633/27-11-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ερμιονίδας, για συμπληρωματική ενημέρωσή σας.

Υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο παρακολούθησης των εν λόγω έργων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 545/04-03-2016 έγγραφο, απηύθυνε νεότερο αίτημα παροχής ενημέρωσης στο Δήμο Ερμιονίδας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς τις νομικές ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση των αναδόχων στα έργα που έχουν αναλάβει και για τα οποία διαπιστώνεται μη τήρηση των συμφωνηθέντων.

Σε απόκριση αυτών, περιήλθαν: α) τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2268/17-03-2016 και 2021/01-04-2016 έγγραφα του Δήμου Ερμιονίδας, με επισυναπτόμενο το υπ' αριθμ. πρωτ. 763/10-03-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, όπου αναφέρεται ότι αρμόδια για τα αναφερόμενα έργα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ως φορέας υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τη συναφή Προγραμματική Σύμβαση (Α.Δ.Α.: ΒΛΛΠ7Λ1-3ΜΝ και Α.Δ.Α.: ΒΛ4Α7Λ1-ΙΥΚ), και β) το υπ' αριθμ. πρωτ. 63098/9065/16-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τα λοιπά, και ειδικότερα για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου», αρμόδιο να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Αρ.Πρ.: 13354/13354

Ημ.Πρ.: 09/12/2015



Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 27-11-2015

Αριθμ. πρωτ.: 2633

ταχ. δ/ση: Άγιος Παντελεήμονας - Μπαρδούνια
21300 ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.: 27540 22945, 22972
fax: 27540 23391
e-mail: dkranid@otenet.gr
http:// deyaer.wordpress.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Μ. Μερκούρη 11, 21300 Κρανίδι

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση των έργων των αποχετευτικών και υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

- Σχετ.:** 1) Η με αρ. πρωτ. 1338/23-11-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη
2) Το αίτημα του Δήμου Ερμιονίδας της 27-11-2015 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για την ολοκλήρωση των έργων του θέματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Α) Έργο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου» με Κύριο τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ι. Πάλλη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» Α. Ορφανάκη στις 26-5-2015. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου έγινε με την απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας με αρ. πρωτ. 77384/2282/12-6-2015. Με το υπ' αρ. πρωτ. 98831/2849/5-8-2015 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας μας κοινοποίησε την αποστολή της 1^{ης} Εντολής Πληρωμής - Προκαταβολής του έργου για την σχετική προέγκριση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Επίσης με το υπ' αρ. πρωτ. 107757/3070/25-8-2015 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας μας κοινοποίησε την συμβατική υποχρέωση της Αναδόχου εταιρίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» να προβεί στη σύνταξη και υποβολή της μελέτης εφαρμογής του έργου εντός ενενήντα (90) ημερών. Η μελέτη εφαρμογής δεν κατατέθηκε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή έχουν σταματήσει οποιαδήποτε εργασίες της Αναδόχου εταιρίας στα πλαίσια του έργου.

Β) Έργο «Αποχετευτικό Δίκτυο Κοιλιάδας»:

Το έργο δεν έχει περιέλθει ακόμα στην περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. από το Δήμο Ερμιονίδας. Για το θέμα αυτό έχει σταλεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2632/26-11-2015 στο Δήμο

Ερμιονίδας, ώστε να προχωρήσει η παραχώρηση του έργου και ο προγραμματισμός της σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου.

Γ) Έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Υδρευσης Κρανιδίου» με Κύριο τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας:

Οι εργασίες της Αναδόχου εταιρίας «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.» ξεκίνησαν στις 2-3-2015 και έχουν σταματήσει από τις 22-5-2015 με υπαιτιότητα του Αναδόχου, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας με τον Ανάδοχο, η οποία μας κοινοποιήθηκε. Σε αυτήν αναδεικνύεται η αργή πορεία εκτέλεσης των εργασιών, η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών. Με το υπ' αρ. πρωτ. 114087/3239/24-9-15 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας μας ενημέρωσε σχετικά με την προσωρινή διατάγή που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 13-8-2015, η οποία ισχύει μέχρι τη συζήτηση της κατά την τακτική δικάσιμο της 25-11-2015. Η τακτική δικάσιμος πραγματοποιήθηκε και αναμένεται σχετική απόφαση.

Επίσης ύστερα από τακτικό έλεγχο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλα τμήματα του ήδη κατασκευασμένου δικτύου είχε απομακρυνθεί μέρος του υλικού πλήρωσης των τάφρων και εστάλη το με αρ. πρωτ. 122518/3476/28-9-2015 στην «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.» όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, το οποίο και μας κοινοποιήθηκε. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με τα έγγραφά της με αρ. πρωτ. 2102/9-10-2015 και 2178/22-10-2015 ενημέρωσε τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ότι ουδεμία ενημέρωση ή επικοινωνία είχε με τον Ανάδοχο. Επειδή η επικινδυνότητα στα τμήματα των εν λόγω οδών ήταν μεγάλη για τους διερχόμενους πεζούς και τα οχήματα, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προέβη στην επιχωμάτωση των τμημάτων αυτών. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (μηχανήματα και προσωπικό) κόστισαν συνολικά στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 1.649,52€ και το άσπλο σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε κόστισε στο Δήμο Ερμιονίδας 3.920,00€.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν δύναται βάσει των αρμοδιοτήτων της να προβεί σε άλλες ενέργειες πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.



Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Σταθ. Πάλλης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ22-01
2. Χρονικό Αρχείο/ Πρωτόκολλο Φ25Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ Δ/ση: 21300 Κρανίδι
Τηλ. 2754360028 - 029
Fax: 2754023667, 668
Email: kranidi1@otenet.gr

Κρανίδι 17-3-2016
Αρ. Πρωτ.: 2268

ΠΡΟΣ:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ
101 83
2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 158

ΣΧΕΤ. Υπ' αριθμ. 545/4-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπ' αριθμ. 33271/1686/8-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Υπ' αριθμ. 763/10-3-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας

Σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 763/10-3-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α
Ερμιονίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι αρμόδια για τα αναφερόμενα έργα είναι η
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ως φορέας
Υλοποίησης των έργων σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11
Ταχ. Κώδικας: 213 00 Κρανίδι
Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα
τηλ. 2754360002
φαξ : 2754023481

Κρανίδι 01-04-2016
Αρ.πρωτ.: **2021**

**ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση:Σταδίου 27,Αθήνα
Ταχ. Κώδικας:101 83
Υπόψη:Μ.-Α. Τσούτσουρα

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος

- ΣΧΕΤ.:** 1.Το υπ.αρ. 545/04-03-2016 έγγραφό σας(αρ.πρωτ.Δήμου:2021/08-03-2016)
2. Η με αρ.πρωτ.1338/23-11-2015 ερώτηση
3. Το υπ.αρ.153336/4302/4-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
4.Το υπ.αρ.2633/27-11-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας

Σε ανταπόκριση του υπ.αρ.πρωτ. 545/04-03-2016 εγγράφου σας (αρ.πρωτ.Δήμου:2021/08-03-2016) σας ενημερώνουμε, ότι ο Δήμος Ερμιονίδας δεν έχει έργα στα οποία να έχει διαπιστωθεί μη τήρηση των συμφωνηθέντων, από την πλευρά του αναδόχου ώστε να απαιτούνται ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη μη συμμόρφωσή του στα συμφωνηθέντα.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Σκουρής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ.Πρ. : 2171/2171
Ημ.Πρ. : 11/03/2016

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ταχ. δ/ση: Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια
21300 ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.: 27540 22945, 22972
fax: 27540 23391
e-mail: dkranid@otenet.gr
http:// deyaer.wordpress.com


Κρανίδι, 10-03-2016
Αριθμ. πρωτ.: 763

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Μ. Μερκούρη 11, 21300 Κρανίδι

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση των έργων που απορρέουν από το πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

- ΣΧΕΤ.:** 1) Η με αρ. πρωτ. 1338/23-11-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Κ. Γ. Μανιάτη
3) Το έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με αρ. πρωτ. 2633/27-11-2015
4) Το διαβιβασθέν έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρ. πρωτ. 545/04-03-2016 (αρ. πρωτ. Δήμου Ερμιονίδας 2021/2021/08-03-16)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις ενέργειες σχετικά με τη συμμόρφωση των αναδόχων στα έργα «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου» και «Αναβάθμιση Δικτύου Υδρευσης Κρανιδίου» με Κύριο τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας αρμόδια είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ως Φορέας Υλοποίησης των έργων αυτών και σύμφωνα με την παρ. 2.1 του άρθρου 2 των προγραμματικών συμβάσεων της 01-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΠ7Λ1-3ΜΝ) και 19-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4Α7Λ1-ΙΥΚ) αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ22-01
2. Χρονικό Αρχείο/ Πρωτόκολλο Φ25Β

σ.1/1

P.001/001

ΦΑΧ:2754023391

11/03/2016 11:14 Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 16/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 63098/9065

Ταχ. Δ/ση: Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Γ. Ηλίας, Ι. Πλασкасσοβίτης
Τηλ.: 2752360416, 2752360451

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γραφείο υπουργού
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Σταδίου 27, 10183, ΑΘΗΝΑ
(fax 2131364354)

ΚΟΙΝ: 1/ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γρ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100 Τρίπολη
2/ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡ.
Κρανίδι

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων:

- «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 16.424.500,00€, από πιστώσεις ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΣΕ07580027, ΟΠΣ: 440886, Ανάδοχος: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και
- «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι.

Σχετ.: α) το με αρ. πρ.: 153336/4302/4.12.2015 έγγραφό μας,
β) το υπ. αριθμ. 545/4.3.2016 έγγραφό σας,
γ) το με αρ. πρ.: 60553/432/8.3.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε απάντηση του (β) σχετικού εγγράφου και σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε επιπλέον:

Όσο αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», έχει γίνει έναρξη εργασιών και κατασκευάζεται βαρυτικό δίκτυο εντός οικισμού Πορτοχελίου.

Όσο αφορά το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», η υπηρεσία μας δεν μπορεί να προβεί σε έκπτωση του αναδόχου διότι μέχρι και σήμερα εκδίδονται διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές) σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η έκπτωση της εταιρείας από το έργο

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ. Ε. 4.1.4/102

3. Φ.Ε. 4.1.4/101

4. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Β'β