



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

27 ΙΟΥΝ. 2015

Αθήνα, 26 - 04 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2320 / 2015

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων
Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Σάββα Αναστασιάδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 204/13-10-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1987/20-11-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σάββας Αναστασιάδης, με θέμα «Αδικοιολόγητη καθυστέρηση στην κατασκευή του 2^{ου} Γυμνασίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 171042/Φ1 ΕΞ/26-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 52601/23-12-2015 έγγραφη ενημέρωση που περιήλθε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως καθολική διάδοχος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), ήταν ο φορέας υλοποίησης του έργου κατασκευής του 2^{ου} Γυμνασίου Θέρμης (Ν. Ρύσιο) (κωδικός σύμβασης: 99/33-11-2010), μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και της εργοληπτικής επιχείρησης «Θεοδωρίδης Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία».

Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναζήτησε πρόσθετη ενημέρωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθώντας, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 116/20-01-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επισυναπτόμενο το υπ' αριθμ. πρωτ. 17060/105/20-01-2016 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της οικείας Περιφέρειας.

Τέλος, συμπληρωματικά σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 44469/03-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 42319, 41198/19-10-2015 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, προς ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Συνημμένα: Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

÷♦÷

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

*****♦*****

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.: 546 55
Πληροφορίες: Λ. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2313-319870
Φαξ: 2313-319763
E-mail: L.Lazaridis@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 116

**ΠΡΟΣ: / Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Σταδίου 27 ΤΚ. 10183 Αθήνα**

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ.


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική απάντηση στην 204/13-10-15 ερώτηση».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Πρωτ. 58/13-01-2016 έγγραφο σας.

Σας διαβιβάζουμε την συμπληρωματική απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας μας στα θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε άλλη ενημέρωση χρειαστείτε.

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΑΙΔΟΥ



Θεσσαλονίκη 20-1-16

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

♦♦♦♦♦
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

♦♦♦♦♦
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Β.Ολγας 198 • Τ.Κ.: 541 10
ΤΗΛ.: 2313 319 619 • FAX: 2313 319 199
Πληροφορίες: Β. Καραφύλλη

Θεσσαλονίκη 20 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ.Πρωτ.: 17060/105

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Μ.Ε.Θ.

Φ10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 116
Ημερομηνία 20-01-16

ΘΕΜΑ: Η αρ. 204/13-10-2015 ερώτηση βουλευτών

Σχετ.: Το αρ. 58/13-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αριθμ. 204/13-10-2015 ερώτηση βουλευτών, που αφορά στην ολοκλήρωση της «Κατασκευής του 2^{ου} Γυμνασίου Θέρμης Θεσσαλονίκης», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε το 2009 από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.) χωρίς να ολοκληρωθεί η υλοποίησή του, διότι δεν είχε λάβει επαρκή χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) ως διάδοχος της Ν.Α.Θ. παρέλαβε μια οφειλή ύψους 1.711.734,12 € την οποία και εξόφλησε.

Όπως γνωρίζετε λόγω «Νόμου Καλλικράτη» η αρμοδιότητα κατασκευής και επισκευής σχολικών μονάδων ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, οι οποίοι και χρηματοδοτούνται από τον Ο.Σ.Κ. Επομένως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως μη αρμόδια και μη χρηματοδοτούμενη πλέον, αδυνατεί να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό, το οποίο υπερβαίνει τα 2.500.000 €.

Κατά συνέπεια είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του Δήμου Θέρμης, η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης

Βιολέτα Καραφύλλη

Εσωτ. Διανομή:
Αρχείο για Φ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Σ. Πέτρουλα 24 – Θέρμη, Τ.Κ.: 570 01
Πληροφορίες: Καλτζίδου Αλεξάνδρα
ΤΗΛ. 2310-483 406 , FAX: 2310-483414

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Θέρμη, 03 - 11 - 2015

Αριθ. Πρωτ.: 44469

✓ ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα
Κοιν: Γραφείο Δημάρχου Θέρμης

Θέμα: Κτιριακό πρόβλημα στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Θέρμης


Σχετικά: (α) Η με αρ. 204/13-10-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη, που μας διαβιβάστηκε με το 37959/30-10-2015 έγγραφο σας.
(β) Το έγγραφο με αρ. Πρωτ. 42319,41198/19-10-2015 του Δήμου Θέρμης

Μετά την παραλαβή του ανωτέρω (α) σχετικού με θέμα "Κτιριακό πρόβλημα στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Θέρμης", σας ενημερώνουμε ότι το κτιριακό πρόβλημα με αφορμή το οποίο υποβλήθηκε η με αρ. 204/13-10-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη, αφορά στο 2ο Γυμνάσιο Δήμου Θέρμης, για το οποίο η Υπηρεσία μας συνέταξε και σας απέστειλε το με αρ. Πρωτ. 42319, 411198/19-10-2015 έγγραφό της ((β) σχετικό) μετά την υποβολή της υπ' αριθμ. 68/08-10-2015 ερώτησης των βουλευτών ΚΚΕ κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή για το ίδιο σχολικό συγκρότημα.
Συνημμένα στο παρόν σας αποστέλλουμε εκ νέου το (β) σχετικό έγγραφό μας.

Συνημμένα: το (β) σχετικό

Ε.Δ.

- 1) Δ.Τ.Υ.Δ.Θ.
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Δήμος Θέρμης



Ακριβές αντίγραφο
Θέρμη 03.11.15

ΧΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Σ. Πέτρουλα 24 – Θέρμη, Τ.Κ.: 570 01
Πληροφορίες: Καλτζίδου Αλεξάνδρα
ΤΗΛ. 2310-483 406 , FAX: 2310-483414

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Θέρμη, 19 – 10 - 2015

Αριθ. Πρωτ.: 42319, 41198

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα
Fax: 213-1361230

Κοιν: Γραφείο Δημάρχου Θέρμης

Θέμα: **Κτιριακό πρόβλημα στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Θέρμης**

Σχετικά: Η με αρ. 68/08-10-2015 ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή, που μας διαβιβάστηκε με το 35825/14-10-2015 έγγραφό σας.

Μετά την παραλαβή του ανωτέρου σχετικού και προκειμένου να δοθεί απάντηση του αρμόδιου Υπουργού στη Βουλή επί των τιθέμενων τεχνικών ζητημάτων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης και το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας λειτουργούν σε μισθωμένο κτίριο (συνεχιζόμενη μίσθωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, λόγω καθολικής διαδοχής του Δήμου Θέρμης, μετά την έναρξη εφαρμογής ν.3852/2010) με το διακριτικό τίτλο 'Απολλώνιος Σχολή' και συνιστά λύση ανάγκης στη στέγαση σχολείων του Δήμου, ελλείπει κατάλληλων υποδομών.

Το 2005 είχε ανατεθεί σύνταξη τεχνικής έκθεσης στατικής επάρκειας σε καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία, κατά την κατασκευή του κτιρίου εφαρμόστηκε η στατική μελέτη που εκπονήθηκε για την έκδοση της οικοδομικής αδείας του, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο ανεγέρσεως.

Ωστόσο, λόγω παλαιότητας, το κτίριο παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, που σχετίζονται και με τη μορφολογία του, τη γειτνίαση του με τη θάλασσα, αλλά και με τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή, ο οποίος καταπονεί, τόσο την ανωδομή, όσο και στο υπόγειό του, λόγω του ότι καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η απομάκρυνση των ομβρίων από το υπόγειο του κτιρίου και από τον περιβάλλοντα χώρο του, κάθε φορά που παρατηρούνται έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων.

Λόγω των παρατηρηθέντων προβλημάτων, προ της έναρξης της τρέχουσας σχολικής περιόδου, Ο Δήμαρχος Θέρμης, με την από 03.08.2015 εξώδικη δήλωση – όχληση – πρόσκληση, κάλεσε την εκμισθώτρια του ακινήτου, κ. Στυλιανή Ευμορφοπούλου, να προβεί σε επισκευές - συντήρηση - αποκατάσταση συγκεκριμένων και καταγεγραμμένων ελαττωμάτων του κτιρίου, μετά από υποδείξεις συναρμοδίων οργάνων και υπηρεσιακών στελεχών του, προκειμένου να περιορισθούν ή εξαλειφθούν τα προκύψαντα λειτουργικά προβλήματα. Η υπόψη όχληση έγινε λόγω έλλειψης υπαιτιότητας του εκμισθωτή, καθώς και του δικαιώματός του να ζητήσει την άρση των ελαττωμάτων και την επαναφορά της καταλληλότητας του κτιρίου κατά τη συμφωνημένη χρήση, υπό αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με την υποχρέωση του εκμισθωτή.

Με τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα (26.09.2015), πλημμύρισε το υπόγειο και το ισόγειο του κτιρίου.

Για το λόγο αυτό, με την υπ' αριθμό 380/30.09.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης που λήφθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του αιφνιδίου έκτακτου γεγονότος της προηγούμενης ημέρας, αποφασίσθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των δύο συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων (2^ο Γυμνάσιο Θέρμης και 1^ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής) από Παρασκευή 02.10.2015 έως Πέμπτη 08.10.2015, προκειμένου να εκτελεσθεί μία σειρά εργασιών, για την υλοποίηση των οποίων ήταν απαραίτητη η διακοπή λειτουργίας του σχολείου, για λόγους ασφαλείας των μαθητών και για λόγους ταχείας ολοκλήρωσης του έργου.

Στις 01.10.2015 επανελήφθη αποστολή εξώδικης δήλωσης – όχλησης – πρόσκλησης του Δημάρχου προς την εκμισθώτρια, με την οποία της ετέθη ως απώτατη καταληκτική ημερομηνία προσηκούσας ολοκλήρωσης των ελέγχων και των εργασιών που είχαν ορισθεί με την από 03.08.2015 εξώδικη και για τα οποία δεσμεύθηκε, η 08.10.2015.

Η Απόφαση προσωρινής διακοπής των σχολικών μονάδων κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία, με το με αρ. πρωτ. 20968/02.10.2015 έγγραφό της παρείχε την έγγραφη συναίνεσή της περί της διακοπής λειτουργίας λόγω επιτακτικής ανάγκης εκτέλεσης εργασιών και *δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες σχολικές μονάδες πλησίον του σχολικού συγκροτήματος αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης.*

Με την από 07.10.2015 αίτησή της, η εκμισθώτρια κ. Ευμορφοπούλου, υπέβαλε τεχνική έκθεση εκτίμησης στατικής επάρκειας του πρώην εκπαιδευτηρίου "Απολλώνιος" από τον κ. Κοσμά Στυλιανίδη, Δρ. πολιτικό μηχανικό, καθηγητή ΑΠΘ, καθώς και βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης.

Ως προς τους λόγους μη ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου νέου 2ου Γυμνασίου Θέρμης, αυτοί είναι οικονομικοί και, αν και το έργο προχώρησε μέχρι το στάδιο της θεμελίωσης, της πλάκας δαπέδου ισόγειου και του συνόλου των απαιτούμενων προκατασκευασμένων στοιχείων της ανωδομής (χωρίς αυτά να έχουν τοποθετηθεί), ο εργολάβος προέβη σε διακοπή εργασιών από 26.5.2011, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών. Η διακοπή εργασιών έγινε αποδεκτή με σχετική Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέα του έργου) για τον ανωτέρω λόγο. Στη συνέχεια, οι παραπάνω δύο λογαριασμοί εξοφλήθηκαν, χωρίς ωστόσο η Διευθύνουσα Υπηρεσία να άρει τη διακοπή των εργασιών, λόγω μη ύπαρξης περαιτέρω χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Επισημαίνεται ότι η εργολαβία δεν έχει διαλυθεί, ενώ στην ανάδοχο εταιρεία έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα ποσό

€1.171.734,12

Ακριβές αντίγραφο

Θέρμη 21.10.15

Η Προϊσταμένη Διευθύνσεως

Δέσποινα Λασκαρίδου
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣ

Εξωτερική Διανομή:

1 3 Χρονολογικό Αρχείο / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 Δήμος Θέρμης

3 Δ.Υ.Δ.Θ (ΤΚΕ_ΥΧ, ΤΣΑ, ΤΣΚΥΕΕ)

4 Καλτζίδου Αλεξάνδρα,