



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

20 Απρ. 2016

Αθήνα 26/4/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 504

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής του Φράγματος Νεστορίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4501/5-4-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής **κα Μ. Αντωνίου**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της μελέτης του αρδευτικού δικτύου Νεστορίου, σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται στο β' στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.


Όσον αφορά στις διαδικασίες ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την αριθ. C(2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 και, ειδικότερα, με το κεφάλαιο 19 Μεταβατικές ρυθμίσεις, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» στο Π.Α.Α 2014-2020, ως ανειλημμένη υποχρέωση. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου περιλαμβάνεται και η μελέτη του αρδευτικού δικτύου. Ως εκ τούτου, θα εκπονηθεί με συγχρηματοδοτούμενη πίστωση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχει διακοπή εργασιών (22-12-2015) και αίτημα διάλυσης της εργολαβίας (22-03-2016). Είναι πιθανή η επανέναρξη εργασιών μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης του έργου ως έργο γέφυρα στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Π. Μενδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κα Μ. Αντωνίου