

14 ΙΟΥΝ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 14.06.2016
Αρ. Πρωτ 377

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καθυστέρηση των έργων Τραμ και Μετρό στον Πειραιά

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5502/19.05.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Κώστας Κατσαφάδος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κώστα Κατσαφάδο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κύριο βουλευτή για τα εξείς :

1) Όσον αφορά στα Έργα Τραμ :

- Σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά την κείμενη νομοθεσία χρονοδιάγραμμα του Έργου, αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 20.12.2016.
- Όπως είναι γνωστό το Έργο κατασκευάζεται σε μία περιοχή υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα οι εργασίες να εκτελούνται με συγκεκριμένη διαδικασία. Ο αριθμός των ευρημάτων που έχουν αποκαλυφθεί, μέχρι σήμερα, είναι αρκετά σημαντικός, η διαχείριση δε μερικών απ' αυτά, λόγω της σημαντικότητάς τους, απαιτήσε και απαιτεί την εισαγωγή για γνωμοδότηση στο ΚΑΣ. Διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, η οποία όπως είναι φυσικό συμβάλλει στην ολίσθηση του Χρονοδιαγράμματος.
- Η εταιρεία, σύμφωνα με τις δυνατότητες που της παρέχει η νομοθεσία περί δημοσίων έργων και η σύμβαση του Έργου, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου εντός της ως άνω συμβατικής προθεσμίας.


παρά τις αντιξοότητες, προκειμένου να αποδοθεί το Έργο σε χρήση, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή.

2) Όσον αφορά στην Επέκταση Μετρό στον Πειραιά :

- Έχει ήδη ολοκληρωθεί περισσότερο από το 60% της υπόγειας σήραγγας ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των περισσότερων Σταθμών.
- Έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις σε ορισμένα μέτωπα του Έργου που σχετίζονται με αιτίες οφειλόμενες σε τρίτους παράγοντες όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα, η αναμονή δικαστικών αποφάσεων για εκκένωση απαλλοτριωθέντων κτισμάτων, η ανάγκη μετατόπισης, επομένως και επανασχεδιασμού του Σταθμού «Πειραιάς» λόγω εύρεσης μεγάλου υπόγειου αγωγού, οι δυσκολίες ρευστότητας της Αναδόχου Κοινοπραξίας, κλπ.
- Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των συνεπαγομένων καθυστερήσεων, με στόχο τη λειτουργία του τόσο σημαντικού Έργου για τους κατοίκους του Πειραιά και των όμορων Δήμων, εντός του 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αληθές αντίγραφο

Π. Καμπύλη