

Ημ/νία: 01/07/2016

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/164037/1121

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/164037/1121



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αν. Φ.: 70

01 Ιουλ. 2016

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νίκο Μωραΐτη
2. Βουλευτή κ. Νίκο Καραθανασόπουλο

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2077/19.5.2016 Αναφορά με θέμα:
«Δελτίο Τύπου Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2077/19.5.2016 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Νίκου Μωραΐτη και Νίκου Καραθανασόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, και σύμφωνα με την απάντησή μας (ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/122083/801/31.5.16) σε ερώτηση των ίδιων βουλευτών με το ίδιο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητόδρομου: Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα», με Υποέργο 8 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΛΣΤ' ΕΠΚΑ», καθώς επίσης και στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου», με Υποέργο 10 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της πρώην 22ης ΕΒΑ», αφ' ενός το φυσικό αντικείμενο ως προς τις εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκε στις 30.4.2016, δηλαδή ολοκληρώθηκε η ανασκαφική έρευνα, αφ' ετέρου, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

Ειδικότερα, και ενώ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ666/Α2/806/23.3.2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας, υποβλήθηκε αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού κατά 1.350.000,00 ευρώ καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας του υποέργου 8 (που βάσει τεχνικού δελτίου λήγει στις 30.6.2016), ο κύριος του Έργου (Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ/ΕΥΔΕ-Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.) εισηγήθηκε (με το αρ. πρωτ. Α/1/00/08/13/7945/11.4.2016 έγγραφο) την αύξηση του Προϋπολογισμού μόλις κατά 500.000,00 ευρώ έως το τέλος του

έτους, ποσό το οποίο επαρκεί μόνο για τη διατήρηση του απολύτως απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού.

Συνακόλουθα, σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω Υποέργων (8 & 10), συνεχίζονται η συντήρηση των κινητών ευρημάτων, η σχεδιαστική τεκμηρίωση και οι εργασίες επιστημονικής καταγραφής και τεκμηρίωσης των κτηριακών καταλοίπων και κινητών ευρημάτων, εργασίες οι οποίες εκτελούνται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που εξακολουθεί να απασχολείται στα εν λόγω Υποέργα (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονας, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός, συντηρητές αρχαιοτήτων, σχεδιαστές αρχαιολογικού σχεδίου, συνολικά 26 άτομα).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του επιστημονικού, το οποίο εξακολουθεί να απασχολείται έχει καταβληθεί στο ακέραιο έως και το μήνα Απρίλιο τ.ε.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΓΔΑΠΚ
2. ΔΠΚΑ
3. ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού
Χ. Μάκα