



13 ΙΑΝ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 13-7-2016

Αριθ. Πρωτ. Β-1934

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων



ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. «Η Θράκη χωρίς ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια» .

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 5866/2-6-2016.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 5866/2-6-2016 την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ.Ιωάννης Σαχινίδης , σας ενημερώνουμε τα εξής :

Το έργο με κωδικό ΟΠΣ 495632, τίτλο «Παροχή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε ακριτικές περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ» και Δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στις 23/01/2015. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο υποβλήθηκε από το Δικαιούχο κατά την ένταξη και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 151.157/ΨΣ6021-Α2 (ΑΔΑ: 79ΞΝ1-1ΡΙ) Απόφαση ανερχόταν στους 6 μήνες.

Κατά την αξιολόγηση της πράξης το χρονοδιάγραμμα κρίθηκε οριακό (υπολείπονταν 9 μήνες έως την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου για το ΕΣΠΑ 2007-2013). Για τη διασφάλιση του οριακού χρονοδιαγράμματος του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2017-2013, στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης, είχε συμπεριληφθεί ο Ειδικός Όρος (Άρθρο 10):

«.....(β) Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει χρονικές προθεσμίες που ειδικότερα προσδιορίζονται από την αρχή που ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όπως:

Έναρξη εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την υλοποίηση του υποέργου της Πράξης το αργότερο σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ένταξης της πράξης.

Σε περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών, ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμοζόμενης διαδικασίας ορίζεται η δημοσίευση της προκήρυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της υλοποίησης της πράξης το αργότερο μέχρι την 31.10.2015»

(γ) Άλλοι ειδικοί όροι

ii. Η καταστρατήγηση των ορόσημων του χρονοδιαγράμματος συνιστά λόγο απένταξης της πράξης χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Περαιτέρω, αιτήματα τροποποίησης χρονοδιαγραμμάτων που μεταβάλλουν τα εγκεκριμένα ορόσημα δεν θα εγκρίνονται εφόσον θέτουν σε κίνδυνο, κατά την απόλυτη κρίση της διαχειριστικής αρχής, την ολοκλήρωση του έργου κατά τα οριζόμενα.....»

Ο Δικαιούχος απέστειλε στην Διαχειριστική Αρχή τα τεύχη του διαγωνισμού για προέγκριση στις 2/4/2015 (Α.Π. ΕΥΔ 2089), παραβιάζοντας τα οριζόμενα στον ειδικό όρο περ. (β) για υποβολή των τευχών «...το αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία ένταξης της πράξης», ενώ σαφώς αναφέρεται ότι παρέκκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών συνιστά αυτομάτως λόγο απένταξης της Πράξης (περ. (γ)).

Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης της υπερδέσμευσης του Ε.Π. ΨΣ ,προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το εθνικό ΠΔΕ με μη ολοκληρωμένα έργα, την ύπαρξη σαφώς πιο ώριμων πράξεων, την παραβίαση των όρων του Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εν τέλει το ανέφικτο πλέον χρονοδιάγραμμα προκήρυξης, διενέργειας διαγωνισμού και υλοποίησης της πράξης εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πράξη απεντάχθηκε, όπως άλλωστε συνέβη με όλες τις πράξεις με αντίστοιχα προβλήματα.

Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την παύση της αναλογικής εκπομπής και την έναρξη της ψηφιακής τηλεόρασης και στο πλαίσιο της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας επίγειας ευρυεκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου προχώρησαν σε επανακαθορισμό των χαρτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος με στόχο την επίτευξη πληρέστερης πληθυσμιακής κάλυψης, σε ποσοστό τουλάχιστον 98% επί του συνόλου της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη

