



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016  
Αρ.Πρωτ.ΤΚΕ/Φ2/20514

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 15  
Ταχ. Κώδ. : 106 74 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κορμάς  
Τηλέφωνο : 213-13 13 226  
213-13 13 040  
FAX : 210-33 89 145  
e.mail : k.kormas@ydmed.gov.gr  
e.mail : e.giannakou@ydmed.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**

Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΚΟΙΝ:**

1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2..Βουλευτή Ν. Δένδια

Σε απάντηση της υπ' αρ. **6732/5-7-2016** Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ν. Δένδιας με θέμα: **«Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτων Αναγκών (112)»**, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η συνολική Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 296696 έχει προταθεί και πληροί τις προδιαγραφές για ένταξη ως έργο phasing στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, ως γνωστόν, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοδέσμευσης και άρσης της αιρεσιμότητας για τον Άξονα 2 που αφορά τις ΤΠΕ στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για το λόγο αυτό η υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 3 «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών», με την οποία συνδέεται άμεσα η συνέχιση υλοποίηση της κυρίως σύμβασης (Υποέργο 1), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι δεσμευτικές διοικητικές πράξεις δεν μπορούν να εκτελεστούν από την Αναθέτουσα Αρχή (ΚτΠ ΑΕ) χωρίς έγκριση από αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι ανωτέρω λόγοι κατέστησαν αναγκαία την αναστολή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών άρσης της αιρεσιμότητας για τον Άξονα 2 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επισημαίνουμε ότι σε συνεδρίαση (αρ. 535) του ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ στις 3.2.16 έγινε αποδεκτή η εισήγηση σχετικά με την αναστολή της υπ' αριθμ. 1193 σύμβασης για το

έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης-κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών», σύμφωνα με το υπ' αριθ. 29/01.02.2016 πρακτικό της ΕΠΠΕ, με ημερομηνία έναρξης την 06.02.2016 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του Υποέργου 3 της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 296696 και την ένταξη του Υποέργου 1 στο νέο ΕΣΠΑ.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ως Δικαιούχος της σχετικής Πράξης, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να διασφαλιστεί και η τυπική ένταξη της Πράξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο phasing, κατά συνέπεια και η απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των υποέργων και η ολοκλήρωση του.

Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα και σε συνέχεια διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης από το αρμόδιο ελεγκτικό κλιμάκιο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ για έλεγχο του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2015 και 20/11/2015 στα γραφεία της ΚτΠ ΑΕ και σε εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, επιβεβαιώνεται ότι η ΚτΠ ΑΕ έχει μεριμνήσει για την ορθή συνέχιση υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου παρόλα τα προβλήματα που προέκυψαν με την μη ετοιμότητα του Κυρίου του έργου να παραδώσει λειτουργικά έτοιμο το χώρο για τη δημιουργία των Κέντρων Επικοινωνιών και Δεδομένων.

Αναμένεται η επίλυση των τυπικών εκκρεμοτήτων ένταξης της Πράξης σε συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ώστε να αρθεί η αναστολή της σύμβασης και η επανεκκίνηση του με διασφαλισμένη τη χρηματοδότηση.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός**

**Χριστόφορος Βερναρδάκης**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του  
Τμήματος Γραμματείας και Παροχής  
Πληροφοριών του Υπουργείου  
Εσωτερικών και Διοικητικής  
Ανασυγκρότησης

**Ιωάννης Θεράππος**

**Εσωτερική Διανομή**

**Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού**