



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 05/08/2016
 Αριθμ. Πρωτ.: 806

Προς:
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση των έργων του Αναβάλου σε όλη την Ελλάδα»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6663/1-7-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Μανιάτης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

- Το έργο «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας» δεν έχει δημοπρατηθεί, έχει γίνει η οριστική μελέτη του και αναμένεται το νέο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.
- Το τεχνικό αντικείμενο του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας» εργολαβίας της «Κ/Ε ΑΑΓΗΣ Α.Ε.-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και, ειδικότερα, στις περιοχές του τίτλου του έργου. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο, είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθμ. 3896/132614/20β2/541/21-10-2014 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), με συνολική δαπάνη 8.835.136,62 € (με κόστος εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε., μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί 4.806.874,92 €, εκ των οποίων 800.000,00 € αφορούν προκαταβολές υλικών.

Με την αριθμ. 5516/142416/ΣΤ3/541/10-02-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης δέκα (10) μηνών στη συνολική προθεσμία της σύμβασης κατασκευής του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας», εργολαβίας της εταιρείας «Κ/Ε ΑΑΓΗΣ

Α.Ε. - ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ήτοι μέχρι την 27^η-10-2016 μετά την υπ. αριθμ. 156850/4401/15-12-2015 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, με ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής [Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής (Δ/νση Τ.Μ.Κ.&Τ.)], βάσει του υπ. αριθμ. 26002/9-12-2015 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020/Μονάδα Β3.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία έχει κάνει δύο Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών (αντίστοιχα όχληση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου και όχληση νομιμότοκτης πληρωμής) στις 12-06-2015 και στις 13-07-2015, λόγω μη πληρωμής του 11^{ου} και 12^{ου} λογαριασμού αντίστοιχα, οι οποίες απορρίφθηκαν με τις αριθμ. 79459/2335/09-07-2015-20-07-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΟΝ7Λ1-ΥΞΘ και ΑΔΑ:7ΣΜΓ7Λ1-ΤΓ1) Αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και, συγκεκριμένα, με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Δ/νση Τ.Μ.Κ.&Τ.), σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία. Με το υπ. αριθμ. 1457/69050/19-05-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών.

Έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και αναμένεται η εισαγωγή του ως θέμα στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.).

Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι λόγω οικονομικών συγκυριών και εμπλοκής πολλών υπηρεσιών (διαδικασία απαλλοτρίωσης), το έργο δεν τελείωσε εντός της προγραμματικής περιόδου και προβλέπεται η μεταφορά του στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τη στιγμή που έχει κατασκευαστεί περίπου ποσοστό της τάξης του 50%. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Δ/νση Τ.Μ.Κ.&Τ.) έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου το εν λόγω έργο να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο και, συγκεκριμένα, με το αριθμ. 2178/78370/07-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Μ.Κ.&Τ., διαβιβάστηκαν τα απαραίτητα έγγραφα της ένταξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

- Το έργο «Επέκταση Δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες» δεν έχει συνεχιστεί γιατί εκκρεμεί η ένταξή του στο νέο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.
- Το έργο «Έργα μεταφοράς και Διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπείου και Επιδαύρου Ν. Αργολίδας» βρίσκεται στη φάση υπογραφής Συμφωνητικού μετά την ένταξή του στο νέο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Π. Μανιάτης

✓ **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** *

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη