



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 8-8-2016 -9 ΑΥΓ. 2016

Αρ. Πρωτ 462

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα στο νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου Ποτίδαια – Κασσανδρεία στην Χαλκιδική»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7173/21.07.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Σωτηρία Βλάχου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Σωτηρία Βλάχου
2) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. 28774/28-7-2016 σχετικό έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. 28774/28-7-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακόβας Αντίγραφο
Α. Πανταζοπούλου

Θεσσαλονίκη, 28.07.2016

Αριθμ. Πρωτ. : 28774

Κωδ.Εγγρ.: Β30/077/ΑΑ/ΙΔ41133/εχ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 - 6508299

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) με αριθμ. πρωτ. 462/25-07-2016 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΕΟΑΕ 28562_ΙΔ40810/25-07-2016).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 7173/21.07.2016 Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Βουλευτίνας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» κ. Σωτηρίας Βλάχου.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ.



α/α Μερσίνα Παυλούδη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 28/07/2016

Αριθμ. Πρωτ. : 28774

Κωδ.Εγγρ.: B30/077/AA/ID41133/εχ

Θεσσαλονίκη, 28/07/2016

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 7173/21.07.2016 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτίνα κ. Σωτηρία Βλάχου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η δεδηλωμένη πλέον οικονομική αδυναμία της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «Αθωνική Τεχνική» για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεών της είχε ως αποτέλεσμα την παύση εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων και τη μη εκτέλεση οιονδήποτε εργασιών στο έργο «Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά - Ποτίδαια από χ.θ. 0+000 έως Χ.Θ. 4+200». Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κινούμενη στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, στοχεύει στην εγκατάσταση άλλου αναδόχου, το συντομότερο δυνατό, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επανεκκίνηση των εργασιών με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2017.

Σήμερα, η αρτηρία έχει αποδοθεί προς χρήση με το πλάτος που είχε και πριν την έναρξη των εργασιών διαπλάτυνσης της εν λόγω εργολαβίας, επιτρέποντας έτσι την εκ περιτροπής και ανάλογα με τη κατεύθυνση του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου διάθεση δυο λωρίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τροχαίας και εφαρμογής εκ μέρους της των κατάλληλων μέτρων σήμανσης.

