



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 04 - 08 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1919

4/8/16

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές:
 - κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο
 - κ. Νικόλαο ΜωραΐτηΒουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
(με φ/ο της Αναφοράς - & με φαξ)
3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
(με φ/ο της Αναφοράς - & με φαξ)
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(με φ/ο της Αναφοράς - & με φαξ)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2715/15-07-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και κ. Νικόλαος Μωραΐτης, σχετικά με Υπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Κεφαλονιάς - Ιθάκης με θέμα «Μέτρα υπέρ των πληγέντων από τους σεισμούς σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, για τις υποδομές και την κατοικία», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε επίπεδο τακτικής χρηματοδότησης:

Εκ μέρους του του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) έχει κατανεμηθεί στο Δήμο Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για το έτος 2014 το ποσό του 1.043.370,00 ευρώ, για το έτος 2015 το ποσό των 933.630,00 ευρώ και για το έτος 2016 και μέχρι σήμερα το ποσό των 77.802,50 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Δήμο Ιθάκης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας έχουν κατανεμηθεί τα ποσά των 194.980, 174.540 και 14.545 ευρώ, για την κάλυψη των έργων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν ως προς τις δημοτικές υποδομές.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών:

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου με ενάρθρο 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της χώρας» της ΣΑΕ 055, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει εκδώσει αποφάσεις επιχορήγησης ύψους 100.000,00, 100.000,00 και 75.000,00 ευρώ για το Δήμο Κεφαλονιάς με τις αριθμ. 3964/05-02-2014 (Α.Δ.Α.: ΒΙΡ3Ν-7Ω2), 44639/21-12-2015 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΓΔ465ΦΘΕ-Ω21) και 38647/04-11-2015 (Α.Δ.Α.: 6ΟΗ6465ΦΘΕ-Ε0Ψ) Αποφάσεις αντίστοιχα και για το Δήμο Ιθάκης ποσά 100.000,00 και 50.000,00 ευρώ με τις αριθμ. 3963/05-02-2014 (Α.Δ.Α.: ΒΙΡ3Ν-ΜΝΨ) και 4582/15-02-2016 (Α.Δ.Α.: Ω1Λ4465ΦΘΕ-ΨΒ2) Αποφάσεις αντίστοιχα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν από το σεισμό.

Ως προς το θέμα της στελέχωσης, σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙ-ΔΑΔ/Φ.42Α/295/11-03-2015 έγγραφου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είχαν

αποστέλλει με προγενέστερα έγγραφά τους τις άμεσες ανάγκες των Υπηρεσιών τους σε τακτικό προσωπικό, τα στοιχεία των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες τους και να αντιμετωπιστεί το θέμα της επαρκούς στελέχωσης. Κατόπιν νεότερου αιτήματος της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, η αρμόδια Διεύθυνση απέστειλε στις 30-03-2016 επικαιροποιημένους πίνακες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεταξύ αυτών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με εκκρεμότητες διορισμών, βάσει αποτελεσμάτων Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι τυγχάνουν επεξεργασίας για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση κατανομής και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 101044/21-07-2016 από 26-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 25051/22-07-2016 έγγραφο του Δήμου Κεφαλονιάς, στατιστικά του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Κεφαλονιάς από 24-06-2016 έως 30-06-2016 και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 270/65322/25-07-2016, 245/60312/19-07-2016 και 244/60308/19-07-2016 έγγραφα του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για ενημέρωσή σας.

Τέλος, στο πλαίσιο της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία και από το Δήμο Ιθάκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23617/20-07-2016 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνημμένα Υπουργεία, καθώς και τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Αναφοράς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ &
ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Δεκατέσσερις (14) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 26-7-2016

Αριθμ. Πρωτ. 101044/21-7-2016

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Κ. Γιαννακόδημος
Τηλέφωνο: (2610) 490-355
FAX: (2610) 490-356
e-mail: gramgg@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπ.
Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
FAX : 213 1364383

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθμ. 23666/20-7-2016 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την Αναφορά υπ αριθμ. 2715/15-7-2016 (Υπόμνημα 1/7/2016 της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Κεφαλονιάς-Ιθάκης)

β) το υπ αριθμ. 25051/22-7-2016 έγγραφο του Δήμου Κεφαλλονιάς,

γ) το από 25/7/2016 έγγραφο του Ταμείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλλονιάς,

δ) το υπ αριθμ. 270/65322/25-7-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β), γ) και δ) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ο ασκών καθήκοντα

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

Λιβαθινός Ιωάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Π. Βαλλιάνου 7
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 26710-22933
Φαξ: 26710-28515
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Αργοστόλι, 22 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 25051

Προς

-Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκεντρώωσης & Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158


Θέμα: «Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση».

Σκετ: το με αριθμ. 101044/21-7-2016 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Νομού Κεφαλληνίας (ΤΑΣ), δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου μας, αρμόδια γι' αυτό είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Με αφορμή όμως του αναφερόμενου σχετικού, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την μη επαρκή στελέχωση του ανωτέρω γραφείου ΤΑΣ στο Ληξούρι, τόσο σε υλικοτεχνικό όσο και σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των δημοτών μας και ιδιαίτερα της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Παλικής και δεδομένου ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αιτήσεων τους, αναφορικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Τ.Α.Σ. Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΑΠΟ 24-6-2014 ΕΩΣ 30-6-2016

ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ		
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 1700 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ		
ΕΤΟΣ	ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ	ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ 24-6-2014 ΕΩΣ 31-12-2014	390	1.500.000€
2015	410	2.900.000€
ΜΕΧΡΙ 30-6-2016	147	385.311€
ΣΥΝΟΛΟ	947	4.785.311,00 €

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ		
ΕΤΟΣ	ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ	ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ 24-6-2014 ΕΩΣ 31-12-14	399	407.215€
2015	704	739.582€
ΜΕΧΡΙ 30-6-2016	430	353.902
ΣΥΝΟΛΟ	1533	1.500.699,00 €

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ 263 ΚΤΙΡΙΑ			
ΕΤΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
2014	42	0	0
2015	40	2	23.817€
ΕΩΣ 30-6-2016	12	22	131.740€
ΣΥΝΟΛΟ	94	24	155.557,00 €

Ο ρυθμός διάθεσης των χρημάτων στους σεισμόπληκτους μετά τον Μάρτιο του 2016 καθυστερεί αρκετά διότι η απαίτηση για προσκόμιση από όλους τους δικαιούχους φορολογικής ενημερότητας καθώς και ο έλεγχος και ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων μέσω της Η.Δι.ΚΑ. Α.Ε. είναι μία χρονοβόρος διαδικασία με αποτέλεσμα τον αργό ρυθμό απορρόφησης των χρημάτων.

Αυτό επιφέρει την έντονη διαμαρτυρία των σεισμόπληκτων που βλέπουν τα ποσά που δικαιούνται να παρακρατούνται για εξόφληση των χρεών τους και να καθυστερεί η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτιρίων.

Η Υπηρεσία του Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας λειτουργεί χωρίς κανέναν διοικητικό υπάλληλο. Η εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων γίνεται μερικές ημέρες της εβδομάδος από έναν υπάλληλο του Δασαρχείου, τις υπόλοιπες δεν υπάρχει κανένας διοικητικός.

Έχει ζητηθεί από τον Δήμαρχο και από τον Αντιπεριφερειάρχη η διάθεση προσωπικού από τις υπηρεσίες τους αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τ.Α.Σ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΒΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX & E-MAIL

Δ/ΝΣΗ :ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τ.Κ. : 49 100

Κέρκυρα, 25 Ιουλίου 2016
Α.Π. 270/65322

ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696
ΦΑΞ : 26610-42335

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Γρ. Γ.Γ. / Κοινοβουλευτικός
Έλεγχος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΕΛΤΙΟ : pin@pin.gov.gr

e-mail: gramma@adp-depin.gov.gr
Fax: 2610490356

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2715/15-07-2016 αναφορά των
βουλευτών Νικολάου Καραθανασόπουλου και Νικολάου Μωραΐτη»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & ΙΟΝΙΟΥ: 101044/21-07-2016

Το από 01/07/2016 υπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων
Κεφαλονιάς – Ιθάκης με θέμα «Μέτρα υπέρ των πληγέντων από τους
σεισμούς σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, για τις υποδομές και την κατοικία»
ενσωματώθηκε στην υπ' αριθμ. 2715/15-07-2016 αναφορά των βουλευτών
Νικολάου Καραθανασόπουλου και Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23666/20-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαβιβάστηκε η κοινοβουλευτική
αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου και ζητήθηκε η αποστολή απάντησης για να συνταχθεί η τελική
απάντηση του Υπουργού στη Βουλή. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 101044/21-07-

2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας η αποστολή απάντησης.

Προς αποφυγή επαναλήψεων και πρόσθετης γραφειοκρατίας, επειδή είναι πρόσφατες οι απαντήσεις μας στις ερωτήσεις αφενός των Γρηγορίου Ψαριανού και Ιάσονος Φωτήλα και αφετέρου του Γεωργίου Γερμενή, για τα θέματα αυτά, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι τα έγγραφά μας υπ' αριθμ. πρωτ. 244/60308/19-07-2016 και 245/60312/19-07-2016 πρέπει να ληφθούν ως απάντηση και στην εν λόγω κοινοβουλευτική αναφορά.



Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX & E-MAIL

Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τ.Κ. : 49 100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696
ΦΑΞ : 26610-42335
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧ/ΜΕΙΟ : pin@pin.gov.gr

Κέρκυρα, 19 Ιουλίου 2016

Α.Π. 245/60312

Προς : Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
e-mail: a.molson@ypes.gr

Fax: 2131361230, 2131361155

Κοινοποίηση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Γρ. Γ.Γ. /
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

e-mail: gramgg@adp-depin.gov.gr

Fax: 2610490356

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Ανολοκλήρωτα τα έργα αποκατάστασης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από δύο μεγάλους σεισμούς στις 26 Ιανουαρίου 2016 & στις 3 Φεβρουαρίου 2016, στη νήσο Κεφαλληνία».

ΣΧΕΤ: Α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22470/07-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 94439/4223/08-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Γ) Η υπ' αριθμ. 6709/04-07-2016 ερώτηση των Βουλευτών Γρηγορίου Ψαριανού (Β' Αθηνών) και Ιάσονος Φωτήλα (Αχαΐας).

Ως προς τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω κοινοβουλευτική ερώτηση, για τα έργα αποκατάστασης των σεισμών του 2014 στην Κεφαλληνία και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, σας αναφέρουμε τα εξής:

Στην Κεφαλονιά εκτελούνται με φορέα εκτέλεσης και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ τρία μεγάλα έργα αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε., ενάρθμο έργο με Κ.Ε. 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ-071 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων λόγω των σεισμών της 26ης Ιανουαρίου και της 2ας Φεβρουαρίου 2014».

Τα τρία αυτά έργα είναι τα εξής:

1. «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α' Φάση)», Π/Υ 7.100.000,00 €.
2. «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β' Φάση)», Π/Υ 8.130.000,00 €.
3. «Αντιμετώπιση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με Αποκατάσταση κατά θέσεις Οδοστρωμάτων, Επιχωμάτων και Τεχνικών Έργων», Π/Υ 9.000.000,00 €.

Η πορεία των ανωτέρω έργων έχει μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Έργο: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α' Φάση)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Ρ&C DEVELOPMENT SA - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ
(κατασκευαστική κοινοπραξία)

Προϋπολογισμός έργου: 7.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23%

Ημερομηνία δημοπράτησης: 14-5-2014

Μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 47,07%

Ημερομηνία Κύριας Σύμβασης: 6-6-2014

Ποσό Κύριας Σύμβασης: 3.856.128,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Ημερομηνία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 28-4-2016

Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 941.134,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:

- Κύρια Σύμβαση: 28-5-2016. Εκκρεμεί έγκριση παράτασης έως 12-7-2016.
- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 5-6-2016. Εκκρεμεί έγκριση παράτασης έως 3-10-2016.

Εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8-7-2016:

- Κύρια Σύμβαση: **79,46%** (3.064.002,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%), βάσει 3ου Λογαριασμού.
- 1η Σ.Σ.: **20,00%** (κατ' εκτίμηση). Δεν έχει υποβληθεί ακόμα λογαριασμός από τον Ανάδοχο.

Κυριότερα προβλήματα: Το έργο βρισκόταν επί μακρόν σε διακοπή λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού. Καθυστερήσεις υπήρξαν επίσης και λόγω έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (γραφειοκρατικές διαδικασίες). Η ανταπόκριση του κατασκευαστή στις απαιτήσεις της σύμβασης είναι γενικά μέτρια ως καλή. Παρόλα τα προβλήματα το έργο έχει μπει σε μια πορεία ολοκλήρωσης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα (εφόσον επιλυθούν σύντομα από τον εργολάβο κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως και εφαρμογής των μελετών).

2. Έργο: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β' Φάση)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Προϋπολογισμός έργου: 8.130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Ημερομηνία δημοπράτησης: 15-7-2014

Μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 51,72%

Ημερομηνία Σύμβασης: 23-10-2014

Ποσό Σύμβασης: 4.052.189,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου: 31-10-2016

Εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8-7-2016: **75,50%** (3.060.316,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ή 24% κατά περίπτωση), βάσει 13ου Λογαριασμού.

Κυριότερα προβλήματα: Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων εφαρμογής των μελετών του έργου, ιδίως στην περιοχή του Μύρτου, όπου η μελέτη δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εξαιτίας έλλειψης απαλλοτρίωσης και σφοδρών αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις για τη σύνταξη και έγκριση νέων μελετών και για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (γραφειοκρατικές διαδικασίες). Η ανταπόκριση του κατασκευαστή στις απαιτήσεις της σύμβασης είναι γενικά ικανοποιητική. Παρόλα τα προβλήματα το έργο έχει μπει σε μια πορεία ολοκλήρωσης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

3. Έργο: «Αντιμετώπιση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις Οδοστρωμάτων, Επιχωμάτων και Τεχνικών Έργων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός έργου: 9.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

23%

Ημερομηνία δημοπράτησης: 16-7-2014

Μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 33,80%

Ημερομηνία Σύμβασης: 16-10-2014

Ποσό Σύμβασης: 6.059.792,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου: 30-8-2016

Εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8-7-2016: **17,72%** (1.073.796,35 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ή 24% κατά περίπτωση), βάσει του υποβληθέντα (αλλά μη εγκεκριμένου) 3ου Λογαριασμού.

Κυριότερα προβλήματα: Το έργο δημοπρατήθηκε χωρίς πλήρεις μελέτες. Μετά τη σύνταξη των μελετών διαπιστώθηκε ότι το οικονομικό αντικείμενο του έργου θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό

που δημοπρατήθηκε (σχεδόν κατά 1.000.000,00 €). Διαπιστώθηκαν επίσης πολλές αδυναμίες εφαρμογής των μελετών επιτόπου και ανάγκης ανασύνταξης τους για την προσαρμογή των έργων στα πραγματικά τοπικά δεδομένα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις. Ακόμα δεν έχουν εγκριθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ οι ανασυνταγμένες μελέτες, ούτε και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες). Ο 3^{ος} λογαριασμός που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο δεν μπορεί να εγκριθεί καθώς δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα πρωτόκολλα φυσικού εδάφους από ΥΠΟΜΕΔΙ. Έτσι, κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου το έργο βρίσκεται σε διακοπή. Πρόκειται δυστυχώς για το έργο με τα περισσότερα προβλήματα και με το μικρότερο ποσοστό ολοκλήρωσης. Εκτιμάται ότι θα αργήσει να ολοκληρωθεί.

Ως προς το έργο του Χάρακα αναφέρονται τα εξής:

Πρόκειται για το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», το οποίο είχε δρομολογηθεί και ξεκινήσει πριν τους σεισμούς του 2014 και ουσιαστικά δεν αποτελεί έργο αποκατάστασης από τους σεισμούς αυτούς. Ωστόσο σημειώνεται ότι επηρεάστηκε σημαντικά από αυτούς και για αυτόν το λόγο απαιτήθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Τα στοιχεία του έργου έχουν επιγραμματοποιηθεί ως εξής:

Έργο: «Λειτουργική Αποκατάσταση – Ασφάλεια αρ. 25 Επαρχιακής Οδού (περιοχή Χάρακα)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
Με την αριθμ. πρωτ. 118225/27423/24-12-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε η σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Προϋπολογισμός έργου: 6.980.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Ημερομηνία δημοπράτησης: 24-2-2012

Μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 4,04%

Ημερομηνία Κύριας Σύμβασης: 04-09-2013

Ποσό Κύριας Σύμβασης: 6.698.871,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Ημερομηνία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: Δεν έχει εισέτι υπογραφεί (έχει ολοκληρωθεί θετικά όλη η προσυμβατική διαδικασία).

Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 355.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου: 30-6-2016. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή από τις 11-05-2016, λόγω μη εξόφλησης του 4ου λογαριασμού και ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτημα για νέα παράταση έως έξι μήνες μετά την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Εκτελεσθέν αντικείμενο: **54,13%** (3.626.390,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) βάσει του υποβληθέντα αλλά μη εξοφληθέντα 4ου λογαριασμού.

Κυριότερα προβλήματα: Το έργο επλήγη από τους σεισμούς του 2014. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, οδήγησαν στην ανάγκη σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Σημειώνεται ότι τα έργα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι απολύτως αναγκαία και προαπαιτούμενα για την εξέλιξη των εργασιών της Κύριας Σύμβασης. Το εργοστασιακό κομμάτι των εργασιών, που περιλαμβάνει της εργοστασιακή κατασκευή των δοκών της γέφυρας του Χάρακα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ωστόσο το έργο έχει βαλτώσει στη μη πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού εξαιτίας αβάσιμης διαφωνίας της τοπικής Υ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας (στηριζόμενης σε απολύτως τυπολατρικά, αλλά τεχνικά και ουσιαστικά αβάσιμα επιχειρήματα), η οποία και παρέπεμψε το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών προς επίλυση.

Το έργο σήμερα βρίσκεται σε διακοπή λόγω μη πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού. Η ολοκλήρωση του έργου εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης και το περιεχόμενο της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τη διαφωνία ως προς την πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού. Εφόσον η απόφαση είναι θετική για το έργο και δεδομένου ότι η γέφυρα είναι έτοιμη στο εργοστάσιο και απομένει μόνο


η μεταφορά των κομματιών και η συναρμολόγησή τους στο εργοτάξιο, εκτιμάται ότι οι εναπομένουσες εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 2 μηνών μετά την πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού. Μόνο έτσι θα αποδοθεί πολύ γρήγορα ο δρόμος στην κυκλοφορία και θα αποκατασταθεί η σύνδεση της Βόρειας Κεφαλληνίας με το υπόλοιπο νησί. Σε κάθε άλλη περίπτωση το μέλλον του έργου είναι αβέβαιο.

Τέλος σημειώνεται ότι η ίδια η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προβεί με δική της χρηματοδότηση σε διάφορα έργα αποκατάστασης μετά τους σεισμούς. Από τα έργα αυτά, άλλα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι ο Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης, πέρα από τους σεισμούς του 2014 επλήγη μετέπειτα και από άλλα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, την πλημμύρα της 25-09-2015 και το σεισμό της Λευκάδας την 17-11-2015 που επηρέασε πολύ την Βόρεια Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τα παραπάνω φαινόμενα είχαν συνδυαστική και προσθετική δράση στις επιπτώσεις των σεισμών του 2014 με αποτέλεσμα την ανάγκη χρηματοδότησης νέων έργων αποκατάστασης.

Τα ανωτέρω απεικονίζουν επιγραμματικά την πορεία των έργων για τα οποία είναι επιφορτισμένη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Π.Ε. Κεφαλληνίας ειδικότερα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX & E-MAIL

Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Τ.Κ. : 49 100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696

ΦΑΞ : 26610-42335

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧ/ΜΕΙΟ : pin@pin.gov.gr

Κέρκυρα, 19 Ιουλίου 2016

Α.Π. 244/60308

Προς : Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

e-mail: a.molson@ypes.gr

Fax: 2131361230, 2131361155

Κοινοποίηση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Γρ. Γ.Γ. /

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

e-mail: gramgg@adb-depin.gov.gr

Fax: 2610490356

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Καθυστερήσεις και παραλείψεις στην αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας».

ΣΧΕΤ: Α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22469/07-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 94438/4222/08-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Γ) Η υπ' αριθμ. 6747/05-07-2016 ερώτηση του Βουλευτή Β' Αθηνών, Γεωργίου Γερμενή.

Ως προς τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω κοινοβουλευτική ερώτηση, σας αναφέρουμε ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας η αποκατάσταση δημοσίων κτιρίων (π.χ. εργατικές κατοικίες) ή οδικών κτιρίων (δεν υφίστανται τέτοια κτίρια στην περιοχή) ή ιδιωτικών κατοικιών.

Η αποκατάσταση ορισμένων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, όπως το ΚΤΕΟ και το Διοικητήριο, που είχαν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς, δρομολογείται από την ίδια την Π.Ι.Ν.



Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ