



13 SEP 2016

13 SEP. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

13 ΣΕΠ. 2016

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου **13.09.2016**

Αρ. Πρωτ **483**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επικίνδυνη στασιμότητα στο έργο του φράγματος «Λαδούκος» στην περιοχή του Ηρακλείου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7737/29.08.2016 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. 4349/8-9-2016 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. 4349/8-9-2016 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

*Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 4349
Χανιά, 08-09-2016

Προς:
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 483/31-08-2016 έγγραφό σας, σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σχετικά με το υπ' αριθμ. 483/31-08-2016 έγγραφό σας που αφορά ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη με θέμα «Επικίνδυνη στασιμότητα στο έργο του φράγματος «Λαδούκος» στην περιοχή του Ηρακλείου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η κατασκευή του φράγματος είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με τον τίτλο «Έργα Ορεινής Υδρονομίας ποταμού Γιόφυρο-Φράγμα Λαδούκο», στο Δήμο Τεμένους.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω καθυστέρησης υλοποίησης των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και αδράνειας των εμπλεκόμενων.

Τον Ιούλιο του 2013 εξεδόθη η υπ' αριθμ. 562/2013 Απόφαση Πρωτοδικείου για τον καθορισμό προσωρινών τιμών για τις απαλλοτριώσεις.

Εζητήθη από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου επικαιροποιημένο (ΕΓΣΑ 87) τοπογραφικό (κτηματολόγιο) για να προβάλλει ή μη τα δικαιώματα του Δημοσίου στο Δικαστήριο, στοιχεία τα οποία ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. απέστειλε τον Μάιο του 2015.

Έγινε 1^η τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του έργου και ως 2^ο υποέργο συμπεριέλαβε τις δαπάνες για απαλλοτριώσεις σύμφωνα με την απόφαση 762/2013 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εστάλη από την Περιφέρεια Κρήτης προς το Εθνικό Τυπογραφείο (αρ. πρωτ. 4636/21.01.2015) η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων για το φράγμα «Λαδούκο» σύμφωνα με την Απόφαση 762/2013 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Από την δημοσίευση της παρακατάθεσης μέχρι σήμερα δεν υπήρξε δημοπράτηση επειδή το προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης ήταν μικρότερο του προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 1.237.000 ευρώ έναντι 1.635.900 ευρώ. Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης-συμπλήρωσης υφιστάμενης μελέτης.

Σε συνάντηση που έγινε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου και υπηρεσιακούς παράγοντες στις 07/09/2016 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης για την τακτοποίηση-αύξηση της χρηματοδότησης, εξετάστηκε η πληρότητα των υφιστάμενων μελετών σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα με τον Ν. 4412/2016 (08-08-2016) και αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί-συμπληρωθεί η υφιστάμενη μελέτη με χρηματοδότηση ύψους 25.000 ευρώ περίπου από την Περιφέρεια Κρήτης στον Ο.Α.Κ. Α.Ε με δέσμευση να είναι έτοιμη για Δημοπρασία σε τρεις μήνες από σήμερα.

