



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

23 ΣΕΠ. 2016

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 23.09.2016

Αρ. Πρωτ 523

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πορεία του έργου «Ανατολική Παράκαμψη Θήβας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8332/19.09.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.ΔΟΥ/5339/21-9-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ.ΔΟΥ/5339/21-9-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ.Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ.Κώδικας: 11473 Αθήνα
TELEFAX: 210-6463886
Πληροφορίες: Απ. Κουτζανίδης
Τηλέφωνο: 210-6434704

21/9/16
Συμμενών
Διονύσιος Μακρής
Πολιτικός Μηχανικός με Α.Π.

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 - 9 - 2016

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/5339

ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Fax : 210 - 6508299
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr

(μέσω του Γραφ. Γεν. Δ/ντή
Συγκ. Υποδομών)
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Η από 19-9-2016 ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου σχετικά με την Ανατολική Παράκαμψη Θηβών.

Σχέτ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 523/20-9-2016.

Απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 5339/20-9-2016), αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας του έργου της Αν. Παράκαμψης Θήβας που αναφέρεται σε αυτήν, σας πληροφορούμε για τα εξής:

Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών :Ολ. Βαγγελάτου, Ι. Αλαβάνος – Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε., Ι. Μαρούκης και Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:

1. Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας
2. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
3. Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
4. Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών
5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6. Γεωλογική Μελέτη
7. Προμελέτη Οδού
8. Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού.
9. Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών
10. Οριστική μελέτη οδού
11. Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά)
12. Οριστική μελέτη Κόμβων
13. Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά)
14. Κτηματολόγιο (υπό έγκριση)

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.

Από τη Δ/νουσα Υπηρεσία συντάχθηκε ο 3^{ος} Συγκριτικός Πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/230 π.ε./7-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ και ανέρχεται στο ποσό των **537.425,03 €** με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας υπέρβαση **30.458,63 €** έναντι του 2ου Σ.Π. Από τον υπόψη Σ.Π. έχουν απαλειφθεί οι ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη Τεχνικού στη Χ.Θ 0+878,88 της μελέτης. Για το συγκεκριμένο Τεχνικό προτείνεται η προώθηση Προκήρυξης νέας ανάθεσης (που θα αφορά μόνο την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερομένου Τεχνικού) με εκτιμώμενο χρόνο για τη διαδικασία ανάθεσης, συμβασιοποίησης και έγκρισης της μελέτης, τους 12 έως 18 μήνες.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση του Κτηματολογίου και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης. Σημειώνεται ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία με το με αρ. οικ.83794/2461/1-6-2016 έγγραφό της, μεταξύ άλλων μας πληροφόρησε ότι αναμένεται να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα έγκριση και παραλαβή του Κτηματολογίου που είναι και το τελευταίο στάδιο της μελέτης και ζήτησε τη απαιτούμενη χρηματοδότηση της.

Με την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου τεχνικού και την έγκριση του Κτηματολογίου επέρχεται πλήρης ωριμότητα μελετών και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοπράτησης. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 15 εκατ. ευρώ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΟΥ τμ. β
2. Χρον. Αρχείο
3. Εμμ. Παπαδόπουλο
4. Απ. Κουτζανίδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

