



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 25/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1376

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: « Αντιμετώπιση αρδευτικών αναγκών Αργολίδας »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1919/9-12-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαγός, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προγραμματίζει την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθώς και την εκπόνηση Μελετών. Τα έργα αυτά αφορούν, κυρίως, στην ταμίευση των επιφανειακών απορροών, αλλά και στη βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών υποδομών και χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς ή και Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων, εντός της περιμέτρου των συλλογικών αρδευτικών δικτύων σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αρδευτικού νερού και εκσυγχρονισμού-αποκατάστασης των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης, με σκοπό τη μείωση των απωλειών τους.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας και της ποιοτικής υποβάθμισης των αρδευτικών υδάτων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το ΥΠΑΑΤ με μακροχρόνιο σχεδιασμό αποβλέπει στην εκτέλεση σειράς Εγγειοβελτιωτικών Έργων και στην εκπόνηση Μελετών σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικά, για τον Ν. Αργολίδας βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω έργα και μελέτες:

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

«Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας» εργολαβίας της «Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και, ειδικότερα, στις περιοχές του τίτλου του έργου. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερρίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο, είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθμ. 5063/28-07-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε η συνέχιση της πράξης «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν.Αργολίδας» με τα εξής υποέργα:

- 1ο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 4.073.028,60€
- 2ο Υποέργο: ΣΩΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 450.000 €
- 3ο Υποέργο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 750.000 €
- 4ο Υποέργο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Ο.Κ.Ω.- ΔΕΗ 500.000 €
- 5ο Υποέργο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ» 500.000 €
- 6ο Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 7.896.600,00 €

Με την αριθμ. 3475/114821/Στ3/541/17-10-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Έργων) με συνολική δαπάνη 8.869.067,82 € (με κόστος εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ. 3236/108197/Στ3/541/20-10-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής της σύμβασης μέχρι τις 27-10-2017.

Το ποσοστό του υλοποιούμενου έργου, βάσει του εγκεκριμένου 20ου λογαριασμού, είναι της τάξης του 53% (εργασίες με ΦΠΑ 4.724.691,43 € σε εγκεκριμένη σύμβαση με ΦΠΑ 8.835.136,62 €, πλέον 800.000 € προκαταβολή από την οποία έχουν αποσβεστεί 445.305,81 €).

Μέσα στο τρέχον έτος έχουν εγκριθεί τέσσερις λογαριασμοί (17ος έως 20ος).

Εκκρεμεί η από 31-07-2015 ένσταση της Αναδόχου κατά της αριθμ. 78459/2335/20-07-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας περί της απόρριψης της από 13-7-2015 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 12ου λογαριασμού (σιωπηρώς απορριφθείσα από την Προϊσταμένη Αρχή) και η από 5-08-2015 εμπρόθεσμη Αίτηση Θεραπείας, για την οποία η Ανάδοχος Κοινοπραξία έχει καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης με αριθμό κατάθεσης πράξης 1/16/5-01-2016.

Το έργο ήταν σε διακοπή από 18-04-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17ου λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις νομιμότητας πληρωμής και αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις 18-04-2016 για τον 17ο λογαριασμό και 8-09-2016 για τους λογαριασμούς 18ο και 19ο επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή.

Λόγω εξόφλησης των ανωτέρω λογαριασμών, έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε.

Υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και, συγκεκριμένα, με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής), σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το αριθμ. 1457/69050/19-05-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απ' ευθείας εξαγορά αυτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκτίμηση της αξίας των προς απ' ευθείας εξαγοράς ιδιοκτησιών από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

Η εν λόγω διαδικασία δεν είχε πραγματοποιηθεί αφενός γιατί εκκρεμούσε η συνέχιση της πράξης στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020) αφετέρου γιατί το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) δεν πραγματοποιούσε διαδικασίες αναθέσεων προμηθειών – παροχής υπηρεσιών και αναζητούσε

το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει την παραπάνω διαδικασία.

Με την αριθμ. 84/2435/ΣΤ3/10-01-2017 Απόφαση Υπουργού ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαιτούνται για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Αναμένεται η υπογραφή σχετικής σύμβασης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Με την αριθμ. 4046/30-05-2016 Απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε η συνέχιση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Με το αριθμ. οικ. 2885/100060/12-09-2016 έγγραφο προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ζητήθηκε η προέγκριση σύναψης εργολαβικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.

Με το αριθμ. 2471/114585/14-10-2016 έγγραφο, χορηγήθηκε βεβαίωση προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ότι τα τεύχη διακήρυξης του εν λόγω έργου είναι τα ίδια με αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 230702/27-11-2014 προέγκριση δημοπράτησης.

Με το αριθμ. 8945/24-11-2016 έγγραφο, προεγκρίθηκε από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 η σύναψη εργολαβικής σύμβασης.

Αναμένεται η υπογραφή συμφωνητικού με την ανάδοχο εταιρεία.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»


Με την αριθμ. 4822/162689/22-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκαν: α) η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η-Μ έργων, β) η Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΥΔΡ,Η-Μ, ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΑ ΕΡΓΑ), δ) η Γεωλογική Μελέτη και ε) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας του ανωτέρω έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ι. Λαγό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Π. Μανιάς