



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημ/νία: 06/02/2017
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/326050/2293
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/326050/2293

Ερ. Φ.: 3

06 ΦΕΒ. 2017

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αίτησης Κατάθεσης
Εγγράφων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Γιώργο Δημαρά
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 35/2/3.10.2016 Ερώτηση με θέμα:
«Έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού της Εθνικής Πινακοθήκης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 35/2/3.10.2016 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γιώργου Δημαρά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου» (ΕΠΜΑΣ), με κωδικό ΟΠΣ 376173 εντάχθηκε στο ΠΕΠ Απικής του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη με Α.Π. ΕΥΤΟΠ/Α1/ΑΤΤ24/1411/11.4.2012 Απόφαση, με προϋπολογισμό 34.229.700€ και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ).

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω πράξης περιλάμβανε προπαρασκευαστικές εργασίες, καθώς και το κυρίως έργο της ολοκλήρωσης της επέκτασης του κτηριακού συγκροτήματος και διαρθρωνόταν σε έξι (6) επί μέρους Υποέργα. Στη συνέχεια, με τη με Α.Π. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ24/2818/17.07.2013 Απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της πράξης, το οικονομικό αντικείμενο μειώθηκε σε 22.469.866,61€, κυρίως λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις προσφορές των αναδόχων. Στην πορεία του έργου και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπογείων υδάτων που εντοπίστηκαν, απαιτήθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, η οποία έπρεπε να προστεθεί ως Υποέργο 7 στην πράξη. Κατόπιν αυτών, με τη με Α.Π. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ24/813/11.3.2015 Απόφαση 2^{ης} τροποποίησης της πράξης εντάχθηκε σε αυτήν και η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών αξίας 5.661.081,42€ κι έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκε σε 28.129.948,03€. Έως τώρα έχουν δαπανηθεί στο πλαίσιο της πράξης 17.377.216,02€ δηλαδή το 61,8% του προϋπολογισμού.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα που επέφεραν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών για την αποκατάσταση και επέκταση του κτηριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου.

Πράγματι το Υπουργείο Πολιτισμού σύναψε με τον ανάδοχο Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 5.661.081,42€, για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν μετά τον εντοπισμό αλλαγής Στάθμης του Υδροφόρου Ορίζοντα (ΣΥΟ) κατά την διάρκεια των εργασιών του έργου στην περιοχή του Κτηρίου Γ.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε, αφού η Αναθετούσα Αρχή ακολούθησε κατά γράμμα την ισχύουσα Νομοθεσία όπου προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, γίνεται δε από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, σύμφωνα με το Π.Δ.60/2007 άρθρο 25 παρ. 4^α, όπου αναφέρεται «...ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, προσφεύγοντας στην ανωτέρω διαδικασία όταν αφορούν

συμπληρωματικά έργα, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλεπόμενων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα δεν μπορούν από τεχνική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαία για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της ...».

Αναφορικά με την διαδικασία ανάθεσης των μελέτων σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Η επίλυση ανάκλη υλοποίησης της μελέτης επέκτασης της Εθνικής Πλακοθήκης και Μουσείου Αεζάνδρου Σούτζου, λόγω ένταξης συνολικά της Μελέτης επέκτασης της ΕΠΜΑΣ (Αρχιτεκτονική, Στατική Η/Μ) στο Γ.Κ.Π.Σ. (συν. 1 Απόφαση Υπουργού με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/112826/3086/28.11.2007) οδηγήσε στη ζύνταξη παλιν Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Η/Μ μελέτης και τευχών δημοπρατίας με τον όρο «οι υποστηρικτικές μελέτες (γεωτεχνική, εργασιολογική, έρυσιακή) που συντάχθηκαν στα πλαίσια της αρχικής μελέτης της ΕΠΜΑΣ θα συνοδεύουν την υπό ανάθεση συνολική μελέτη...» (συν. 2 Απόφαση Υπουργού με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/112837/3087/28.11.2007 για την έκδοση του τεχνικού φακέλου του έργου - τεύχος τεχνικών δεδομένων).

2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/114827/3129/31.12.2008 Απόφαση Υπουργού εγκρίθηκε η Προμελέτη, η Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη για την επέκταση της ΕΠΜΑΣ (συν. 3)

3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/120318/3273/29.5.2009 Απόφαση Προσταμένης Αρχής, εγκρίθηκαν η Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και τα τεύχη δημοπρατίας του έργου (συν. 4)

4. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/33936/798/4.4.2016 Απόφαση Υπουργού εγκρίθηκε η Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πλακοθήκης και Μουσείου Αεζάνδρου Σούτζου, προσθήκη και επέκταση καθ' ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων» (συν. 5)

5. Στις 16.1.2013 με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/6397/812/85 Απόφαση Προσταμένης Αρχής (συν. 6) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου της επέκτασης και εκσυγχρονισμού της ΕΠΜΑΣ, μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, στην ανώτατο εταίρεια «ΤΟΜΗ ΑΒΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 36,38%.

Η εκκεκρυμμένη Στατική μελέτη που συνοδεύει την Σύμβαση για την κατασκευή του υπογείου κτηρίου Γ' και των πρανών αντιστήριξης, είχε βασισθεί στην υπάρχουσα Μελέτη του έτους 2001.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Έκθεση της Στατικής Μελέτης αδειοδότησης και δημοπρατίας του έργου, οφείλουν να εκτελεστούν ερευνητικές τομές για την αποτίμηση των βεληνιών των υφιστάμενων κτηρίων. Πριν την εκτέλεση των εκκαμψών αυτών, ο Ανάδοχος εκτέλεσε δύο νέες γεωτρήσεις με σκοπό την επιβεβαίωση του υδροφόρου ορίζοντα. Οι γεωτρήσεις αυτές έγιναν στο χώρο μεταξύ των κτηρίων Α και Β, εντός του μελλομένου περιγράμματος του κτηρίου Γ'. Η Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ανάκλη ότι διαφοροποιήθηκε η Στάθμη του Υδροφόρου Ορίζοντα σε σχέση με την αρχική μελέτη. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου αμέσως απείχε στον αρχικό μελέτη της Γεωτεχνικής Μελέτης Έλγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/142613/20488/1812/6.8.2013, προκειμένου να αιτιολογήσει την ανωτέρω διαφορά (συν. 7).

Σχετικά με τα ερωτήματα σας για τον τρόπο ανάθεσης και το κόστος της αρχικής γεωτεχνικής μελέτης σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

α) στις 21.9.2001 υπογράφηκε Σύμβαση Πρωτοχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Ολοκλήρωση γεωτεχνικής έρευνας για τις ανάγκες της επέκτασης του συγκροτήματος της ΕΠΜΑΣ». Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/43854/ΔΠΚΑΝΜ/717/27.8.2001 Απόφαση Τεχνικής Γραμματέως και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου συνοδεύει 92 Πράξη 4η/1.08.2001 σύμφωνα με το Π.Δ. 346/1998.

β) Σύμφωνα με την επισυναφθείσα Σύμβαση το κόστος των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ήταν 25.000.000 δραχ. ήτοι 73.367,57€ (συμπληρωματικώς ΠΛΑ) και βάρυνε τις πιστώσεις της ΕΠΜΑΣ.

γ) Στο κατατεθέν στην Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων τεύχος «γεωτεχνική έρευνα για τις ανάγκες της επέκτασης του κτηριακού συγκροτήματος της ΕΠΜΑΣ» ανάδοχος μελέτης: Ειρήνη Αρβανιτάκη, παρουσιάζονται στο παράρτημα Α τα πρωτόκολλα τομών των πέντε γεωτρήσεων που έγιναν στις θέσεις Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 στο χώρο της ΕΠΜΑΣ όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο χάρτη στη μελέτη. Επίσης στο παράρτημα Β παρουσιάζονται σε πέντε σελίδες οι πίνακες αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών όσο αφορά το εδαφικό υλικό (συν. 8)

6. Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου δεν είχε την δυνατότητα να επικαιροποιήσει την αρχική γεωτεχνική μελέτη με τους αρχικούς μελετητές, λόγω παρέλευσης της δετίας, (σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005 άρθρο 31 παρ. 1), όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων **«...ότι οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται σε έξι (6) έτη στη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο...».**

7. Η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε σε επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/2008 όπου ορίζεται ότι: «... επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως σε εύλογη προθεσμία τη γνώμη του...»

Μετά την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εγκριθούν οι τροποποιημένες μελέτες, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες στο ανωτέρω έργο. Συγχρόνως η ΕΠΜΑΣ σε συνεργασία με την ΓΔΑΜΤΕ ανέθεσε σε ειδικούς εμπειρογνώμονες τον έλεγχο των νέων μελετών. Η ανάθεση έγινε με την από 31.01.2014 Σύμβαση μεταξύ της ΕΠΜΑΣ και του Τεχνικού γραφείου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»

Οι νέες επικαιροποιημένες μελέτες εισήχθησαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/180729/204447/1808/11.7.2014 Απόφαση Υπουργού (συν. 9)

Η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών που υπογράφηκε από την Αναθέτουσα Αρχή συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές μελετητών, όπως προβλέπει ο νόμος, μετά την έγκριση από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 295/2014) και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Αμοιβή για την νέα γεωτεχνική μελέτη, που εκπονήθηκε από τον Αθ. Πλατή – Πολ. Μηχανικό- Γεωτεχνικό της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ ανήλθε στο ποσό των 82.178,84€ σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβών (συν. 10)

Η σύναψη από την Αναθέτουσα Αρχή της Συμπληρωματικής Σύμβασης ήταν απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση εργασιών στα κτίρια Α, Β και Γ του εν λόγω έργου, με στόχο την ομαλή υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου, όπως είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, όπως εγκρίθηκε στην 2^η Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου» με κωδικό MIS 376173 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 11.3.2015 με αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ24/813, όπου συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της Συμπληρωματικής Σύμβασης (συν. 11).

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για το λόγο αυτό, μέρος του έργου που αφορά σε εργασίες για την ολοκλήρωση του κτηρίου Α και του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο Επιχειρησιακό

πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (έργο phasing). Το ανωτέρω τμηματοποιημένο φυσικό αντικείμενο, εντάχθηκε με την με αριθ. πρωτ. 4455/13.12.2016 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000,00€ από τα οποία τα 3.760.000,00€ για το κτήριο Α και τον περιβάλλοντα χώρο και τις 240.000,00€ για τη σύνδεση του συγκροτήματος με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κατά τη διαδικασία μεταφοράς του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (συν. 11).

Τέλος κατατίθεται συνημμένα το με αρ. 29/4.12.2008 Απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 1^ο), σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκε η ΥΑ με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/114827/3129/31.12.2008 περί «έγκρισης Προμελέτης και Οριστικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ).

Συνημμένα: τα ανωτέρω


Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΓΔΑΠΚ
2. ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού



Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ