



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 MAR 2017

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 02.03.2017

Αρ. Πρωτ 720

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ Συμβασιοποίηση του έργου «Πάνορμο - Εξάντης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2784/23.01.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιωάννης Κεφαλογιάννης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/409/27-1-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συμπληρωματικά σας παραπέμπουμε στα πρακτικά της Βουλής, για την Επίκαιρη Ερώτηση/ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 2117/100/19-12-2016 του βουλευτή κυρίου Βασιλείου Κεγκέρογλου, η οποία συζητήθηκε από τον Υφυπουργό κύριο Νικόλαο Μαυραγάνη στις 10/02/2017.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/409/27-1-2017 σχετικό έγγραφο με
ένα (1) CD

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ακριβές αντίγραφο
Π. Καμπύλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας : 114 73 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ζωιτά
Τηλέφωνο : 210 64 70 665
FAX : 210 64 26 787

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX

Αθήνα 27-1-2017
Αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./409

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2, κ' Τσιγάντε
τ.κ. 10191 Παπάγος
FAX: 210-6508299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 249

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. πρωτ. 2784/23-1-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ρεθύμνης της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 720/25-1-2017 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σε ότι αφορά στην ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος-Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 62.500.000,00€ σας γνωρίζουμε ότι:

Στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου που διεξήχθη την 4η Μαρτίου 2014, κατατέθηκαν δέκα (10) προσφορές οι οποίες έγιναν όλες δεκτές και συντάχθηκε το από 26-03-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/2132/16-6-2014 Απόφαση εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ε ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση Εμ.= 35,55%.

Με την αρ. 383/2014 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κοινοποιήθηκε στις 30-09-2014 πιστοποιείται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Σύμβασης του έργου με την Ανάδοχο «Κ/Ε Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του ανωτέρω προσωρινού μειοδότη από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) προέκυψε θέμα εγκυρότητας της Ενημερότητας Πτυχίου της εταιρείας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» και ανεστάλη η διαδικασία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης έως τη διαλεύκανση της υπόθεσης από την αρμόδια Δ/ση Μητρώων.

Με το από 1-4-2016 (Δ.Ο.Υ./1908/5-4-2016) έγγραφό της, η Αθωνική Τεχνική Α.Ε. δήλωσε στην Δ.Ο.Υ. τη μη αποδοχή της παράτασης χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό του υπόψη έργου και ζήτησε την επιστροφή τους, μη επιθυμώντας την περαιτέρω συμμετοχή της στο διαγωνισμό.

Στις 15-4-2016 με έγγραφο (Δ.Ο.Υ./2167/15-4-2016) προς τη Δ.Ο.Υ. η «Κ/Ε Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ - ΤΕΚΑΛ ΑΤΕΕ» υπέβαλε αίτηση έγκρισης υποκατάστασης μέλους της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Με το με αρ. πρωτ. Δ.Μ./15027/29-6-2016 (Δ.Ο.Υ./3782/30-6-2016) έγγραφο η Δ/ση Μητρώων ενημέρωσε - κατόπιν αιτήματος - την Δ.Ο.Υ. ότι όσον αφορά την εργοληπτική επιχείρηση «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» επανεξετάζεται η κατάταξη στις κατηγορίες έργων και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. και ότι η «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» διεγράφη από το μητρώο των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις 9-4-2016.

Στη συνέχεια, με τη με αρ. πρωτ. Δ.Μ./οικ/18470/2-8-2016 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ανακλήθηκε η με αρ. πρωτ. Δ15/ΟΙΚ/5868/2-4-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων που αφορά στην κατάταξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» και αποφασίστηκε η αναδρομική κατάταξη της εν λόγω εργοληπτικής εταιρείας για το διάστημα από 2/4/2012 έως 1/5/2015 στην 6^η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα οδοποιίας. Με την παραπάνω Απόφαση η εταιρεία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» είχε τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Επειδή όμως στο μεταξύ είχε προκύψει πρόβλημα με το έτερο μέλος της κοινοπραξίας, δηλαδή την εταιρεία Αθωνική Τεχνική Α.Ε η οποία είχε διαγραφεί από το ΜΕΕΠ, υπεβλήθει στις 21/10/2016 ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με το εάν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης μέλους κοινοπραξίας από άλλη εταιρεία, πριν την ανάδειξη της κοινοπραξίας ως οριστικού μειοδότη.

Με το με αρ. πρωτ. 232-2430/5128/ 15-12-2016 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Οδικών Υποδομών στις 21-12-2016 η υπ'αρ. 315/2016 Γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την 315/2016 Γνωμοδότηση «... η προβλεπόμενη στο άρθρο 65 του ΚΔΕ υποκατάσταση προβλέπεται μόνον κατά το στάδιο της εκτελέσεως/κατασκευής του έργου, δηλαδή το στάδιο που ακολουθεί την υπογραφή της συμβάσεως μεταξύ αναδόχου και κυρίου του έργου, η υποκατάσταση μέλους της κοινοπραξίας που ανακηρύχθηκε μειοδότης στον επίμαχο διαγωνισμό δεν είναι εφικτή.»

Με το με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./Ο/78/9-1-2017 έγγραφο η Δ/ση Οδικών Υποδομών διαβίβασε την 315/2016 Γνωμοδότηση στον κ. Υπουργό για αποδοχή της ή μη με επισημειωματική πράξη, η οποία έγινε αποδεκτή και απεστάλη στη Δ.Ο.Υ. στις 13/1/2017.

Επομένως οι καθυστερήσεις στην ανάθεση του εν λόγω έργου οφείλονται σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ανάδοχο κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες επαναδημοπράτησης του εν λόγω έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Πρακτικό Διαγωνισμού
- 2) Η με Δ1/ο/2132/16-6-2014 Απόφαση
- 3) Το από 1-4-2016 (Δ.Ο.Υ./1908/5-4-2016) έγγραφο
- 4) Το με αρ. πρωτ. Δ.Μ./15027/29-6-2016 έγγραφο
- 5) Η με αρ. πρωτ. Δ.Μ./οικ/18470/2-8-2016 Απόφαση
- 6) Η υπ'αρ. 315/2016 Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφ. Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Δ/ντής Δ.Ο.Υ.
2. Τμήμα Θ'
3. Χ.Α.
4. Φ.Ε.
5. Α. Ζωιτά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση

[Signature]

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΙΑΓΚΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ