



16 ΜΑΡ. 2017

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 16 - 03 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 355**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3425/14-02-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, με θέμα «Τι γίνεται με το εκθετήριο Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης στο Θραψανό Ηρακλείου Κρήτης;», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 339/23-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 33/24-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2288/24-02-2017 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης επιχορηγήθηκε το έτος 2016 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (Σ.Α.Τ.Α.) με συνολικό ποσό 300.480,00 €, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να κατανεμηθεί αντίστοιχη επιχορήγηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ηράκλειο, 23/2/2017
αρ. πρωτ. οικ: 339

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α.
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση υπ' αρ. 3425/14-02-2017 του Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου –
Εκθετήριο σύγχρονης αγγειοπλαστικής τέχνης στο Θραψανό Ηρακλείου
ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 5262/16-02-2017 έγγραφο της υπηρεσίας σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αρχικά το έργο με τίτλο «Εκθετήριο σύγχρονης αγγειοπλαστικής Δήμου Θραψανού» αποτέλεσε υποέργο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων» με ΚΑ 2003ΕΠ00200015.

Το εν λόγω υποέργο εντάχθηκε προς υλοποίηση στο ΠΔΕ με την με αρ. πρωτ. 1123/25.2.2004 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 586.940,00 € του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης και ολοκληρώθηκε το 2008. Οι σχετικές πληρωμές (εννέα σε πλήθος), οι οποίες συντελέστηκαν χρονικά από 20.3.2006 έως 16.5.2008, ανήλθαν συνολικά στο ύψος των 586.940,00 €, καλύπτοντας το σύνολο της αρχικά εγκεκριμένης πίστωσης.

2. Με δεδομένο ότι η αρχική χρηματοδότηση αποδείχθηκε ανεπαρκής, το 2010, μετά από συντονισμένες ενέργειες των φορέων της περιοχής, νεότερο σχετικό έργο εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Αποπεράτωση


Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Δ. Θραψανού», με ΚΑ 2010ΕΠ40200098 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.300.000,00 € (Πρόγραμμα Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη).

Φορέας υλοποίησης του έργου κατέστη πλέον ο νέος Δήμος Μινώα Πεδιάδας, που σύμφωνα με τον Καλλικράτη διαδέχθηκε τον Δήμο Θραψανού, και ο οποίος υπέγραψε σχετική σύμβαση το 2012 με ανάδοχο την «Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ».

Η παραπάνω σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 686.953,92 €. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί τρεις πληρωμές για το συγκεκριμένο έργο, οι οποίες έχουν συντελεστεί από 21.6.2013 έως 14.12.2015 και οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 185.693,22 €. Επί του παρόντος παραμένει αδιάθετο ποσό ύψους 501.260,7 €, ενώ το έργο για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης θεωρείται ως συνεχιζόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Κρήτης είναι στη διάθεση του φορέα υλοποίησης και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα προκειμένου να ενεργήσει εντός των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση του έργου και την αξιοποίηση των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης



Σταύρος Αργαουτάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πληρ. Θάλεια Βενέρη
Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2813 404102-103
Fax 2810 244520
E-mail ggg@apdkritis.gov.gr


Ηράκλειο 24-02-2017
Αρ. πρωτ. 33

Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων &
Κρατικών Ενισχύσεων

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 3425/14-02-2017 Ερώτηση.
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 5262/16-02-2017 και 5373/17-02-2017 έγγραφά σας.

Αναφορικά με την ως άνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. οικ.2288/24-02-2017 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σχετικά με το θέμα.



Θάλεια Βενέρη

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αναστάσιος Ιωάννου
Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, Τ.Κ. 70006

Τηλ.κέντρο : 28913 40405

Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός

Τηλέφωνο: 28913 40404

Fax: 28913 40417

Θραψανό, 24/02/2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 2288

33

24/2/2017

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κα. Θάλεια Βενέρη

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή με θέμα «Τι γίνεται με το Εκθετήριο Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης στο Θραψανό Ηρακλείου Κρήτης».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3425/14-2-2017 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.Κεγκέρογλου

Για τη διάσωση και την προβολή της Αγγειοπλαστικής Τέχνης, που υλοποιείται στο Θραψανό από τα Μινωικά χρόνια, έχει χωροθετηθεί ένα κτιριακό συγκρότημα πλησίον της λίμνης Λιβάδας και σε απόσταση μόλις 2 χλμ από την πύλη του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, σύμφωνα με τις νεότερα δημοσιευμένες μελέτες, με σκοπό την στέγαση και ενημέρωση των αγγειοπλαστών, την έκθεση ανάλογων εκθεμάτων όσο και την εκπαίδευση αλλά και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι Α' φάση κατασκευής του έργου εκτελέστηκε σύμφωνα με την με αρ. 92/2004 μελέτη της ΤΥΔΚ Ηρακλείου και την με αρ. 110/2004 οικοδομική άδεια που εκπονήθηκε από τον ΟΑΝΑΚ. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε τους τελευταίους μήνες του 2007.

Στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή Θραψανού, προχώρησε στην εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής μελέτης με μεγάλης έκτασης τροποποιήσεις σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. Βάσει της μελέτης αυτής, η ΤΥΔΚ προσχώρησε στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης (με αρ. 298/2010 μελέτη) για την επόμενη φάση αποπεράτωσης των κτιρίων και η Δημοτική Αρχή Θραψανού προχώρησε στη δημοπράτηση του αναφερόμενου έργου.

Η σχετική πίστωση, συνολικά 1.300.000 €, προβλέφθηκε από το από πιστώσεις του "Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Η εργολαβική σύμβαση για το έργο «Αποπεράτωση Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού» υπεγράφη στις 14-3-2012, αφού υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση λόγω προφυγής εταιρείας που συμμετείχε στο διαγωνισμό, στην Ειδική επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 (που απέστειλε την απόφαση της 21-12-2011 και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας 9-1-2012).

Λόγω της επιβεβλημένης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας του κτιριακού συγκροτήματος και εξαιτίας του εξειδικευμένου αντικειμένου των εκ του νόμου απαιτήσεων και επιπλέον της ελλιπούς στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (δεν υπάρχει μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός), η νυν Δημοτική αρχή προχώρησε στην ανάθεση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών) σε ιδιώτες μελετητές. Οι μελέτες παραδόθηκαν και η υπηρεσία μας προχωράει στην ενημέρωση των εγκρίσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου για την αναθεώρηση της άδειας.

Γεγονός είναι ότι το έργο υλοποιείται με δικαιολογημένους αργούς ρυθμούς, αφενός λόγω ελλείψεων αλλά και αναγκαστικών τροποποιήσεων της μελέτης του συμβασιοποιημένου αντικειμένου αλλά και μικρής, κατ' έτος προβλεπόμενης αναλογικά με το μέγεθος του έργου, πίστωσης.

Τέλος αναφέρουμε ότι το έργο παρότι είχε λάβει τον τίτλο της "αποπεράτωσης", στην ουσία πρόκειται για τη Β' φάση κατασκευής του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του υλοποιούμενου έργου, η Τεχνική μας Υπηρεσία, θα προχωρήσει στη σύνταξη σχετικής μελέτης δημοπράτησης για την αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της υπηρεσίας μας, ανέρχεται περίπου στα 4.000.000 €

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Σταυρώτης Δερμιτζάκης