

20 ΜΑΡ. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 20.03.2017

Αρ. Πρωτ 791

✓Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Χάνει και το Μάρτιο η Ολυμπία Οδός»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4010/08.03.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΚΕΣΠ/ΠΕ-ΒΕ/Γ/Φ12/2554/13-03-2017 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος, για ενημέρωση.

Συνημμένα

-το με αρ.πρωτ.ΚΕΣΠ/ΠΕ-ΒΕ/Γ/Φ12/2554/13-03-2017 έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





0002554-17

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2554 - 13/3/2017



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε.Σ.Π. Π. & Β.Ε.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με
Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος
Τμήμα Γ: Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5, 11523 Αθήνα

Πληροφορίες: Ελ. Πεφάνη

Τηλέφωνο: 210-6992280

F A X : 210-6996668

email: e.pefani@ggde.gr

Αθήνα, 13-3-2017

Αρ.πρωτ.: ΚΕΣΠ/ΠΕ- ΒΕ/Γ/Φ12/2554

Σχετ.: Γ/2447/2017

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91, Παπάγος

FAX: 210 6508299

email: gke.ypodomes@yme.gov.gr


ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 3621/ 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4219/ 2013)
για τον Αυτοκινητοδρόμο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 4010/8-3-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Αχαΐας Ν.Ι.
Νικολόπουλου με θέμα «Χάνει και τον Μάρτιο η Ολυμπία Οδός».

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 4010/8-3-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Αχαΐας Ν. Ι. Νικολόπουλου (αρ. εισερχ. Υπηρεσίας Γ/
2447/9-3-2017)

Σε συνέχεια της εν θέματι Ερώτησης που μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 791/9-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου και συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι στις 25-7-2016 υπεγράφη μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου η Συμφωνία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου με γνώμονα την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος που εξασφαλίζει την λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών μέχρι την 31-3-2017 καθώς και την πλήρη ολοκλήρωση των Κατασκευών που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Μελετών - Κατασκευών, με την έκδοση των Βεβαιώσεων Περάτωσης Εργασιών της 6ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (Β.Π.Ε.Α.Τ.Π.) και της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Περίοδος Τ1 - Β.Π.Ε.Τ.1) μέχρι την 31-8-2017.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει ο Βουλευτής, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το υπ' αριθμόν 1 ερώτημα στην από 25-7-2016 Συμφωνία δεν προβλέπεται παράταση στην ημερομηνία λειτουργικής ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου.



Όσον αφορά τα υπ' αριθμόν 2, 3 και 4 ερωτήματα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας περιόδου, το Έργο θα ολοκληρωθεί λειτουργικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία σύμφωνα με την ως άνω από 25-7-2016 Συμφωνία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το υπ' αριθμόν 5 ερώτημα, οι εργασίες που απομένουν να εκτελεστούν για την λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου έως τις 31-3-2017 είναι αυτές που προσδιορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες που έχουν εξαιρεθεί από τη λειτουργική ολοκλήρωση (31-3-2017) είναι αυτές που απαιτούνται για την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την απεμπλοκή της διασταύρωσης της Εθνικής Οδού με τη ΣΓΥΓ στην περιοχή Δερβενίου και Καμαρών και για την κατασκευή των κόμβων Λραχωβίτικων - Δρεπάνου και Ρίου καθώς και την περιοχή Καμαρίου λόγω αρχαιολογικών ερευνών.

Ε.Δ.:

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/Π. & Β.Ε.
2. Χρον. Αρχείο
3. Φάκελος Φ12

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ/Π. & Β.Ε.

Ιωάννης Καρνέσης

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

Αποδέχεται αν-Υγραφο
Η εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

Βαλερά Λοφία

