

μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών.

- Το θεσμικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων στην Ελλάδα χωλαίνει και δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, ενώ δεν έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι η έγκαιρη, άρτια ποιοτικώς και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους παραλαβή των δημοσίων έργων.

- Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα "άνθρωπος" με αποτέλεσμα την έλλειψη ικανού αριθμού δημοσίων λειτουργών στα δημόσια έργα, έλλειψη εμπειρίας και πολλές φορές την απροθυμία τους.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

1. Την λειτουργία Επιτελικού Οργάνου, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο -και κυρίως- σε περιφερειακό και νομαρχιακό για τον προσδιορισμό των έργων εκείνων που α) η εκτέλεσή τους ανταποκρίνεται σε άμεσες και πραγματικές ανάγκες, β) τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και γ) τον προσδιορισμό των βασικών προδιαγραφών του έργου για τις περαιτέρω διαδικασίες. Η σημερινή πρακτική, κατά την οποία στις περισσότερες - ή έστω σε πολλές- περιπτώσεις η πρωτοβουλία προέρχεται από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους, οδηγεί σε σπατάλη χρόνου και μέσων, και δημιουργεί πλεονεκτικές καταστάσεις υπέρ του προτείνοντος.

2. Τη στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με το απαιτούμενο επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να επιτελέσουν κατά τρόπο ουσιαστικό την αποστολή τους, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την οικονομικότερη διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

3. Την θέσπιση ποινολογίου, βάσει του οποίου να βαθμολογούνται με