

Πρωτ. _____
Αριθ. _____
Διεκπ. _____

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΣΤ΄, 24 Απριλίου 2007,
Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

***Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα
και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και άλλες διατάξεις***

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 31ης Ιανουαρίου 2007 Σύμβαση Παραχώρησης που αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη, που υπογράφηκε μεταξύ αφ'ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και το διακριτικό τίτλο «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Τρίπολης, οδός Υψούντος αριθμός 8, 22100 Τρίπολη και β) εκ τρίτου των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ, αρ. 78Α, 115 23 Αθήνα, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Καβαλιεράτου, αρ. 7, και (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19ο χλμ. Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

**ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ**

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ –
ΚΑΛΑΜΑΤΑ**

ΚΑΙ

ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήγαγε Διεθνή Κλειστό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ», ο οποίος άρχισε με τη Διακήρυξη Προεπιλογής (Διακήρυξη Α' Φάσεως) που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ1α/ο/1/20/9-4-2001, συμπληρώθηκε με την Διακήρυξη Β' Φάσης που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Β1/Φ1/οικ.11821/25-11-2005 και μετά την επιλογή του Προσωρινού Αναδόχου με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/15314/Ο.Ε./23-5-2006 ολοκληρώθηκε με την έκδοση της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Β1/Φ1/17952/25-01-2007 περί

εγκρίσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανακήρυξης του Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή - Συμβαλλόμενοι

Στην Αθήνα σήμερα, την τριακοστή πρώτη του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης και τα Προσαρτήματά της,

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Ελληνικό Δημόσιο» ή το «Δημόσιο»), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κύριο Γεώργιο Σουφλιά, Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με γραφεία στην Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 182,

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΩΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και το διακριτικό τίτλο «ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε.» [που αποκαλείται εφεξής «ο Παραχωρησιούχος» ή η «Εταιρεία», και εδρεύει στο Δήμο Τρίπολης, οδός Υφούντος αριθμός 8, 22100 Τρίπολη, έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 18500/2006 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης, συζ. Γεωργίου Θεοδωρακοπούλου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα με το διακριτικό «Παράρτημα 12» και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3949/22-12-2006 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 62098/21/Β/06/006, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 5.000.000,00), και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα, κάτοικο Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ αριθ. 78Α, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 11/01/2007 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 129/11-01-2007 έγγραφο του Νομάρχη Αρκαδίας,

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

των μετόχων του Παραχωρησιούχου:

- (a) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ, αρ. 78Α, 115 23 Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 29/01/2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Δημήτριο Αθανασίου Κούτρα, Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 34895/1962 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Γεωργίου Βασιλόπουλου (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 35445/1962 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου), εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 24088/5-5-1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 237/1962 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθ. 874/06/Β/86/16 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των 128.666.335,68 Ευρώ.
- (b) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Καβαλιεράτου, αρ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 29/01/2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Χρήστο Αγγελή Γιόκαρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 4637/1960 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Επαμεινώνδα Μασούνη (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4751/1960 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου), εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 53377/2721/1960 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 509/1960 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθ. 13555/06/Β/86/08 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των 52.614.195,00 Ευρώ.
- (c) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS » που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19 χλμ. Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 29/01/2007 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Κωσταντίνο Δημητριάδη του Γεωργίου Αντιπρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 66402/1977 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Αλεξανδροπούλου, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 67261/1977 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου), εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 91330/1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2206/1977 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθ. 13906/06/Β/86/20 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των 186.703.152,03 Ευρώ.

οι οποίοι συμβάλλονται στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 5.2.1.b (iv), 7.1, και 9 της παρούσας (οι «**Αρχικοί Μέτοχοι**»).

Νόμιμος εκπρόσωπος του Παραχωρησιούχου είναι ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ αριθ. 78Α, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον κ. Δημήτριο Κούτρα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλελλήνων αρ. 18, οι οποίοι τον εκπροσωπούν δυνάμει του από 29/01/2007 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Αντίκλητος του Παραχωρησιούχου ορίζεται με την παρούσα η κα Βασιλική Παναγιώτη Νιάτσου, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ αριθ. 78Α.

Η επικοινωνία των Συμβαλλομένων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34.1 της παρούσας.

Γίνεται μνεία ότι για την ανάθεση και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις:

- (i) του π.δ. 774/1980 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και
- (ii) του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30), σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 845/18-01-2007 πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ),

όπως αυτό προκύπτει από τα προσαρτώμενα στην παρούσα (Προσάρτημα 12) προβλεπόμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για τις εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα των Συμβαλλομένων με τα σχετικά πιστοποιητικά, προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 12.

2. Νομιμότητα και ακρίβεια των κατατεθέντων στοιχείων

Ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι, δηλώνουν με την παρούσα προς το Δημόσιο, ότι όλα τα παραπάνω κατατεθέντα από τον καθένα τους, μνημονευόμενα και προσαρτώμενα στοιχεία:

- (i) Είναι νόμιμα, ορθά, ακριβή και ισχυρά,
- (ii) Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη γνωστοποίηση σ' αυτούς ή την με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης.

3. Ορισμοί - Ερμηνεία της Σύμβασης - Προσαρτήματα

3.1 Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.

- 3.1.1 «Άδεια» είναι κάθε άδεια, συναίνεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση, παροχή ή σύνδεση, η οποία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και η οποία εκδίδεται από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας.
- 3.1.2 «Άδεια Εκτέλεσης Έργου» είναι η άδεια που προβλέπεται στο Άρθρο 14.1.
- 3.1.3 «Άμεσα Έσοδα» είναι τα πάσης φύσεως έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας, πλην της Επιδότησης Λειτουργίας, που απορρέουν από το Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου.
- 3.1.4 «Ανάδοχος» είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο ανατέθηκε το Έργο σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΛΠ/Β1/Φ1/17952/25-01-2007.
- 3.1.5 «Ανεξάρτητος Μηχανικός» είναι το πρόσωπο που θα ελέγξει και εγκρίνει τις Μελέτες και θα επιβλέπει τις Κατασκευές Περιόδου T1 του Έργου στην Περίοδο

Μελετών – Κατασκευών ήτοι η εταιρεία FABER MAUNSELL LTD.

- 3.1.6 «Απευθείας Συμβάσεις»** οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών (ή της Πληρεξούσιας Τράπεζας) με τις οποίες, χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενώς τα εκ της Συμβάσεως Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ρυθμίζονται και απευθείας οι μεταξύ τους σχέσεις που αφορούν στα δικαιώματα των Δανειστών ως τρίτων που συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης. Οι εν λόγω Συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
- 3.1.7 «Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης»** είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 26.4.
- 3.1.8 «Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες»** είναι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18.2 και συναρτώνται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου.
- 3.1.9 «Αρμόδια Αρχή»** είναι οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή κάθε άλλη δημόσια αρχή, οργανισμός ή νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Δημόσιο, είτε εθνική, είτε περιφερειακή, νομαρχιακή, δημοτική ή τοπική (περιλαμβανομένου του Δημοσίου αλλά ειδικά εξαιρουμένου κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας), η οποία έχει δικαιοδοσία σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
- 3.1.10 «Αρμόδιος Ασφάλειας»** είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να διορίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.7.
- 3.1.11 «Αρχαιολογικές Έρευνες»** είναι αρχαιολογικές εργασίες που εκτελούνται από τις Αρμόδιες Αρχές για την αποκάλυψη των Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
- 3.1.12 «Αρχαιολογικά Ευρήματα»** σημαίνει όλα τα απολιθώματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα κτίσματα και κάθε άλλο, αντικείμενο ή ερείπια αρχαιολογικής, αξίας ή ενδιαφέροντος, που ανακαλύπτονται στο Χώρο

Εκτέλεσης του Έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις Εργασίες).

- 3.1.13 **«Αρχαιολογικές Τομές»** είναι εκσκαφές τάφρων με βάθος μέχρι 1 μέτρο και πλάτος έως 0,5 μέτρο που διενεργούνται σποραδικά από τον Παραχωρησιούχο στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου κατόπιν υπόδειξης και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, προς διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
- 3.1.14 **«Άσκηση Ετοιμότητας»** είναι οι δραστηριότητα που προβλέπεται στο Άρθρο 23.2.11.
- 3.1.15 **«Βασικός Σχεδιασμός»** είναι η επιλεγείσα λύση της μελέτης οδοποιίας του Έργου με μηκοτομή και οριζοντιογραφία αυτής, τους κόμβους σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο, την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκατάσταση λειτουργίας του δευτερεύοντος δικτύου ή πρόβλεψη νέου και όπως θα καθοριστεί με την σύνταξη των οριστικών μελετών και την κατασκευή με βάση τις απαιτήσεις όπως εξειδικεύονται στην Σύμβαση, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.), τον Κανονισμό Μελετών – Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ.Σ.Υ), την εφαρμογή των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τα όρια απαλλοτρίωσης, όπως έχουν καθοριστεί στις οριζοντιογραφίες των έργων, ώστε να εξασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η διαμόρφωση στοιχειωδών διανοίξεων για προσπέλαση παρόδιων ιδιοκτησίων, εκεί όπου δεν προβλέπονται παράπλευροι οδοί (S.R.), η διαμόρφωση των παραπλεύρων οδών, όπου προβλέπεται από τις μελέτες και τις απαιτήσεις για όλα τα σύνολα έργα, όπως υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ, κ.λ.π.

Ο Παραχωρησιούχος έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει την οριζοντιογραφία των έργων μετά από λεπτομερή επεξεργασία των απαιτούμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και να καθορίσει την οριζοντιογραφική θέση για την επίτευξη των τεχνικών απαιτήσεων και την προσαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο, με μείωση των

επιχωμάτων ή ορυγμάτων, την κατασκευασιμότητα του Έργου και κυρίως των σηράγγων για τις οποίες δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την οριζοντιογραφική θέση, εφ' όσον στα μέτωπα αυτών και στο ανοιχτό τμήμα τηρούνται περιορισμοί της απαλλοτριωμένης ζώνης.

Σε ότι αφορά στην υψομετρική θέση των έργων σε σχέση με την υψομετρία των μελετών του Δημοσίου και τους παραπάνω περιορισμούς, θα προσαρμοσθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι αποκαθιστώμενες κάθετοι οδοί με περιορισμό υψομετρικής παραλλαγής αυτών, όπου υπάρχουν παρόδια κτίσματα ή ιδιοκτησίες, τα ελάχιστα ύψη και άλλες σχετικές συμβατικές απαιτήσεις, η ελαχιστοποίηση επέμβασης στα μέτωπα των σηράγγων, η υδραυλική επάρκεια των ποταμών, ρεμάτων και άλλων έργων απορροής ομβρίων, τα δομικά στοιχεία των φορέων των γεφυρών με τα αναγκαία ελεύθερα ύψη για τα κάθετα έργα.

Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου τον οποίο έχει αναλάβει με την παρούσα, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται κατ' εξαίρεση να προβεί σε άλλες επιλογές λύσεων ως προς τη θέση και μορφή του Έργου σε συγκεκριμένα σημεία του, μετά από συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραχωρησιούχος φέρει εξ ολοκλήρου το σύνολο των κινδύνων για τη συγκεκριμένη επιλογή (περιλαμβανομένων και των κινδύνων που έχει αναλάβει με την παρούσα το Δημόσιο, όπως απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, περιβαλλοντικά, ΟΚΩ, κλπ.) και επιβαρύνεται με την τυχόν πρόσθετη δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του Έργου.

3.1.16 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου T1» ή «ΒΠΕ_{T1}» είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι:

- (i) το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου T1 έχει περαιωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και
- (ii) το Έργο είναι έτοιμο προς ασφαλή λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες.

- 3.1.17 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας»** ή **«Β.Π.Ε.-ΑΠ»** είναι η βεβαίωση με την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της κάθε Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του άρθρου 18.2.
- 3.1.18 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τοπικού Έργου»** ή **«ΒΠΕ-ΤΕ»** είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι Τοπικό Έργο έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για παράδοση στον αρμόδιο φορέα που θα το λειτουργήσει / συντηρήσει.
- 3.1.19 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής»** ή **«Β.Π.Ε.-ΧΕ»**, είναι η βεβαίωση που θα εκδίδει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός για να πιστοποιήσει ότι έχουν εκάστοτε ολοκληρωθεί οι εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής.
- 3.1.20 «Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου»** είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 30.1 και η συνδρομή ενός ή περισσότερων των οποίων παρέχουν στον Παραχωρησιούχο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
- 3.1.21 «Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου»** είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 29.1 και η συνδρομή ενός ή περισσότερων των οποίων παρέχουν στο Δημόσιο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
- 3.1.22 «Γεγονότα Ανωτέρας Βίας»** είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 22.1.
- 3.1.23 «Γεγονότα Ευθύνης Δημοσίου»** είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.5.1 της παρούσας.
- 3.1.24 «Γεγονότα Καθυστερήσεως»** είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.1
- 3.1.25 «Γνωστοποίηση Καταγγελίας»** είναι η έγγραφη ειδοποίηση Συμβαλλόμενου περί καταγγελίας της

Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τα Άρθρα 29.2.1 και 30.2.1

- 3.1.26 «Δανειστές»** είναι οι χορηγοί χρηματοδότησης δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (joint creditors), και των διαδόχων και εκδοχέων τους.
- 3.1.27 «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»** είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται κατά μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
- 3.1.28 «Δεσμευτική Επένδυση»** είναι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους.
- 3.1.29 «Δευτερογενές Χρέος»** είναι το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που εκφράζεται σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή / και κεφάλαια άλλης μορφής, τα οποία παρέχονται στον Παραχωρησιούχο από:
- (i) τους Αρχικούς Μετόχους ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς (κατά την έννοια του κ.ν. 2190/20) και τα οποία οι Αρχικοί Μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι εταιρείες αυτές θα καταβάλλουν ή/και
 - (ii) τρίτους, την εξυπηρέτηση όμως των οποίων εγγυώνται οι Αρχικοί Μέτοχοι ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες.
- 3.1.30 «Δημόσιο»** είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
- 3.1.31 «Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου»** το άθροισμα των πάσης φύσεως ταμειακών αποθεμάτων του Παραχωρησιούχου, περιλαμβανομένων των κάθε είδους αξιών στις οποίες αυτά έχουν τυχόν επενδυθεί και των βεβαιωμένων απαιτήσεων του έναντι τρίτων, τα οποία δεν έχουν δεσμευθεί από τους Δανειστές, μείον το σύνολο των νομίμων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων τρίτων κατά του Παραχωρησιούχου (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Κατασκευαστή, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή οποιονδήποτε άλλο υπεργολάβο του), με την εξαίρεση των Υποχρεώσεων Έναντι των Δανειστών.

- 3.1.32** «**Διαιτησία**» είναι η διαδικασία επιλύσεως Διαφορών που προβλέπεται στο Άρθρο 33.3 της παρούσας Σύμβασης.
- 3.1.33** «**Διαιτητές**» είναι τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 33.3.4 και 33.3.5 της παρούσας.
- 3.1.34** «**Διαιτητική Απόφαση**» είναι η απόφαση με την οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαινεται επί της Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτό προς επίλυση.
- 3.1.35** «**Διαιτητικό Δικαστήριο**» είναι το διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπεται στο Άρθρο 33.3.4 της παρούσας.
- 3.1.36** «**Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης**» είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 5.6.
- 3.1.37** «**Διαφορά**» είναι κάθε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και από κάθε είδους πράξη ή παράλειψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
- 3.1.38** «**Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου**» ή «**Δικαίωμα Εκμετάλλευσης**» είναι τα δικαιώματα που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.1.
- 3.1.39** «**Δικαίωμα Πρόσβασης**» ή «**Δικαιώματα Πρόσβασης**» είναι τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου.
- 3.1.40** «**Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας**» είναι τα δικαιώματα που ορίζονται στο Άρθρο 32.1.1.
- 3.1.41** «**Διόδιο Τέλος**» ή «**Διόδια Τέλη**» ή «**Τέλη Διοδίων**» είναι το ποσό που ο Παραχωρησιούχος, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο και ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, δικαιούται εκάστοτε να επιβάλει και να εισπράττει από τους Χρήστες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
- 3.1.42** «**Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης**» είναι η ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή που παρέχεται από τους Αρχικούς Μετόχους σύμφωνα με τη μορφή που προβλέπεται στο Προσάρτημα 1.

- 3.1.43 **«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης»** είναι η ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή αρχικού ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00), με τη μορφή που προβλέπεται στο Προσάρτημα 1, η οποία θα προσκομιστεί από τον Παραχωρησιούχο και η οποία θα αναπροσαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 10.6.
- 3.1.44 **«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών»** είναι η εγγυητική επιστολή ποσού Ευρώ πενήντα πέντε εκατομμυρίων (€ 55.000.000,00) που θα παράσχει ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος 2 του Προσαρτήματος 1, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών (εξαιρουμένης της υποχρέωσης λειτουργίας του Έργου), η οποία θα κατατεθεί στο Δημόσιο πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
- 3.1.45 **«Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών-Κατασκευών T1»** ή **«Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Περιόδου T1»** είναι το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών που υποχρεούται να καταρτίσει ο Παραχωρησιούχος, όπως έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 6.
- 3.1.46 **«Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι»** είναι οι περιβαλλοντικοί όροι του Έργου όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 2.
- 3.1.47 **«Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΕΠ»** είναι το εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οδηγίες και διαδικασίες σχετικές με την λειτουργία του ΕΠ που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 23.5.
- 3.1.48 **«Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης ΕΠ και Τ.Ε.»** είναι τα εγχειρίδια τα οποία θα περιέχουν οδηγίες και διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης του ΕΠ και

των Τ.Ε. αντίστοιχα, τα οποία θα εκπονηθούν βάσει των διατάξεων του Άρθρου 23.6.

- 3.1.49 **«Ελεύθερη Χρήση»** σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου από τον Παραχωρησιούχο για οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα επιτρεπόμενη από τα Άρθρα 4.1.1 και 4.2.
- 3.1.50 **«Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου»** είναι η ημερομηνία που θα ορίζει ο κυρωτικός νόμος για την έναρξη ισχύος του και η οποία προβλέπεται να είναι δέκα (10) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης.
- 3.1.51 **«Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»** είναι η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει στο Δημόσιο ο Παραχωρησιούχος κατά την υπογραφή της παρούσας.
- 3.1.52 **«Επεμβάσεις»** είναι το σύνολο των Κατασκευών που θα εκτελεστούν στα Υφιστάμενα Τμήματα κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με την Σύμβαση και ειδικότερα το Προσάρτημα 2.
- 3.1.53 **«Επίβλεψη»** είναι οι δραστηριότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με τα Άρθρα 18.3.1 και 18.3.2.
- 3.1.54 **«Επιδότηση Λειτουργίας»** είναι η επιδότηση λειτουργίας που θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο κατά την Περίοδο Επιδοτούμενης Λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 25.3.
- 3.1.55 **«Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο»** είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 27.
- 3.1.56 **«Επιτόκιο Αναφοράς»** είναι το επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην εκάστοτε πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου συν περιθώριο 3 εκατοστιαίων μονάδων.
- 3.1.57 **«Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών»** είναι η τριμελής επιτροπή Πραγματογνωμόνων που προβλέπεται

στο Άρθρο 33.2.1 της παρούσας, στην οποία παραπέμπονται από τα Μέρη προς επίλυση οι Τεχνικές Διαφορές.

- 3.1.58 **«Εργάσιμη Ημέρα»** είναι κάθε ημέρα κατά την οποία είναι κατά νόμο ανοικτές και πραγματοποιούν συναλλαγές οι τράπεζες στην Ελλάδα.
- 3.1.59 **«Έργο»** είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και εγγύηση του Έργου Παραχώρησης και η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, και εγγύηση των Τοπικών Έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προσαρτήματος 2.
- 3.1.60 **«Έργο Παραχώρησης»** ή **«Ε.Π.»** είναι το κατά φυσική υπόσταση τμήμα του Έργου του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει την εκμετάλλευση, ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος και το οποίο, περιλαμβανόμενης της Κινητής Περιουσίας, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό συνοπτικά περιγράφεται στο Άρθρο 4.3.2.
- 3.1.61 **«Ημέρα Τιμής Βάσης»** είναι η 1^η Ιανουαρίου 2003.
- 3.1.62 **«Ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου»** είναι η ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
- 3.1.63 **«Ημερομηνία Δημοσίευσης»** είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
- 3.1.64 **«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»** είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.
- 3.1.65 **«Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης»** είναι η ημερομηνία που προβλέπεται στο Άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
- 3.1.66 **«Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας»** είναι η ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 23.1.2 (ii).
- 3.1.67 **«Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας»** είναι η ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 12.1.2.

- 3.1.68 **«Ημερομηνία Επίτευξης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας»** είναι η ημερομηνία έκδοσης της ΒΠΕ με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των εργασιών στις οποίες αναφέρεται η κάθε Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία.
- 3.1.69 **«Ημερομηνία Πέρατος Περιόδου Μελετών – Κατασκευών»** είναι η ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 18.1.3.
- 3.1.70 **«Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση»** είναι, με την εξαίρεση της Δεσμευτικής Επένδυσης και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο, οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του από το Άρθρο 7.3 της παρούσας (είτε υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή παροχής ενέγγυων πιστώσεων ή εγγυήσεων δανείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή περιλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου), και η οποία σε κάθε περίπτωση έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο και έχει γίνει αποδεκτή από αυτό ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.
- 3.1.71 **«Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης»** είναι η επίδειξη αυτού του βαθμού δεξιότητας, επιμέλειας, σωφροσύνης και προνοητικότητας που εύλογα και συνήθως θα απαιτείτο να επιδειχθεί από κάθε ικανό και έμπειρο κατασκευαστή και/ή λειτουργό, επιδιώκοντα με άκρα προσοχή να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
- 3.1.72 **«Κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας»** είναι όλες οι διατάξεις, κανονισμοί και πρότυπα που εκάστοτε ισχύουν και αφορούν θέματα υγείας, ασφάλειας ή/και προστασίας των εργαζομένων και Χρηστών.
- 3.1.73 **«Κατασκευαστής»** είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιούχο με τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής που προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 9) ή ο εκάστοτε διάδοχος ή αντικαταστάτης αυτού σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.

3.1.74 «Κατασκευές» ή «Κατασκευές του Έργου» είναι, με την εξαίρεση των Νέων Τμημάτων Δημοσίου, καθετί που, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι αναγκαίο προκειμένου να κατασκευαστεί, να συντηρείται, να λειτουργεί και να τελεί υπό εκμετάλλευση το Έργο. Οι Κατασκευές διακρίνονται περαιτέρω σε:

- (i) «Κατασκευές Περιόδου T1» που είναι όλες όσες απαιτούνται για την γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά την φυσική υπόσταση Έργου.

Στις Κατασκευές της Περιόδου T1 περιλαμβάνονται οι μελέτες - κατασκευές των έργων τόσο του Έργου Παραχώρησης, όσο και των Τοπικών Έργων.

- (ii) «Κατασκευές Περιόδου μετά τη λήξη της Περιόδου T1» που είναι όλες εκείνες που θα εκτελεσθούν κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες απαιτούνται για την ικανοποίηση των συναφών όρων της Σύμβασης Παραχώρησης για την ασφαλή και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου.

Στην κατηγορία των Κατασκευών της περιόδου αυτής, περιλαμβάνονται τόσο οι αναφερόμενες στα έργα του Έργου Παραχώρησης όσο και οι οποιεσδήποτε σχετικές κατασκευές αναφέρονται στην Περίοδο Εγγύησης των Τοπικών Έργων.

- (iii) «Κατασκευές Περιόδου T3» που είναι όλες όσες τυχόν απαιτηθούν για τη συντήρηση του Έργου κατά την περίοδο αυτή, σε εφαρμογή των όρων της παρούσας που αφορούν την Περίοδο Εγγύησης του Ε.Π..

- (iv) «Μόνιμες Κατασκευές» που είναι όλες οι Κατασκευές πλην των Προσωρινών Κατασκευών, και

- (v) «Προσωρινές Κατασκευές» που είναι εκείνες που θα αποτελέσουν βοηθήματα για την εκτέλεση των Μονίμων Κατασκευών.

- 3.1.75 «Κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης» ή «ΚΕΣ»** είναι οι χώροι που διαμορφώνονται από τον Παραχωρησιούχο και περιλαμβάνουν τα αναγκαία κτίρια διοίκησης, υπόστεγα, χώρους στάθμευσης για το μηχανικό εξοπλισμό συντήρησης του Έργου, τα ανταλλακτικά και τις αποθήκες ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για τις Κατασκευές, συντήρηση και λειτουργία του Έργου.
- 3.1.76 «Κινητή Περιουσία»** είναι όλος ο εξοπλισμός του Έργου (περιλαμβανομένου και αυτού που έχει πληρωθεί από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν έχει ακόμα παραδοθεί σε αυτόν), με την εξαίρεση αυτού που έχει ενσωματωθεί στο Έργο, που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή του.
- 3.1.77 «Κρίσιμη Διαδρομή»** είναι η σειρά των Κρισίμων Δραστηριοτήτων του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου T1 που προσδιορίζει τη συντομότερη συνολική διάρκειά του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε καθυστέρηση σε τέτοια δραστηριότητα, να έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχη καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Η κρίσιμη διαδρομή μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Κρίσιμη Δραστηριότητα περατώνεται ενωρίτερα ή αργότερα από τον προβλεπόμενο στο χρονοδιάγραμμα χρόνο.
- 3.1.78 «Κρίσιμη Δραστηριότητα»** είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα επί της Κρίσιμης Διαδρομής του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου T1.
- 3.1.79 «Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας» ή «ΜΕΛ»** είναι το ποσό το οποίο κατά μέγιστο αναλαμβάνει να καταβάλει ανά εξάμηνο της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος.
- 3.1.80 «Μέγιστη Πιθανή Ζημία»** είναι η μέγιστη ζημία την οποία ενδέχεται να υποστεί το ασφαλιζόμενο αντικείμενο από την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος.
- 3.1.81 «Μελέτες»** είναι όλες οι μελέτες του Έργου.

- 3.1.82 «Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων»** η μελέτη που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος για την ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται με τις σήραγγες του Έργου σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.6 περιλαμβανομένης και της ειδικής μελέτης που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος για τον καθορισμό των μέτρων που απαιτείται να εφαρμοστούν σχετικά με την πρόσβαση στις σήραγγες του Έργου των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (παράγραφος 3.7 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
- 3.1.83 «Μελετητές»** είναι τα πρόσωπα που έχει ορίσει ο Παραχωρησιούχος με την Προσφορά για την εκπόνηση των Μελετών ή ο εκάστοτε διάδοχος ή αντικαταστάτης τους.
- 3.1.84 «Μετοχικό Κεφάλαιο»** είναι το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου.
- 3.1.85 «Νέα Τμήματα Δημοσίου»** είναι τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται στα Άρθρα 4.2.2 (c) (i) και (ii) και 6.6, των οποίων η κατασκευή εκτελείται από το Δημόσιο και τα οποία μετά την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν τμήμα του Ε.Π.
- 3.1.86 «Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου»** είναι τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται στα Άρθρα 4.2.2 (b) (i) έως και (viii), και αποτελούν μέρος των Κατασκευών Περιόδου T1.
- 3.1.87 «Οργανισμός Κοινής Ωφελείας – Ο.Κ.Ω.»** κάθε κοινής ωφέλειας δημόσια ή δημοτική αρχή, επιχείρηση ή εταιρία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην οποία ανήκουν ή η οποία είναι υπεύθυνη για λειτουργίες/παροχές όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες ή σιδηροδρομικές μεταφορές.
- 3.1.88 «Ορόσημα»** είναι οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης συγκεκριμένων σταδίων εκτέλεσης των Κατασκευών της Περιόδου T1, που σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.4 αποτελούν προϋπόθεση καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου.

- 3.1.89 «Παρατεταμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας» είναι τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας που ορίζονται στο Άρθρο 22.5.
- 3.1.90 «Περιοδική Ταμειακή Ροή» είναι το άθροισμα του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους που καταβάλλονται στον Παραχωρησιούχο (ως αρνητική αξία) και όλων των διανομών με τη μορφή μερισμάτων ή/και επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των ποσών εξυπηρέτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους του Δευτερογενούς Χρέους, και τυχόν λοιπών σχετιζομένων προς το Δευτερογενές Χρέος, αμοιβών ή άλλων ποσών που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο στους Αρχικούς Μετόχους με την ιδιότητά τους αυτή ή σε οποιουδήποτε διαδόχους τους (ως θετική αξία), όπως αυτά εμφανίζονται στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Παραχωρησιούχου.
- 3.1.91 «Περίοδος Εγγύησης Έργου Παραχώρησης» ή «Περίοδος T3» είναι η χρονική περίοδος δύο (2) ετών που αρχίζει την επομένη ημέρα της λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης.
- 3.1.92 «Περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων» ή «ΠΕ_{TE}» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κάθε αυτοτελούς Τοπικού Έργου (Β.Π.Ε. _{TE}) πλέον πέντε (5) ετών.
- 3.1.93 «Περίοδος Επιδοτούμενης Λειτουργίας» ή «Περίοδος ΕΛ» είναι το τμήμα της Περιόδου Λειτουργίας που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, και λήγει με τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας.
- 3.1.94 «Περίοδος Λειτουργίας» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας (Άρθρο 12.1.2 (i)) και λήγει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του Έργου Παραχώρησης.
- 3.1.95 «Περίοδος Μελετών - Κατασκευών» ή «Περίοδος T1» είναι η περίοδος που ορίζεται με το Άρθρο 18.1.

- 3.1.96** «Περίοδος Παραχώρησης» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων, περιπτώσεων καταγγελίας που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τριάντα (30) χρόνια.
- 3.1.97** «Πληρεξούσια Τράπεζα» είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα προσδιορίζεται εκάστοτε ως τέτοια από τους Δανειστές.
- 3.1.98** «Πληρωμή προς το Δημόσιο» είναι η καταβολή από τον Παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο μέρους των Αμέσων Εσόδων, σύμφωνα με το Άρθρο 25.
- 3.1.99** «Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας» είναι το ποσό που εκάστοτε οφείλεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως αποζημίωση στον Παραχωρησιούχο ή προς όφελος των Δανειστών λόγω καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
- 3.1.100** «Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι το ποσό που σύμφωνα με το Άρθρο 30.3.2 (b) (ii) οφείλεται στον Παραχωρησιούχο σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Δημοσίου, το οποίο όταν προστεθεί στην Περιοδική Ταμειακή Ροή και στα Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου ή άλλα ποσά που κατέχονται από τον Παραχωρησιούχο κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας (και δεν ανήκουν στις Υποχρεώσεις έναντι των Δανειστών ή/και τα οποία δεν απαιτείται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης), θα έχει σαν αποτέλεσμα, να έχει επιτευχθεί Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ίση με την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου.
- 3.1.101** «Πόρισμα» είναι η απόφαση με την οποία η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφαινεται επί της Τεχνικής Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτήν προς επίλυση.
- 3.1.102** «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι το εκφραζόμενο ως ποσοστό οικονομικό μέγεθος, το

οποίο εφαρμοζόμενο (υπό την μορφή συντελεστή προεξόφλησης) επί της Πραγματικής Περιοδικής Ταμειακής Ροής, θα καταλήγει σε μηδενική καθαρά παρούσα αξία.

- 3.1.103 «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου»** είναι η πραγματική απόδοση δεσμευτικής επένδυσης που θα επιτύγχανε ο Παραχωρησιούχος στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, εάν δεν ελάμβανε χώρα το Γεγονός Αθέτησης του Δημοσίου, όπως αυτό προβλέπεται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.
- 3.1.104 «Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή»** είναι τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής, διαιρεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σχετική για τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής περίοδο και με ημερομηνία αναγωγής την Ημερομηνία Τιμής Βάσης.
- 3.1.105 «Πραγματογνώμονας»** είναι το μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.
- 3.1.106 «Πρόβλεψη» ή «Προβλέψεις»** είναι οι προβολές οικονομικών στοιχείων του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων του Παραχωρησιούχου, οι προβολές ταμειακών ροών, ο λόγος κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγος κάλυψης διάρκειας έργου, λόγοι απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, όπως αυτό εκάστοτε επικαιροποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
- 3.1.107 «Προδιαγραφές»** είναι το σύνολο των εγγράφων της Σύμβασης (περιλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της και των κανονισμών και κωδίκων στους οποίους παραπέμπουν) με τα οποία περιγράφονται σαφώς και λεπτομερώς οι ουσιώδεις απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των τεχνικών απαιτήσεων για πράγματα, υλικά ή/και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

- 3.1.108 «Πρόδρομες Εργασίες»** είναι οι εργασίες που, σύμφωνα με το Άρθρο 5.7 της παρούσας, δικαιούται να ζητήσει το Δημόσιο από τον Παραχωρησιούχο να εκτελέσει κατά την Περίοδο από την Υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
- 3.1.109 «Προσφορά»** είναι η Προσφορά του Αναδόχου που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 8.
- 3.1.110 «Πρόσθετοι Χώροι»** είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση κατασκευών σχετικών με τις Προσωρινές Κατασκευές, καθώς και για την εγκατάσταση λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόρριψης αχρήστων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων εκσκαφών, σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.1.
- 3.1.111 «Πρωτόκολλο Παραλαβής Νέων Τμημάτων Δημοσίου»** είναι το πρωτόκολλο που υπογράφεται μεταξύ του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού με το οποίο συντελείται η παράδοση των Νέων Τμημάτων Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο.
- 3.1.112 «Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ»** είναι οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών υφιστάμενοι και προς ανάπτυξη, τους οποίους θα εκμεταλλεύεται ο Παραχωρησιούχος.
- 3.1.113 «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «Μέρη»** είναι το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 5.8 της παρούσας, οι Αρχικοί Μέτοχοι του Παραχωρησιούχου που συμβάλλονται με την παρούσα και «Συμβαλλόμενος» ή «Μέρος» είναι οποιοσδήποτε από αυτούς.
- 3.1.114 «Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού»** είναι η από 31/01/2007 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.
- 3.1.115 «Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής»** είναι η από 31/01/2007 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του

- Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή, και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 9.
- 3.1.116 «Σύμβαση Παραχώρησης» ή «Σύμβαση»** είναι η παρούσα σύμβαση με τα Προσαρτήματά της.
- 3.1.117 «Συμβατικό Αντάλλαγμα»** είναι το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα Άρθρα 4.1.1 και 4.1.2.
- 3.1.118 «Συμπληρωματικοί Χώροι»** είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν, σύμφωνα με Μελέτη που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος, για τη διαμόρφωση σταθμών διοδίων ή/και ΚΕΣ.
- 3.1.119 «Τεχνικές Διαφορές»** είναι οι όλες οι Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα και, για όσες δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ότι επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών ή και αυτεπάγγελα ορίζονται ως τέτοιες από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 33.2.6 ή το Διαιτητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 33.3.2.
- 3.1.120 «Τμήμα Μελετών – Κατασκευών» ή «Τ.Μ.Κ.»** είναι το συνολικό Τμήμα Μελετών – Κατασκευών που προσδιορίζεται στην Προσφορά (σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της ΕΣΥ) και ανέρχεται σε οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι Ευρώ (€ 844.113.536,00).
- 3.1.121 «Τιμολόγιο Εργασιών»** είναι τα Τιμολόγια Ενιαίων Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιίας (γ3), Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου που έχουν εγκριθεί με την υπ' Αριθμ. Πρωτ: Δ17Α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Α' τριμήνου 2005), όπως τροποποιήθηκε με την Δ17α/04/15/ΦΝ 437/8-2-05 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 205 Β'/17-2-05), επί των οποίων εφαρμόζεται τεκμαρτή ενιαία έκπτωση δώδεκα στα εκατό (12%).
- 3.1.122 «Τοπικά Έργα» ή «ΤΕ»** είναι τμήματα ή στοιχεία του Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 4.3.3.

που μελετώνται, χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν παραχωρούνται σε αυτόν προς λειτουργία και εκμετάλλευση και.

- 3.1.123 «Τράπεζα Τύπου Β»** είναι τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης τάξης με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις BBB+ (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baa1 (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή BBB+ (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.
- 3.1.124 «Τράπεζα Τύπου Γ»** είναι τράπεζα πρώτης τάξης ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις BBB- (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baa3 (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή BBB- (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.
- 3.1.125 «Υπηρεσία»** είναι η εκάστοτε υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου.
- 3.1.126 «Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης»** είναι οι τοπικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή υπηρεσίες που αποτελούνται από προσωπικό του Παραχωρησιούχου ή των υπεργολάβων του, οι οποίες παρεμβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το ΕΚΑΒ.
- 3.1.127 «Υπουργείο»** είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
- 3.1.128 «Υπουργός»** είναι ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
- 3.1.129 «Υποχρεώσεις Έναντι των Δανειστών»** είναι το εκάστοτε άθροισμα:
- (i) οποιουδήποτε κεφαλαίου, τόκου (εκτός τόκου υπερημερίας στην περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιούχου), τραπεζικών αμοιβών και