

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 Σύμβασης 001B/00

Μεταξύ

Της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής «ΕΔ»), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Και

Της «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε» (εφεξής «NBEE»), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Νικόλαο Ταβουλάρη (εφεξής από κοινού «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»).

Προοίμιο:

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

- Με την Κατακυρωτική απόφαση Φ. 604.3/310.287α/Σ.1425/ 31 Δεκ 99/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ, συνήφθη την 7^η Ιαν 2000 η Σύμβαση Νο 001B/2000 μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ) -ενεργούσα για την ΕΔ- και της εταιρείας «Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» για την προμήθεια τριών (3) νέων Πυραυλακάτων [ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ (No 1), ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ (No 2) και ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ (No 3)] τ. VOSPER μετά των συστημάτων τους, η οποία ενεργοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2000, με δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι τεσσάρων (4) επιπλέον νέων Πυραυλακάτων, όμοιων με τις αρχικές, για τις ανάγκες του ΠΝ.
- Με την Τροποποίηση Νο 3, την 28η Αυγούστου 2003, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση Νο 001B/2000 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ -ενεργούσα για την ΕΔ- και της εταιρείας «Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» για την προμήθεια δύο (2) επιπλέον νέων Πυραυλακάτων [ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (No 4) και ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ (No 5)] τ. VOSPER μετά των συστημάτων τους.
- Με την Τροποποίηση Νο 10, την 6η Νοεμβρίου 2008, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση Νο 001B/2000 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ -ενεργούσα για την ΕΔ- και της εταιρείας «Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» για την προμήθεια δύο (2) επιπλέον νέων Πυραυλακάτων [ΤΠΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ (No 6) και ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΚΟΣ (No 7)] τ. VOSPER δύο (2) ΣΔΒ Κ/Β ΕΕ ΕΧΟCΕΤ ΜΜ 40 (ITL 70Α ΒΙ 2/3) και δύο (2) συλλογών (set) συσκευών συνεννοήσεως.

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ, βασικοί τρίτοι υποκατασκευαστές του προγράμματος(BAE SYSTEMS, MBDA, ARIEXPO) ανέστειλαν την εκτέλεση των συμβάσεων τους με τη NBEE λόγω μη πραγματοποίησης πληρωμών τιμολογηθέντων τιμημάτων εκ των οικείων συμβάσεων τους με τη NBEE.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ, η NBEE υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου την από 02-03-2011 με αριθμό κατάθεσης 402/2011 αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η NBEE με την με αρ. πρωτ. 18 από 20 Μαρτίου 2013 επιστολή της αναφορικά με επικαλούμενα πρόσθετα κόστη για την ΤΠΚ 5 προτείνει την από κοινού προσφυγή στη διαιτησία για την επίλυση της διαφοράς.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η NBEE με την με αρ. πρωτ. 17 από 15 Μαρτίου 2013 επιστολή της, επικαλούμενη απαίτηση καταβολής σε αναπροσαρμογές και αξιώσεις σε συμβατικούς τόκους για τις ΤΠΚ 6 και 7, ειδοποίησε για τη λύση της οικείας σύμβασης.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η NBEE με την με αρ. πρωτ. 658 από 22 Σεπτεμβρίου 2011 επιστολή της, επικαλείται πρόσθετα κόστη κατά το τμήμα που αφορά τις ΤΠΚ 4 και 5.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ,

- Η ΕΔ αρνείται τη βασιμότητα των παραπάνω αξιώσεων αναφορικά με τα πρόσθετα κόστη λόγω μη τεκμηρίωσης με παραστατικά κατά τις οικείες προβλέψεις των αξιούμενων τόκων λόγω έλλειψης σχετικής συμβατικής πρόβλεψης και της υποχρέωσης καταβολής αναπροσαρμογών σε μη εκτελεσθέν έργο.
- Η ΕΔ ρητά επιφυλάσσεται για τυχόν αντίστοιχες δικές της απαιτήσεις, που έχουν ήδη εγγράφως γνωστοποιηθεί, από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση των συμβάσεων με την εταιρεία NBEE.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ δυνάμει της από 15 Απριλίου 2013 ήδη κυρωθείσας με Νόμο 4151/2013 (Α' 103) Συμφωνίας Πλαίσιο (εφεξής αποκαλούμενη «Συμφωνία Πλαίσιο»), η ΕΔ και η NBEE συμφώνησαν να διευθετήσουν τα θέματα και τις διαφορές τους, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις διαδικασίες που τέθηκαν στη Συμφωνία αυτή.

Κατά συνέπεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη προς το σκοπό της εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο δηλώνουν, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται στο βαθμό που ρητώς κατά την παρούσα ισχύει και καταλαμβάνει καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η ΕΔ και η NBEE διευθετούν δια της παρούσας συναινετικά τις διαφορές τους που σχετίζονται με την ολοκλήρωση και την παράδοση των ΤΠΚ 5, 6 και 7.
2. Η εκτέλεση της προμήθειας των ΤΠΚ 5, 6 και 7 θα διέπεται από τους όρους της Τροποποίησης 11 Σύμβασης 001B/00 όπως αυτή παρατίθεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά όλες και οιασδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή τροποποιήσεις καθώς και όλες και οιασδήποτε επιστολές, μνημόνια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπογράφηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης (εφεξής «ΗμΕν» ή «EDCA») της παρούσας, εφόσον αυτά ρυθμίζονται ειδικά στην Τροποποίηση 11.
3. Η NBEE, μετά την ενεργοποίηση της παρούσας, δεσμεύεται:
 - α. Ότι σε περίπτωση αποδοχής από το αρμόδιο δικαστήριο της αίτησης υπαγωγής της NBEE σε διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα δεν θα θιγούν τυχόν απαιτήσεις του ΥΕΘΑ από την παρούσα Σύμβαση 001B/00, όλες τις τροποποιήσεις της και έτερες Συμβάσεις του ΥΕΘΑ, εξαιρούμενες από οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αποτελέσει αντικείμενο της ως άνω συνδιαλλαγής.
 - β. Να καταθέσει στην ΕΔ πίνακα πιστωτών της εταιρείας που θα κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίασή του. Για κάθε επόμενο έτος θα κατατίθεται βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι εξακολουθεί να συντρέχει η δέσμευση παραγράφου 3 α παρόντος, πριν το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους.
 - γ. Να καταθέσει δήλωση στο αρμόδιο Πτωχευτικό δικαστήριο όπου ρητά θα διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στα πλαίσια συμβάσεων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξαιρούνται από τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης από τη Γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου να κατατεθεί στον Αγοραστή πριν τη συνεδρίαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος συμφωνούν και συναποδέχονται να επιφέρουν στην Σύμβαση 001B/00 όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα τις παρακάτω μεταβολές, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις καθόσον αφορά την ολοκλήρωση της Ναυπήγησης των ΤΠΚ 5, 6 και 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Παράγραφος 1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο:
- α. Για την ΤΠΚ 5 η συμβατική πρόβλεψη ανερχόταν σε 134.080.277,00€, με επιμέρους συμβατικά γεγονότα τα ακόλουθα:

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	%	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
5.1	0	Υπογραφή Σύμβασης	35.00%	46,928,096.95
5.2	6	Υποβολή Σχεδίου Ποιότητας και Μεταβίβαση Κυριότητας Παραγγελλθέντων Υλικών	10.00%	13,408,027.70
5.3	12	Έναρξη Κοπής Ελασμάτων Σκάφους	10.00%	13,408,027.70
5.4	18	Κοπή Ελασμάτων Τομέα 03 έχει ολοκληρωθεί	10.00%	13,408,027.70
5.5	24	Έναρξη Ανέγερσης Τομέων	10.00%	13,408,027.70
5.6	30	Έναρξη Κατασκευής της Υπερκατασκευής και Παραλαβή ΚΜ	7.50%	10,056,020.78
5.7	36	Σύστημα TACTICOS CMS έχει παραληφθεί	7.50%	10,056,020.78
5.8	39	Δοκιμές εν όρμω (HAT) πλατφόρμας έχουν αρχίσει με παροχή ρεύματος Ξηράς (Shore Connection)	5.00%	6,704,013.85
5.9	44	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 5	5.00%	6,704,013.85
Συνολικό Συμβατικό Τίμημα			100.00%	134,080,277.00

- β. Για την ΤΠΚ 6 η συμβατική πρόβλεψη ανερχόταν σε 140.846.397,35€, με επιμέρους συμβατικά γεγονότα τα ακόλουθα:

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΤΙΜΗΜΑ %	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
6.1	0	Υπογραφή Σύμβασης	15.00%	21,126,959.60
6.2	3	Υποβολή Σχεδίου Ποιότητας και Μεταβίβαση Κυριότητας Παραγγελλθέντων Υλικών	16.00%	22,535,423.58
6.3	13	Έναρξη Κοπής Ελασμάτων Σκάφους	15.00%	21,126,959.60
6.4	18	Κοπή Ελασμάτων Τομέα 03 έχει ολοκληρωθεί	15.00%	21,126,959.60
6.5	25	Έναρξη Ανέγερσης Τομέων	10.00%	14,084,639.74
6.6	30	Έναρξη Κατασκευής της Υπερκατασκευής και Παραλαβή ΚΜ	10.00%	14,084,639.74
6.7	37	Σύστημα TACTICOS CMS έχει παραληφθεί	2.00%	2,816,927.95
6.8	40	Δοκιμές εν όρμω (HAT) πλατφόρμας έχουν αρχίσει με παροχή ρεύματος Ξηράς (Shore Connection)	0.00%	0.00
6.9	46	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 6	17.00%	23,943,887.55
Συνολικό Συμβατικό Τίμημα			100.00%	140,846,397.35

- γ. Για την ΤΠΚ 7 η συμβατική πρόβλεψη ανερχόταν σε 140.846.397,35€, με επιμέρους συμβατικά γεγονότα τα ακόλουθα:

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΤΙΜΗΜΑ %	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
7.1	0	Υπογραφή Σύμβασης	15.00%	21,126,959.60
7.2	3	Υποβολή Σχεδίου Ποιότητας και Μεταβίβαση Κυριότητας Παραγγελλθέντων Υλικών	16.00%	22,535,423.58
7.3	13	Έναρξη Κοπής Ελασμάτων Σκάφους	15.00%	21,126,959.60
7.4	18	Κοπή Ελασμάτων Τομέα 03 έχει ολοκληρωθεί	15.00%	21,126,959.60
7.5	25	Έναρξη Ανέγερσης Τομέων	10.00%	14,084,639.74
7.6	30	Έναρξη Κατασκευής της Υπερκατασκευής και Παραλαβή ΚΜ	10.00%	14,084,639.74
7.7	37	Σύστημα TACTICOS CMS έχει παραληφθεί	2.00%	2,816,927.95
7.8	40	Δοκιμές εν όρμω (HAT) πλατφόρμας έχουν αρχίσει με παροχή ρεύματος Ξηράς (Shore Connection)	0.00%	0.00
7.9	46	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 6	17.00%	23,943,887.55
Συνολικό Συμβατικό Τίμημα			100.00%	140,846,397.35

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Πλαίσιο δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη να ενσωματώσουν στο συμβατικό τίμημα της παρούσας το ποσό των ανακυπτουσών αναπροσαρμογών αρχικής συμβατικής πρόβλεψης για τις ΤΠΚ 6 και 7, μετά από έκθεση που βεβαιώνει πορεία του εκτελεσθέντος έργου (και πραγματοποιηθεισών δαπανών), απόρροια του οποίου ανακύπτουν αυτές οι αναπροσαρμογές. Συγκεκριμένα, οι αναπροσαρμογές, σύμφωνα με τη συμβατική πρόβλεψη της Τροποποίησης 10, υπολογιζόμενες επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αναπροσαρμόζονται στο συμβατικό ποσό χωρίς κρατήσεις) για τα αντικείμενα που έχουν εκτελεσθεί, προκύπτουν αναλυτικά ως ακολούθως:

α. Για την ΤΠΚ 6 και για αντικείμενα μέχρι και τα βεβαιωμένα από τη Ρύθμιση Άρθρου 69 νόμου 4150/2013 (Α' 102) από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (εφεξής ΣΟΛ) ανήλθαν σε ποσό 12.695.177,14 € ως ακολούθως:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/2)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/2)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	15.00%	16.00%	15.00%	15.00%	10.00%	10.00%
Po (=Ανάπροσ*%)	3,633,090.81	3,875,296.87	3,633,090.81	3,633,090.81	2,422,060.54	2,422,060.54
E/Eo (€ ή δρχ)	1.57	1.58	1.64	1.68	1.74	1.74
ΑΡΧΙΚΟ (Po*E/Eo)	5,700,737.83	6,137,649.21	5,949,076.50	6,099,574.94	4,208,972.17	4,217,856.89
ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1.Po	3,633,090.81	3,875,296.87	3,633,090.81	3,633,090.81	2,422,060.54	2,422,060.54
ΤΕΛΙΚΟ P[=(Po*E/Eo)-Po]	2,067,647.01	2,262,352.34	2,315,985.69	2,466,484.13	1,786,911.63	1,795,796.34
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	2,067,647.01	2,262,352.34	2,315,985.69	2,466,484.13	1,786,911.63	1,795,796.34

β. Για την ΤΠΚ 7 και για αντικείμενα μέχρι και τα βεβαιωμένα από τη Ρύθμιση Άρθρου 69 νόμου 4150/2013 (Α' 102) από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (εφεξής ΣΟΛ) ανήλθαν σε ποσό 12.735.050,01 € ως ακολούθως:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/2)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/2)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)	ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (06/3)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43	24,220,605.43
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	15.00%	16.00%	15.00%	15.00%	10.00%	10.00%
Po (=Ανάπροσ*%)	3,633,090.81	3,875,296.87	3,633,090.81	3,633,090.81	2,422,060.54	2,422,060.54
E/Eo (€ ή δρχ)	1.57	1.58	1.64	1.68	1.74	1.76
ΑΡΧΙΚΟ (Po*E/Eo)	5,700,737.83	6,137,649.21	5,949,076.50	6,099,574.94	4,208,972.17	4,257,729.76
ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1.Po	3,633,090.81	3,875,296.87	3,633,090.81	3,633,090.81	2,422,060.54	2,422,060.54
ΤΕΛΙΚΟ P[=(Po*E/Eo)-Po]	2,067,647.01	2,262,352.34	2,315,985.69	2,466,484.13	1,786,911.63	1,835,669.22
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	2,067,647.01	2,262,352.34	2,315,985.69	2,466,484.13	1,786,911.63	1,835,669.22

3. Ήτοι, ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση του αντικείμενου του Άρθρου 2 της Σύμβασης, με τίμημα που ανέρχεται σε 441.203.298,85€ και εφεξής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α. Για την ΤΠΚ 5, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 134.080.277,00€ από το οποίο υπολείπεται αποπληρωμή.

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	%	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
6.9	44	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 5	5.00%	6,704,013.85
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ Υπόλοιπο	5.00%	6,704,013.85

β. Για την ΤΠΚ 6, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 153.541.574,49€ εκ των οποίων 12.695.177,14€ αφορά σε επαύξηση τιμήματος πρώην αναπροσαρμογών που ήδη καταβλήθηκαν, και υπολείπεται προς πληρωμή:

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΤΙΜΗΜΑ %	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
6.7	37	Σύστημα TACTICOS CMS έχει παραληφθεί	2.00%	2,816,927.95
6.8	40	αρχίσει με παροχή ρεύματος Ξηράς (Shore Connection)	0.00%	0.00
6.9	46	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 6	17.00%	23,943,887.55
		Συνολικό Συμβατικό Τίμημα	19.00%	26,760,815.50

γ. Για την ΤΠΚ 7, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 153.581.447,36€ εκ των οποίων 12.735.050,01€ αφορά σε επαύξηση τιμήματος πρώην αναπροσαρμογών που ήδη καταβλήθηκαν, και υπολείπεται προς πληρωμή:

A/A	ΗμΕν	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΤΙΜΗΜΑ %	ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς κρατήσεις)
7.7	37	Σύστημα TACTICOS CMS έχει παραληφθεί	2.00%	2,816,927.95
		Δοκιμές εν όρμω (HAT) πλατφόρμας έχουν		
7.8	40	αρχίσει με παροχή ρεύματος Ξηράς (Shore Connection)	0.00%	0.00
7.9	46	Παράδοση Πλοίου ΤΠΚ 6	17.00%	23,943,887.55
		Συνολικό Συμβατικό Τίμημα	19.00%	26,760,815.50

4. Ρητά συμφωνείται ότι η παράγραφος 10 του άρθρου 5 της Σύμβασης καθώς και το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα Γ (Αναπροσαρμογή Τιμήματος) εφεξής καταργούνται και δεν αντικαθίστανται. Ομοίως καταργείται και η παράγραφος γ (3) (θ) της τροποποίησης 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι πληρωμές θα εκτελεσθούν είτε μέσω Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος είτε μέσω Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής είτε με άνοιγμα ανέκκλητης πίστωσης υπέρ υποκατασκευαστών του Αναδόχου όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

2. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 5 οι πληρωμές θα εκτελεσθούν απευθείας στον Ανάδοχο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(ΗμΕν-3) Μήνες	Πρόσ. (Χρημ.) Κυρώσεις(€)	Ποσοστό Πληρωμής Νεοεξτελέσεως Κυρώσεων	Αθροιστικό Ποσοστό Μεσοεξτελέσεως Κυρώσεων
5,0	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ	ΗμΕν	127.376.263	95%	95%
5,1	Εκτέλεση/Επικαιροποίηση με υπογραφή των πρωτοκόλλων TRF ακόλουθων Δοκιμών ΗΑΤ Συστημάτων Πλατφόρμας: TRF 1H-2E-3E-3H-6H-6L-7E-7H-8H-9E-10H-12H-13E-19H-1ES	0,5	1.000.000	0,75%	95,75%
5,2	Ολοκλήρωση Εγκατάστασης επί Πλοίου Νέων Ηλεκτρομηχανών	1,0	1.500.000	1,12%	96,86%
5,3	Ολοκλήρωση Δοκιμών ΗΑΤ Νέων Ηλεκτρομηχανών (μετά διασύνδεσης). Υπογραφή πρωτοκόλλων TRF 1L	2,0	1.200.000	0,89%	97,76%
5,4	Εκτέλεση/Επικαιροποίηση με υπογραφή των πρωτοκόλλων TRF υπόλοιπων (πλέον των αναγραφόμενων Α/Α 1 παρόντος) Δοκιμών ΗΑΤ Συστημάτων Πλατφόρμας	3	800.000	0,60%	98,36%
5,5	Εκτέλεση/Επικαιροποίηση με υπογραφή εντύπων πρωτοκόλλων ΗΑΤ του 30% επί του συνόλου των Δοκιμών ΗΑΤ Οπλικών Συστημάτων.	4	300.000	0,22%	98,58%
5,6	Εκτέλεση/Επικαιροποίηση με υπογραφή εντύπων πρωτοκόλλων ΗΑΤ των υπόλοιπων (πλέον των αναγραφόμενων σε Α/Α 5 παρόντος) Δοκιμών ΗΑΤ Οπλικών Συστημάτων.	6	700.000	0,52%	99,10%
5,7	Παράδοση ΤΠΚ 5	9	1.204.014	0,90%	100,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ			6.704.014	100%	100%

Σημείωση: Ως 'εκτέλεση' συμφωνείται ότι θεωρείται η υπογραφή πρωτοκόλλων με αποδεκτές παρατηρήσεις.

3. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 5 οι πληρωμές θα εκτελεσθούν απευθείας στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα ακόλουθα παραστατικά τα οποία θα εκδίδονται και θα κατατίθενται στην Υπηρεσία Πληρωμής, (ΓΕΝ/Ε2), με μέριμνα του Αναδόχου:

α. Γεγονός (ΗμΕν=0) Ενεργοποίησης: Δήλωση Μεταβίβασης Κυριότητας ΤΠΚ 5 (ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ) στον Αγοραστή ως συνημμένο Παράρτημα «Κ».

β. Για τα γεγονότα με α/α 1 έως και 6 απαιτείται:
(1) Απόδειξη του Αναδόχου.

(2) Πρωτότυπο Εμπορικό τιμολόγιο που θα εκδώσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας και ισχύουσας νομοθεσίας.

(3) Πιστοποιητικό επίτευξης Συμβατικού γεγονότος ως Παράρτημα «Μ».

(4) Γραπτή Δήλωση του Αναδόχου για τη μεταβίβαση της κυριότητας της αξίας ως Παράρτημα «Λ».

γ. Για το γεγονός με α/α 7 απαιτείται:

(1) Απόδειξη του Αναδόχου.

(2) Πρωτότυπο Εμπορικό τιμολόγιο που θα εκδώσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας και ισχύουσας νομοθεσίας.

(3) Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο Επιτροπή του Αγοραστή και από τον Ανάδοχο κατά το Άρθρο 15 περί πραγμάτωσης των αντιστοίχων γεγονότων. Στην περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη έτερων έντυπων πρωτοκόλλων, η Επιτροπή Παραλαβής τα λαμβάνει υπόψη μνημονεύοντάς τα στο οικείο Πρωτόκολλο.

(4) Πιστοποιητικό δείκτη ΕΠΑ που θα εκδοθεί από τη ΟΕΠ/ΓΔΑΕΕ.

4. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 6 οι πληρωμές θα εκτελεσθούν απευθείας στον Ανάδοχο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΠΚ 6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο11

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΒΑΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΙΟΥ	ΧΡΕΝ (ΜΗΝ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣΙΑ(€)	Ποσοστό πληρωμής Μεταβίβασης	
				Πηλοτικό	Αθροιστικό
6,0	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΚ 6	ΗμΕν	114.085.581,86	81,00%	81,00%
6,1	Παραλαβή και Μεταβίβαση Πλήρους Κυριότητας Κυρίων Πινάκων και Συστήματος Αυτοματισμού από ΠΝ	2	1.200.000,00	0,85%	81,85%
6,2	Παραλαβή και Μεταβίβαση Πλήρους Κυριότητας Συστήματος TACTICOS CMS (ASSY) από ΠΝ	4	2.800.000,00	1,99%	83,84%
6,3	Ολοκλήρωση Τοποθέτησης επί πλοίου Κυρίων Μηχανών και Ηλεκτρομηχανών (με μεταβίβαση πλήρους κυριότητας σε ΠΝ)	7	1.000.000,00	0,71%	84,55%
6,4	Καθέλκυση Πλοίου (μετά μεταβίβασης κυριότητας Πλοίου)	12	1.000.000,00	0,71%	85,26%
6,5	Αποκατάσταση και Λήξη Ισχύος Ανέκκλητων Πιστώσεων (χωρίς παρατήρηση) από ΠΝ με μεταβίβαση κυριότητας όλων των χρηματοδοτούμενων συστημάτων. Επιβάρυνση ΝΒΕΕ (ως υποπαράγραφος 6 παρούσας παραγράφου)	12	17.500.000,00	12,42%	97,68%
6,6	Εκτέλεση με υπογραφή των 30% των πρωτοκόλλων TRF Δοκιμών ΗΑΤ Συστημάτων Πλατφόρμας	16	1.000.000,00	0,71%	98,39%
6,7	Εκτέλεση με υπογραφή των πρωτοκόλλων TRF υπόλοιπων (πλέον των αναγραφόμενων Α/Α 6 παρόντος) Δοκιμών ΗΑΤ Συστημάτων Πλατφόρμας και όλων των έντυπων πρωτοκόλλων Δοκιμών ΗΑΤ Οπλικών	18	1.000.000,00	0,71%	99,10%
6,8	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΠΚ 6	24	1.260.815,49	0,90%	100,00%
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			114.085.581,86	26.760.815,49	100,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΝΑ ΥΠΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ			140.846.397,35		100,00%

5. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 7 οι πληρωμές θα εκτελεσθούν απευθείας στον Ανάδοχο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΠΚ 7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο11

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΣ	ΧΡΕΝ (Μ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΡΕΣ (€)		Ποσοστό Τμήματος & Μεταβίβασης	
					Πληρωτικό	Αφαισθητικό
7.0	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΚ 7	Ημεν	114.085.581,86		81,00%	81,00%
7.1	Παραλαβή και Μεταβίβαση Πλήρους Κυριότητας Κυρίων Πινάκων και Συστήματος Αυτοματισμού από ΠΝ	2		1.200.000,00	0,85%	81,85%
7.2	Παραλαβή και Μεταβίβαση Πλήρους Κυριότητας Συστήματος TACTICOS CMS (ASSY) από ΠΝ	4		2.800.000,00	1,99%	83,84%
7.3	Ολοκλήρωση Τοποθέτησης επί πλοίου Κυρίων Μηχανών και Ηλεκτρομηχανών (με μεταβίβαση πλήρους κυριότητας σε ΠΝ)	7		1.000.000,00	0,71%	84,55%
7.4	Καθέλκυση Πλοίου (μετά μεταβίβασης κυριότητας Πλοίου)	19		1.000.000,00	0,71%	85,26%
7.5	Αποκατάσταση και Λήξη Ισχύος Ανέκκλητων Πιστώσεων (χωρίς παρατήρηση) από ΠΝ με μεταβίβαση κυριότητας όλων των χρηματοδοτούμενων συστημάτων. Επιβάρυνση ΝΒΕΕ (ως υποπαράγραφος 6 παρούσας παραγράφου)	15		17.500.000,00		
					12,42%	97,68%
7.6	Εκτέλεση με υπογραφή των 30% των πρωτοκόλλων TRF Δοκιμών HAT Συστημάτων Πλατφόρμας	21		1.000.000,00	0,71%	98,39%
7.7	Εκτέλεση με υπογραφή των πρωτοκόλλων TRF υπολοίπων (πλέον των αναγραφόμενων Α/Α 6 παρόντος) Δοκιμών HAT Συστημάτων Πλατφόρμας και όλων των έντυπων πρωτοκόλλων Δοκιμών HAT Οπλικών	24		1.000.000,00	0,71%	99,10%
7.8	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΠΚ 7	34		1.260.815,49	0,90%	100,00%
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			114.085.581,86	26.760.815,49	100,00%	100,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ			140.846.397,35		100,00%	

6. Ειδικά, αναφορικά με την ολοκλήρωση των πλοίων 6 και 7 και προς το σκοπό επίλυσης διαπραγματευτικών δυσκολιών με τρίτους προς την παρούσα Σύμβαση υποπρομηθευτές του προγράμματος και προκειμένου ο Αγοραστής να δύναται να διεκπεραιώσει απευθείας την πληρωμή του αναλογούντος τμήματος προς έκαστον εξ' αυτών (όπως το τμήμα αυτό θα προκύπτει από την οικεία σύμβαση έκαστου εξ' αυτών με τον Κύριο Ανάδοχο), απορριπτόμενου έτσι κατά το ποσό αυτό του Βασικού Συμβατικού Τμήματος, ρητά συμφωνούνται τα ακόλουθα:

α. Το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός 45 ημερών από την ενεργοποίηση της παρούσας Τροποποίησης 11, ο Κύριος Ανάδοχος θα καταθέσει στον Αγοραστή το επικυρωμένο αντίγραφο έκαστης σύμβασης του Κυρίου Αναδόχου με τους ακόλουθους τρίτους υποπρομηθευτές του προγράμματος:

- (1) BAE Systems Surface Ships LTD
- (2) RAMSYS
- (3) ARIEXPO

(4) MBDA France

(5) J & E Hall

όπου ρητά θα δηλώνεται το συνολικό και υπολειπόμενο προς αυτούς τίμημα καθώς και οι χρόνοι παράδοσης υπολειπομένων αντικειμένων έκαστης σύμβασης.

β. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός είκοσι (20) ημερών από την εκπλήρωση του υπό α ανωτέρω να προβεί, με έξοδα του Αναδόχου, σε άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής ενεγγύου πιστώσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, υπέρ εκάστου εκ των ανωτέρω υποπρομηθευτών και για τα σύμφωνα με τα υπό α ανωτέρω, καθορισθόσμενα ποσά και μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000€) και για τα δύο πλοία, εκ της οποίας πιστώσεως και δυνάμει των όρων της οποίας θα πραγματοποιείται πληρωμή έναντι των συμφωνηθησόμενων παραστατικών εγγράφων. Οι ως άνω ανέκκλητες πιστώσεις θα λήγουν σε δώδεκα (12) μήνες για την ΤΠΚ 6 και σε δεκαπέντε (15) μήνες για την ΤΠΚ 7. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανοίγματος των ανέκκλητων πιστώσεων πέραν των είκοσι (20) ημερών, ελλείψει πιστώσεων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3.(β) του Άρθρου 23 της Σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενεργοποίησης του ανοίγματος υπαιτιότητα του Αναδόχου ή υποκατασκευαστή αυτού (ή της συνεργαζόμενης τράπεζας αυτών), τότε επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Ο Αγοραστής θα ζητήσει κατά ICC την γνωστοποίηση στοιχείων ενεργοποίησης ανέκκλητης εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση των υπό α ανωτέρω συμβάσεων.

7. Ειδικότερα, για τις ΤΠΚ 6 και 7 οι πληρωμές θα εκτελεσθούν απευθείας στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα ακόλουθα παραστατικά τα οποία θα εκδίδονται και θα κατατίθενται στην Υπηρεσία Πληρωμής (ΓΕΝ/Ε2) με μέριμνα του Αναδόχου:

α. Γεγονός (ΗμΕΝ=Μήνας Μηδέν (0)) Ενεργοποίησης: Μεταβίβαση Κυριότητας ΤΠΚ 6 και ΤΠΚ 7 στο Αγοραστή στο Ποσοστό Μεταβιβασθέντος Έργου 81% ως Υπόδειγμα Παραρτήματος «Κ».

β. Για τα γεγονότα με α/α 1,2,3,4,6 και 7 απαιτείται:

- (1) Απόδειξη του Αναδόχου.
- (2) Πρωτότυπο Εμπορικό τιμολόγιο που θα εκδώσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας και ισχύουσας νομοθεσίας.
- (3) Πιστοποιητικό Επίτευξης Συμβατικού Γεγονότος ως Παράρτημα «Μ».
- (4) Γραπτή Δήλωση του Αναδόχου για τη μεταβίβαση της κυριότητας της αξίας, σύμφωνα με Παράρτημα «Λ».

γ. Για τα γεγονότα με α/α 5 απαιτείται με την ειδοποίηση αποστολής από την υποκατασκευάστρια:

- (1) (Για κάθε αποπληρωμή από την ανέκκλητη) Απόδειξη του Αναδόχου.

(2) (Για κάθε αποπληρωμή από την ανέκκλητη) Πρωτότυπο Εμπορικό τιμολόγιο που θα εκδώσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας και ισχύουσας νομοθεσίας.

(3) (Για κάθε αποπληρωμή από την ανέκκλητη) Άμα τη αφίξει των υλικών στις εγκαταστάσεις της NBEE (με μεταφορά και μεταφορικά κόστη που δεν βαρύνει τον Αγοραστή) Γραπτή Δήλωση του Αναδόχου για τη μεταβίβαση της κυριότητας της αξίας, τόσο κατά το ισόποσο όσο και αθροιστικά ως ανωτέρω σύμφωνα με το Παράρτημα «Ν».

(4) (Μετά την έλευση του 12μήνου και 15μήνου για ΤΠΚ 6 και 7 αντίστοιχα) Οριστική και αμετάκλητη αποκατάσταση ('χρεωπιστωτικό κλείσιμο') όλων των ανέκκλητων πιστώσεων που ενεργοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των ΤΠΚ 6 και 7, σύμφωνα με βεβαίωση του τραπεζικού ιδρύματος.

(5) (Μετά την έλευση του 12μήνου και 15μήνου για ΤΠΚ 6 και 7 αντίστοιχα) Χρέωση στον Ανάδοχο του κόστους που επιβαρύνθηκε ο Αγοραστής για την ενεργοποίηση, τις χρηματοπιστωτικές δοσοληψίες, τις εκταμιεύσεις και το κλείσιμο όλων των ανέκκλητων πιστώσεων, με πίστωση υπέρ του Αναδόχου της τελικής συνολικής τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς, μεταξύ του ποσού των 35.000.000,00€ (17.500.000,00€ ανά πλοίο), που αποτελεί το μέγιστο ποσό ενέγγυου πιστώσεως, μείον, τις πραγματικές πληρωμές σε υποκατασκευαστές, βάσει της ως άνω πίστωσης, με την παράδοση εκάστου πλοίου.

δ. Για το γεγονός με α/α 8 απαιτείται:

(1) Απόδειξη του Αναδόχου.

(2) Πρωτότυπο Εμπορικό τιμολόγιο που θα εκδώσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας και ισχύουσας νομοθεσίας.

(3) Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο Επιτροπή του Αγοραστή και από τον Ανάδοχο κατά το Άρθρο 15 περί πραγμάτωσης των αντιστοιχών γεγονότων. Στην περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη έτερων έντυπων πρωτοκόλλων, η Επιτροπή Παραλαβής τα λαμβάνει υπόψη μνημονεύοντάς τα στο οικείο Πρωτόκολλο.

(4) Πιστοποιητικό δείκτη ΕΠΑ που θα εκδοθεί από τη ΟΕΠ/ΓΔΑΕΕ.

8. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Αγοραστή έναντι των πληρωμών που έχουν γίνει, γίνονται και θα γίνουν με βάση την παρούσα, ο Ανάδοχος μεταβιβάζει στον Αγοραστή την κυριότητα της κάθε ΤΠΚ. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι θα παραμείνει κάτοχος του πλοίου κατά την έννοια του άρθρου 977 παράγραφος 1. του Αστικού Κώδικα προς το σκοπό της αποπεράτωσης κάθε πλοίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

9. Οι ως άνω μεταβιβάσεις κυριότητας εξαιρούν και απαλλάσσουν από κάθε δικαίωμα κατάσχεσης, αξίωσης, υποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης για το αντίστοιχο πλοίο και όλα του τα παρελκόμενα, τα οποία θα εξαιρούνται παντελώς από όλα τα βάρη της φύσεως φόρων εισαγωγής, ή χρεώσεων που επιβάλλει ο δήμος, ο νομός ή η χώρα, ή ο λιμένας παράδοσης και εξαιρούνται επίσης από κάθε επιβάρυνση κοινωνικής ασφάλισης, μισθών ή αμοιβών.

10. Η ως άνω μεταβίβαση κυριότητας δεν έχει καμία επίδραση εν τούτοις στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στις δεσμεύσεις του και στις συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από το σύνολο ή κάποιον από τους όρους της παρούσας.

11. Η χρηματοδότηση της παρούσας:

- α. Προγραμματίζεται με μέριμνα Αγοραστή
- β. Βαρύνει τον προϋπολογισμό ΓΕΝ ΚΑΕ 6912 (εξοπλιστικών ή όπως αυτός μετονομαστεί).
- γ. Προβλέπεται εις βάρος οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Σε εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο ρητά συμφωνείται ότι εφεξής δεν επιτρέπεται, η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Αναδόχου σε Οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 της Σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής:

13. Οι υποκατασκευαστές που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Ποιότητας στα προϊόντα / υπηρεσίες που τους ανατίθενται από τον Ανάδοχο και που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εν ισχύ προτύπου ISO-9000 για κατασκευή και σχεδίαση. Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, για όσους εκ των εν Ελλάδι υποκατασκευαστών /υπεργολάβων του δεν διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, να καλύπτει ο ίδιος για λογαριασμό τους τις σχετικές απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT (ILS)]

1. Η παράγραφος ε (2) (δ) της Τροποποίησης 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αξία των αμοιβών που ο Κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να παρέξει για τα ΤΠΚ 4 και 5 ανέρχεται σε 1.604.058,79€. Το ποσό αυτό προέκυψε από το ποσό των 1.315.000,00€ που προβλέπεται στην Τροποποίηση 9 προσαυξημένο με υπόλοιπο για το σκοπό αυτό ποσό από την Τροποποίηση 6.

2. Η σχετική εντολή από τον Αγοραστή στον Κύριο Ανάδοχο για την παραγγελία των αμοιβών υλικών δόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 με το FAX 418//06-09-2009/ΝΚΕ. Κατά την παραλαβή του ΤΠΚ 4 καθορίστηκε ότι το συνολικό ποσό των αμοιβών υλικών κατανέμεται στα ΤΠΚ 4 και 5 ως ακολούθως:

α. Υλικά σε ζυγές ποσότητες αξίας 895.824,28€ εκ των οποίων υλικά αξίας 447.912,14€ για την ΤΠΚ 4 και υλικά αξίας 447.912,14€ για το ΤΠΚ 5 με παρακράτηση της αξίας των υλικών που αντιστοιχούν στο ΤΠΚ 4 στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής του ΤΠΚ 4 από 30-09-2012.

β. Μοναδιαία υλικά αξίας 708.234,50€ για διάθεση στα πλοία κατά την κρίση του Αγοραστή για τα οποία στο Πρωτόκολλο Παραλαβής του ΤΠΚ 4 καθορίστηκε η τελική εκκαθάριση να πραγματοποιηθεί με την παράδοση του ΤΠΚ 5.

3. Εκ των μοναδιαίων αμοιβών υλικών παρεδόθησαν στο ΤΠΚ 4 – με σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή, υλικά αξίας 215.466,10€.

4. Συνεπώς, η συνολική αξία των αμοιβών υλικών που ο Κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει για το ΤΠΚ 5 είναι:

α. 447.912,14€ για υλικά σε ζυγές ποσότητες.

β. 708.234,50€ για μοναδιαία υλικά εκ των οποίων αφαιρούνται, 215.468,10€ μοναδιαία υλικά που παρεδόθησαν στο ΤΠΚ 4.

Σύνολο: 940.680,54€:»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 22 της Σύμβασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγγραφα τον Αγοραστή, για το γεγονός που συνιστά περίπτωση Ανωτέρας Βίας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος. Σε περίπτωση που το γεγονός αυτό είναι ή καταστεί γεγονός διαρκείας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει έγγραφα τον Αγοραστή και για την λήξη του, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

1. Τα Πλοία με όλο τον εξοπλισμό τους και τον αντίστοιχο φόρτο ανταλλακτικών επί του Πλοίου, θα είναι έτοιμα για παράδοση, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και μετά από επιτυχείς ελέγχους και δοκιμές (FATS, HATs, SATs) κατά τα Άρθρα 13 και 14, στους παρακάτω χρόνους από θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης:

- α. ΤΠΚ 5: Παράδοση σε εννέα (9) μήνες.
- β. ΤΠΚ 6: Παράδοση σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
- γ. ΤΠΚ 7: Παράδοση σε τριάντα τέσσερεις (34) μήνες.

μέσα στους πιο πάνω νέους χρόνους παράδοσης έχουν ενσωματωθεί και περιλαμβάνονται και όλες οι μέχρι την ημέρα υπογραφής της παρούσας Τροποποίησης Νο.11 απαιτήσεις του Αναδόχου για παράταση του χρόνου παράδοσης των Πλοίων για λόγους καθυστέρησης πληρωμών για οποιαδήποτε αιτία, ανωτέρας βίας, καθυστερημένης έκδοσης του «END USER CERTIFICATE 100», καταγγελίες υποκατασκευαστών κ.λ.π.

2. Ειδικά και αποκλειστικά για ΤΠΚ 5, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας οιαδήποτε εκ των συστημάτων ενός πλοίου (εξαιρουμένων υλικών GFE) που προκύψει κατά την εκτέλεση διαδικασιών ενεργοποίησης / δοκιμών και για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται προμήθεια αμοιβού που αποδεδειγμένα έχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από θέση της παραγγελίας, τότε ο Αγοραστής θα επιλέξει αν:

- α. Θα διαθέσει αμοιβό υλικό από εν αποθήσει ή εν λειτουργία αντίστοιχα του βεβλαμένου, για την εκτέλεση της δοκιμής (με επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το επισκευασμένο εντός της περιόδου εγγύησης.
- β. Θα εξετάσει τη δυνατότητα εκτέλεσης των υπολειπόμενων δοκιμών κατά την περίοδο εγγύησης του πλοίου.
- γ. Θα αποδεχθεί την ισόχρονη παράταση χρονοδιαγράμματος παράδοσης, εφόσον δεν βρεθεί έτερη λύση που να συμφωνείται αμοιβαία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 της Σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής:
 «4. Ο Ανάδοχος νομιμοποιείται να λύσει αυτή τη Σύμβαση στο σύνολο της, ή για ένα Πλοίο, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Αγοραστή για χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι (6) μήνες από την ημέρα που θα οφείλετο, με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής έχει ειδοποιηθεί εγγράφως, με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, εξήντα (60) ημέρες νωρίτερα για τον τερματισμό της Σύμβασης.»

2. Στο τέλος του άρθρου 26 της Σύμβασης προστίθεται παράγραφος 8, ως ακολούθως:

«8. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λύσει την Σύμβαση κατά το τμήμα αυτής που αφορά τις ΤΠΚ 5, 6 και 7, σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του άρθρου 26, τότε ο Αγοραστής επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που έχει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26, θα έχει και το δικαίωμα για διάστημα 12 μηνών από τη λύση της σύμβασης να εξακολουθήσει να κάνει χρήση, με ευθύνη αυτού, των προβλητών του Κύριου Αναδόχου για την παραμονή τις ΤΠΚ 5, 6 και 7 και των αποθηκών του ίδιου όπου βρίσκονται αποθηκευμένα υλικά ή και εξοπλισμός που προορίζονται για την αποπεράτωση του κάθε πλοίου. Ρητά συμφωνείται σε σχέση με το ως άνω δικαίωμα του Αγοραστή, τα ακόλουθα:

α. Για την κατά τα ανωτέρω χρήση των εγκαταστάσεων του Κύριου Αναδόχου ο Αγοραστής δεν θα καταβάλλει οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή ενοίκιο δεδομένου ότι αυτό θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του τιμήματος.

β. Για την χρήση οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού ή άλλων εγκαταστάσεων του Κύριου Αναδόχου, για τις ανάγκες του Αγοραστή ή και των εργολάβων του, θα καταβάλλεται το αντάλλαγμα που θα συμφωνηθεί τότε.

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 α (1) παρόντος, η ασφαλιστική αποζημίωση που τυχόν οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της Σύμβασης για γεγονότα που θα έχουν συμβεί μέχρι την ημέρα αυτή θα καταβάλλεται στον Αγοραστή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 της Σύμβασης προστίθεται υποπαράγραφος δ, ως ακολούθως:

«δ. Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να λάβει στην κατοχή του τα τυχόν μη αποπερατωθέντα Πλοία και το πάσης φύσεως υλικό που προορίζεται για αυτά και να τα αποπερατώσει σε άλλο φορέα επιλογής του Αγοραστή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την κρίση του δύναται να ορίσει σύμβουλο ή ελεγκτική εταιρεία συμβούλων η οποία θα παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία NBEE και την χρηματοοικονομική ροή. Η Εταιρεία NBEE υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και κάθε ζητούμενη διευκόλυνση, προκειμένου ο ανωτέρω σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ να μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

2. Ο υπολειπόμενος καταλογισμός των 2.603.174,75€ θα παρακρατηθεί με μέριμνα του ΓΕΝ/Ε2 από το εκ του λαβείν των πληρωμών ως ακολούθως:

α. Εκ του λαβείν της πληρωμής γεγονότος Α/Α 6.6 θα παρακρατηθεί ποσό 650.000,00€

β. Εκ του λαβείν της πληρωμής γεγονότος Α/Α 6.7 θα παρακρατηθεί ποσό 650.000,00€

γ. Εκ του λαβείν της πληρωμής γεγονότος Α/Α 7.4 θα παρακρατηθεί ποσό 650.000,00€

δ. Εκ του λαβείν της πληρωμής γεγονότος Α/Α 7.6 θα παρακρατηθεί ποσό 653.174,75€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ: 2.603.174,75€, λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό ύψους 1.300.000,00€ έχει ήδη παρακρατηθεί κατά την αποπληρωμή της πληρωμής της 30-04-2013 (ως άρθρο 30 Ν. 4151/2013).

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η παρούσα Συμφωνία υπόκειται στην αναβλητική αίρεση (κατά την έννοια του άρθρου 201 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) της κύρωσής της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και της θέσης της σε ισχύ του αντίστοιχου κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με τα εκεί-οριζόμενα.

4. Ως Ημερομηνία Ενεργοποίησης της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία έλευσης των κάτωθι σωρευτικά γεγονότων:

α. Της δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου.

β. Της θέσης σε ισχύ του κυρωτικού της παρούσας νόμου.

γ. Της πληρωμής των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο Ν. 4151/2013 (Α' 103).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ» : Δήλωση Μεταβίβασης Κυριότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Λ»: Δήλωση Μεταβίβασης Κυριότητας (Πλοίου και Υλικών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Μ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΚ 5, 6 ΚΑΙ 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ν»: Δήλωση Μεταβίβασης Κυριότητας Υλικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ»: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Χρόνος Κατάρτισης : 2008
2. Τόπος Κατάρτισης : Ναυπηγεία Ελευσίνας
3. Ο Ανάδοχος : Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE), η οποία έχει την έδρα της στην Ελευσίνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. και, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με την με αριθμό 001B/00 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) (εφεξής "ο Αγοραστής") και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE) (εφεξής "ο Κύριος Ανάδοχος"), ο Κύριος Ανάδοχος ανέλαβε την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ 5, 6 και 7 (εφεξής "το Πλοίο" ή "τα Πλοία").

Ήδη, ο Κύριος Ανάδοχος, σε εξασφάλιση της υπό στοιχείο πληρωμής εκ μέρους του Αγοραστή, μεταβιβάζει σε αυτόν την κυριότητα της ΤΠΚ στο στάδιο κατασκευής _____ (%) απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα κατάσχεσης, αξίωσης, υποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνση για το αντίστοιχο πλοίο και όλα του τα παρελκόμενα, το οποίο θα εξαιρείται παντελώς από όλα τα πάσης φύσεως βάρη.

Ρητά συμφωνείται ότι η ως άνω μεταβίβαση κυριότητας γίνεται υπό την διαλυτική αίρεση της απόρριψης του Πλοίου ως συνόλου μετά των υλικών και του λοιπού εξοπλισμού του μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση και το Νόμο.

Επίσης ρητά συμφωνείται ότι παραμένει στην κατοχή του Κύριου Αναδόχου και με ευθύνη του, το παραπάνω μεταβιβαζόμενο κατά κυριότητα Πλοίο, προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της ναυπήγησής του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Λ»: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλοίο και Υλικά)

1. Χρόνος Κατάρτισης : 2008
2. Τόπος Κατάρτισης : Ναυπηγεία Ελευσίνας
3. Ο Ανάδοχος : Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE), η οποία έχει την έδρα της στην Ελευσίνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. και, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με την με αριθμό 001B/00 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) (εφεξής "ο Αγοραστής") και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE) (εφεξής "ο Κύριος Ανάδοχος"), ο Κύριος Ανάδοχος ανέλαβε την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ 5, 6 και 7 (εφεξής "το Πλοίο" ή "τα Πλοία").

Ήδη, ο Κύριος Ανάδοχος, σε εξασφάλιση της υπό στοιχείο πληρωμής εκ μέρους του Αγοραστή, μεταβιβάζει σε αυτόν την κυριότητα της ΤΠΚ στο στάδιο κατασκευής _____ % (επί του συνόλου) καθώς και των υλικών και λοιπού εξοπλισμού που προορίζονται για την ολοκλήρωση της κατασκευής της, απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα κατάσχεσης, αξίωσης, υποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνση για το αντίστοιχο πλοίο και όλα του τα παρελκόμενα, τα οποία θα εξαιρούνται παντελώς από όλα τα βάρη των πάσης φύσεως φόρων εισαγωγής ή χρεώσεων που επιβάλλει ο δήμος, ο νομός ή η χώρα ή ο λιμένας παράδοσης και εξαιρούνται επίσης από κάθε επιβάρυνση κοινωνικής ασφάλισης, μισθών ή αμοιβών όπως αναγράφονται στην συνημμένη αναλυτική κατάσταση, η οποία βεβαιώνεται από το αρμόδιο κλιμάκιο του ΓΔΑΕΕ - ΟΕΠ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι η ως άνω μεταβίβαση κυριότητάς γίνεται υπό την διαλυτική αίρεση της απόρριψης του Πλοίου ως συνόλου μετά των υλικών και του λοιπού εξοπλισμού του μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση και το Νόμο.

Επίσης ρητά συμφωνείται ότι παραμένουν στην κατοχή του Κυρίου Αναδόχου και με ευθύνη του, το παραπάνω μεταβιβαζόμενο κατά κυριότητα Πλοίο, καθώς και τα

υλικά και ο λοιπός εξοπλισμός, πριν ή μετά την ενσωμάτωσή τους σε αυτό προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Μ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΚ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001B/00

1. Ο εκπρόσωπος του Αγοραστή της Σύμβασης 001B/00 πιστοποιεί ότι την επιτεύχθη το συμβατικό γεγονός με αριθμό που περιγράφεται στην Τροποποίηση με αριθμό 11 της Σύμβασης 001B/00.

2. Ο Αγοραστής εγγυάται ανέκκλητα και αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τον Κύριο Ανάδοχο να καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες από την Σύμβαση προθεσμίες, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού, το ποσό των € που αντιστοιχεί στο ανωτέρω συμβατικό γεγονός όπως αυτό αναγράφεται στην στήλη «ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ – ΔΟΣΗΣ [Βασικό Συμβατικό Τίμημα]»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

.....

ΤΙΤΛΟΣ:.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ν»: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Χρόνος Κατάρτισης : 2008
2. Τόπος Κατάρτισης : Ναυπηγεία Ελευσίνας
3. Ο Ανάδοχος : Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE), η οποία έχει την έδρα της στην Ελευσίνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. και, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με την με αριθμό 001B/00 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) (εφεξής "ο Αγοραστής") και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (NBEE) (εφεξής "ο Κύριος Ανάδοχος"), ο Κύριος Ανάδοχος ανέλαβε την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ 5, 6 και 7 (εφεξής "το Πλοίο" ή "τα Πλοία").

Ήδη, ο Κύριος Ανάδοχος, σε εξασφάλιση της υπό στοιχείο ενέγγυου πιστώσεως, μεταβιβάζει στον Αγοραστή, την πλήρη κυριότητα των υλικών υποκατασκευαστή αξίας ως υποσύμβαση εκ συνολικής αξίας, απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα κατάσχεσης, αξίωσης, υποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνση για το αντίστοιχο πλοίο και όλα του τα παρελκόμενα, τα οποία θα εξαιρούνται παντελώς από όλα τα βάρη των πάσης φύσεως φόρων εισαγωγής ή χρεώσεων που επιβάλλει ο δήμος, ο νομός ή η χώρα ή ο λιμένας παράδοσης και εξαιρούνται επίσης από κάθε επιβάρυνση κοινωνικής ασφάλισης, μισθών ή αμοιβών όπως αναγράφονται στην συνημμένη αναλυτική κατάσταση, η οποία βεβαιώνεται από το αρμόδιο κλιμάκιο του ΓΔΑΕΕ - ΟΕΠ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι η ως άνω μεταβίβαση κυριότητας γίνεται υπό την διαλυτική αίρεση της απόρριψης του Πλοίου ως συνόλου μετά των υλικών και του λοιπού εξοπλισμού του μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση και το Νόμο.

Επίσης ρητά συμφωνείται ότι παραμένουν στην κατοχή του Κυρίου Αναδόχου και με ευθύνη του, το παραπάνω μεταβιβαζόμενο κατά κυριότητα Πλοίο, καθώς και τα υλικά και ο λοιπός εξοπλισμός, πριν ή μετά την ενσωμάτωσή τους σε αυτό προς τον

σκοπό της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 της Συμφωνίας – Πλαίσιο, που υπογράφηκε μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, κ. Δημητρίου Γεωργιόπουλου, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και του κ. Νικολάου Ταβουλάρη, ως εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ» (NBEE ΑΕ), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4151/2013 (Α' 103), αντικαθίσταται από την ημερομηνία ισχύος του ως εξής:

«Το σχέδιο με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του Προέδρου της επιτροπής θα επικυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.»

3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους παραγράφους της.

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου και των κυρούμενων Συμφωνιών αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ