



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Βουλευτής Αργολίδας - Νέα Δημοκρατία

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	6441
Ημερ. Καταθέσεως	16.6.17

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ: «Μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα»

Επανέρχομαι με νέα Ερώτηση προκειμένου να ενημερωθώ για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην υλοποίηση του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, καθώς τα προβλήματα άρδευσης στις ως άνω περιοχές θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, γεγονός που διαπιστώσατε και κατά την επίσκεψή σας στην Αργολίδα τον Απρίλιο.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη σχετική 2840/24-1-2017 Ερώτηση μου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε μεταξύ άλλων απαντήσει τα εξής:

“Με την αριθμ. 3475/114821/Στ3/541/17-10-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Έργων (ΠΚΤΜΝΕ) με συνολική δαπάνη 8.869.067,82 ευρώ (με κόστος εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Εντός του τρέχοντος έτους, έχουν εγκριθεί τέσσερις λογαριασμοί (17ος έως 20ος). Το έργο ήταν σε διακοπή από 18-4-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17ου λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις νομιμότοκης πληρωμής και αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις 18-4-2016 για τον 17ο λογαριασμό



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Βουλευτής Αργολίδας - Νέα Δημοκρατία

και 8-9-2016 για τους λογαριασμούς 180 και 190 επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή. Λόγω εξόφλησης των εν λόγω λογαριασμών, έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και, συγκεκριμένα, με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπό εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το αριθμ. 1457/69050/19-5-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών.

Με την αριθμ. 3536/108197/Στ3/541/20-10-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής της σύμβασης μέχρι τις 27-10-2017.

Με την αριθμ. 84/2435/ΣΤ3/10-1-2017 Απόφαση Υπουργού ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, μετά από λήψη τριών προσφορών παροχής υπηρεσιών, σε Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαιτούνται για την κατασκευή του εν λόγω έργου. Αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός του Φεβρουαρίου”.

Τούτων δοθέντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Βουλευτής Αργολίδας - Νέα Δημοκρατία

1. Τι ενέργειες έχουν γίνει από 10-1-2017 μέχρι σήμερα για την προώθηση της υλοποίησης του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα.
2. Αν υπεγράφη η σχετική σύμβαση το Φεβρουάριο του 2017 όπως αναφέρεται στην από 13-2-2017 απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε προηγούμενη ερώτησή μου.
3. Ποιο είναι πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16/06/17

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ