



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Βουλευτής Α' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

827
31-10-17

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής(ΔΕΣΠΕΡ) Οδού της Θεσσαλονίκης»

Η αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης είναι από το πλέον σημαντικό και αναγκαίο έργο που υλοποιείται στα δυτικά όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος και θα προσφέρει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2011 και συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε παράδοση του έργου, δηλαδή την ολοκλήρωση των εργασιών και στα τρία τμήματά στο οποίο χωριζόταν η αναβάθμιση των 8 χλμ της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού της πόλης, από τον κόμβο ΑΚ16 του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ μέχρι το ύψος της Ευκαρπίας, τους τελευταίους μήνες του 2015.

Το πρώτο τμήμα, η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ΑΚ16 στη συμβολή της περιφερειακής με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, παραδόθηκε με καθυστέρηση μόλις στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους.

Το δεύτερο έργο αφορά τη βελτίωση – αναβάθμιση του οδικού τμήματος από τον ΑΚ16 μέχρι τον κόμβο Μαιάνδρου στον Εύοσμο, μήκους 3,2 χλμ. Έπρεπε να παραδοθεί στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Το τρίτο έργο αφορά τη βελτίωση του οδικού τμήματος από τον ανισόπεδο κόμβο Μαιάνδρου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ευκαρπίας, μήκους 5 χλμ. Έχει παραδοθεί μόνον ο κόμβος της Ευκαρπίας.

Οι περισσότερες καθυστερήσεις οφείλονται στη διευθέτηση των αναγκών απαλλοτριώσεων και στις επιβαλλόμενες μεταφορές των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, όπως η μεγάλη καθυστέρηση μετακίνησης αγωγών της ΕΥΑΘ στις εργασίες του δεύτερου τμήματος του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης των έργων αναβάθμισης καθώς και οι



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Βουλευτής Α' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απαραίτητες παρεμβάσεις άρσης των εμποδίων που παρουσιάζονται συνεχώς σε επιμέρους ζητήματα;

2. Ποιο είναι πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δύο τμημάτων του έργου που απέμειναν, από τον κόμβο ΑΚ16 μέχρι τον κόμβο Μαιάνδρου στον Εύοσμο και από τον ανισόπεδο κόμβο Μαιάνδρου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ευκαρπίας;
3. Ποιο είναι το τελικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου αναβάθμισης της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης;

Αθήνα, 31-10-2017
Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης