



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αθήνα, 3 Μαΐου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εισωτηρικών**
- Υποδομών και Μεταφορών**
- Οικονομίας και Ανάπτυξης**

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων στο νομό
Αιτωλοακαρνανίας .**

Τα προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξαγγέλθηκαν πριν από δύο χρόνια και στόχευαν στις ολοκληρωμένες γεωγραφικές και θεματικές επενδύσεις μέσω αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, έως και σήμερα έχουμε ελάχιστες εντάξεις έργων και μηδενική απορρόφηση κονδυλίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2017 πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» η εκδήλωση «**Στους δρόμους του ΕΣΠΑ με πανσέληνο**» στην περιοχή Τουρλίδα Μεσολογίου. Η εκδήλωση αφορούσε το έργο «**Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας**» προϋπολογισμού 2.800.000,00€ ,το οποίο έχει ενταχθεί στην εγκεκριμένη Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογίου-Αιτωλικού διασφαλίζοντας την χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παρακάτω παραθέτουμε το πίνακα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Μεσολογίου – Αιτωλικού που περιλαμβάνει 33 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 47.988.915,67 ευρώ, που χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Πράξεων Στρατηγικής ΟΧΕ							
Α/Α	Πράξη		Ημερομηνία			Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης	Ημερομηνία Λήξης
	Κωδικός	Τίτλος	Δημοσίευσης Προκήρυξης	Διαγωνισμού	Σύμβασης		
1	Π.1.1	Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων της Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας	Υπό διεκκίνηση-διερεύνηση				
2	Π.1.2	Αποχέτευση - Αποστράγγιση Αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού	Υπό διεκκίνηση-διερεύνηση				
3	Π.1.3	Καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Λιμνοαλάσσης και διαχείριση λιπάνσεων στις γεωργικές εκτάσεις του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου	01/2017	03/2017	06/2017	18 μήνες	12/2019
4	Π.2.1	Ποδηλατική διαδρομή μέσα στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού	10/2017	11/2017	01/2018	4 μήνες	05/2018
5	Π.2.2	Μουσείο Άλατος στην Τουρλίδα	03/2017	04/2017	06/2017	12 μήνες	06/2018
6	Π.2.3	Δράσεις ανάδειξης Φύσης – Πολιτισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού	05/2017	08/2017	09/2017	12 μήνες	09/2018
7	Π.2.4	Δράσεις εξοπλισμού Οικοτουρισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου –Αιτωλικού	05/2017	08/2017	09/2017	12 μήνες	09/2018
8	Π.2.5	Δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής στον άξονα σύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με την ανατολική περιμετρική	06/2018	07/2018	08/2018	5 μήνες	01/2019
9	Π.2.6	Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου	06/2017	08/2017	09/2017	8 μήνες	05/2018
10	Π.2.7	Δημιουργία υποθαλάσσιου πάρκου	05/2018	07/2018	09/2018	12 μήνες	09/2019
11	Π.3.1	Αποκατάσταση του διατηρητέου σχολικού κτιρίου με την επωνυμία "Ξενοκράτειο" στην Ι.Π. Μεσολογγίου και μετατροπή του σε μουσειακό χώρο για τη στέγαση αρχαιολογικών συλλογών.	11/2016	12/2016	01/2017	3 Έτη	01/2020
12	Π.3.2	Δημιουργία πολιτισμικής διαδρομής γύρω από την περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών	07/2017	08/2017	09/2017	6 μήνες	03/2018
13	Π.3.3	Ανάδειξη Ανατολικών και Δυτικών Γεφυρών Αιτωλικού	07/2017	08/2017	09/2017	18 μήνες	03/2019
14	Π.4.1	Σύστημα ανάδειξης πολιτιστικής, ιστορικής, αρχαιολογικής, λαογραφικής και τουριστικής πληροφορίας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου αξιοποιώντας mobile ψυχαγωγίας, τεχνολογίες και εφαρμογές εκπαιδευτικής	01/2017	04/2017	06/2017	12 μήνες	06/2018
15	Π.4.2	Αναβάθμιση - Ψηφιοποίηση Γεωκοιτίδας Δήμου Μεσολογγίου	01/2017	04/2017	06/2017	8 μήνες	02/2018
16	Π.4.3	WiFi Δήμου για Επικοινωνίες και Δημότες	01/2017	04/2017	06/2017	8 μήνες	02/2018
17	Π.5.1	Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας	03/2017	04/2017	06/2017	18 μήνες	12/2018
18	Π.5.2	Βελτίωση - αναβάθμιση αστικής αρτηρίας οδού Ναυπάκτου έως 2 ^η Λύκειο	03/2017	04/2017	06/2017	12 μήνες	06/2018
19	Π.5.3	Ανάπλαση ανατολικής Περιμετρικής και συνδετήριας με Δυτική Περιμετρική Οδό	03/2017	04/2017	06/2017	12 μήνες	06/2018
20	Π.5.4	Ανάπλαση διαύλου πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου	03/2017	04/2017	06/2017	6 μήνες	12/2017
21	Π.5.5	Ανάπλαση νοτίου τμήματος Αιτωλικού	12/2017	04/2017	06/2017	12 μήνες	06/2018
22	Π.5.6	Ανάπλαση Δυτικής Περιμετρικής	12/2017	12/2018	03/2018	8 μήνες	11/2018
23	Π.5.7	Αναβάθμιση οδών Μουσική, Τριτοση και γεωτονικών πλατειών	12/2017	01/2018	03/2018	8 μήνες	11/2018
24	Π.5.8	Αιτωλική Φιλοξενία «Το Σπίτι του Τουρίστα»	01/2017	02/2017	03/2017	9 μήνες	12/2017
25	Π.5.9	Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης για το "Σπίτι του Τουρίστα"	06/2017	08/2017	09/2017	12 μήνες	09/2017
26	Π.6.1	Δράσεις ενίσχυσης και στήριξης επιχειρήσεων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας	12/2016		09/2017	18 μήνες	03/2019
27	Π.6.2	Αναβάθμιση - Ανάδειξη οικοπέδου περιοχής Αγ. Νεκταρίου ως επιχειρηματικό πάρκο	06/2017	08/2017	09/2017	10 μήνες	07/2018
28	Π.7.1	Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της απασχόλησης	12/2016		09/2017	18 μήνες	03/2019
29	Π.7.2	Δράσεις ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρήσεων	12/2016		09/2017	18 μήνες	03/2019
30	Π.7.3	Δράσεις υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων	12/2016		09/2017	18 μήνες	03/2019
31	Π.7.4	Σχεδιασμός και λειτουργία θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για όλους	Υπό διεκκίνηση-διερεύνηση			18 μήνες	—
32	Π.7.5	Προγράμματα κατάρτισης και υποστηρικτικών αυτών δράσεων για την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία	Υπό διεκκίνηση-διερεύνηση			12Μήνες	—
33	Π.7.6	Βελτίωση - Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιων υδρευοφείων	Υπό διεκκίνηση-διερεύνηση			-	—

Επισημαίνουμε ότι κάποια από τις παραπάνω πράξεις ,που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα έχουν ημερομηνία λήξης παρελθόντα χρόνο και άλλες πράξεις έχουν ημερομηνία λήξης από ένα μήνα μέχρι μερικούς μήνες.

Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ,εξίσου σημαντικές στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας ,που συνθέτουν το σκηνικό των καθυστερήσεων σε σημαντικά θέματα ,που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, τις συντηρήσεις των οδικών δικτύων και τις αποκαταστάσεις από τις φυσικές καταστροφές.

Επειδή, οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας έχουν ισότιμα δικαιώματα με όλους τους πολίτες της χώρας και απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων για την άρση των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων

Επειδή, ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με τα τέσσερα σημαντικά λιμάνια, την παραδοσιακή αγροτοκτηνοτροφική οικονομία και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της, δεν μπορεί να παραμένει μια υποβαθμισμένη περιοχή.

Επειδή, οι καθυστερήσεις συγκαταλέγονται σε μια σειρά από προβλήματα που «φρενάρουν» διαχρονικά την ανάπτυξη, εντείνοντας το αίσθημα της εγκατάλειψης που εδώ και χρόνια ταλανίζει τους κατοίκους του νομού.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη των έργων της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Αγρίνιο και της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού;
2. Έχουν τηρηθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα; Αν όχι πού οφείλονται οι καθυστερήσεις;
3. Υπάρχουν νέα χρονοδιαγράμματα υλοποιήσεις πράξεων των προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Β.Α.Α) και ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (Ο.Χ.Ε) ;
4. Τι πρόκειται να πράξουν οι αρμόδιοι Υπουργοί ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τριαντάφυλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος