



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αναστάσιος Δημοσχάκης

Βουλευτής Έβρου – Αναπλ.ηρωτής Τομέαρχης Εθνικής Αμυνας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	5747
Ημερομηνία καταθέσεως	7/5/18

**Αθήνα, 07/05/2018**

## ΕΡΩΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**

**ΘΕΜΑ: Αναβίωση της Σύμβασης του έργου της Κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης**


Επανερχόμαστε με νέα ερώτηση προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για την έναρξη εκτέλεσης του έργου Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης, καθώς διαπιστώνουμε ανακολουθίες και υπεκφυγές εκ μέρους του Υπουργείου στις προγενέστερες απαντήσεις για το ζήτημα.

Η απάντηση του Υπουργείου στην υπ' αριθμ. 3021/29-01-2018 ερώτηση μας για το συγκεκριμένο έργο, με θέμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αναβίωση της σύμβασης, παρουσιάζει μια αναντιστοιχία με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα στην απάντηση που δόθηκε στις 22/03/2018 διαβάσαμε ότι αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για το ποσό που προέκρινε η επιτροπή εκτίμησης θετικών ζημιών.

Στην πραγματικότητα όμως ο ανάδοχος είχε ήδη αποδεχτεί το αποτέλεσμα που πρόκρινε η επιτροπή εκτίμησης ζημιών στις 12/03/2018 με έγγραφο του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 και το οποίο απεστάλη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16-2-2018.

Προκειμένου το έργο να τεθεί σε φάση υλοποίησης, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης για την αναβίωση της διαλυθείσας σύμβασης, με ταυτόχρονη την εξεύρεση της πηγής χρηματοδότησης της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω θετικών ζημιών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης θετικών ζημιών στις 13-02-2018.

**ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αναστάσιος Δημοσχάκης

Βουλευτής Έβρου – Αναπληρωτής Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας

Επιβάλλεται η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αφού η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θέσει το έργο σε κίνδυνο και σε φάση απένταξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σας.

Οι λόγοι και οι προφάσεις καθυστέρησης που προβάλλονται από υπηρεσίες του υπουργείου, θέτουν σε κίνδυνο ένα σοβαρότατο έργο πνοής για το νησί, πράγμα θα αποτελέσει ένα σοβαρό πλήγμα τόσο για το νησί της Σαμοθράκης αλλά και για το ίδιο το Υπουργείο ως προς την αξιοπιστία του.

**Επειδή η εργολαβία βρίσκεται ακόμα σε διάλυση ερωτάσθε:**

1. Πότε θα υπογραφεί η απόφαση για την αναβίωση της σύμβασης;
2. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης αναβίωσης της σύμβασης;
3. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για την συμπληρωματική σύμβαση που θα απαιτηθεί για τις συμπληρωματικές εργασίες ενίσχυσης και προστασίας του αγωγού;

**Ο Ερωτών Βουλευτής**

**Αναστάσιος Δημοσχάκης**

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ