



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου

Θέμα: Καθυστερήσεις στο ΟΣΔΔΥ- ΠΠ

Επίκαιρη Ερώτηση

Ιστορικό:

Η σύμβαση του συγχρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), υπογράφηκε στις 21-7-2014 από τον τότε Υπουργό Χαρ. Αθανασίου (Σύμβαση 16063/21-7-2014), με συνολικό τίμημα 10.406.724,58€.

Σε αυτό το εμβληματικό έργο για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του. Πιο συγκεκριμένα, και παρ' όλο που η σχετική σύμβαση προέβλεπε την ολοκλήρωσή του σε 15 μήνες, δηλ. τον 10/2015, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τόσο με τις συνεχείς αλλαγές στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, όσο και με το να μην επιδεικνύει την απαιτούμενη έμπρακτη πολιτική στήριξη σε ένα τόσο σημαντικό έργο, που αλλάζει δραστικά προς το καλύτερο συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, κατάφερε 4,5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την τελευταία παράταση του έργου, η τελευταία καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης είναι το τέλος Οκτωβρίου 2018.

Επίσης, σύμφωνα με την από 1-8-2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 6Υ7ΥΩ-ΖΑΠ), εγκρίνονται τα Πρωτοκόλλα Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Φάσεων 5 (Εκπαίδευση) και 6 (Δοκιμαστική Λειτουργία) του Έργου.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Θα έχει ολοκληρωθεί το έργο έστω και καθυστερημένα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2018;
2. Σύμφωνα με τη σύμβαση, προβλέπεται η υποχρέωση για 2 μήνες Παραγωγική Λειτουργία (Φάση 7), δηλαδή «το σύστημα να είναι δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή». Έχουν υλοποιηθεί και ελεγχθεί για την ορθή τους λειτουργία τους όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και κυρίως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου σε όλα τα προβλεπόμενα δικαστήρια (πχ Πρωτοδικεία) και σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες;
3. Μετά την τόσο μεγάλη καθυστέρηση, είναι πιθανόν το έργο να έχει απαξιωθεί τεχνολογικά και όταν αυτό τελικά παραδοθεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα λειτουργίας του;

Αθήνα, 18/10/2018

Κώστας Καραγκούνης