



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γεώργιος Σ. Φραγγίδης

Βουλευτής Κιλκίς - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	495
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	4.9.19

Αθήνα, 4/9/2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: «Αδικαιολόγητες οι καθυστερήσεις της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής του νέου κτηρίου του Οίκου Ευγηρίας και Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων του νομού Κιλκίς»

Σε σύγχρονο «Γεφύρι της Άρτας» έχει εξελιχθεί η κατασκευή του νέου κτηρίου του Γηροκομείου Κιλκίς, καθώς η διαδικασία υλοποίησης του έργου μετράει ήδη δεκατρία χρόνια και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στις 17/7/2006 υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου ΟΡ.Κ Α.Τ.Ε.Ε. Πρόκειται για ένα κτήριο χωρητικότητας 50 κλινών, με όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές (γραφεία διοίκησης, μαγειρεία, αίθουσες θεραπείας, κλπ), ενώ η συνολική δομημένη επιφάνεια καλύπτει 3.923,40 m². Ο αρχικός ορίζοντας υλοποίησης ήταν έως τις 16/07/2008 (αρχική συμβατική προθεσμία) και η εγκεκριμένη συνολικά προθεσμία (αρχική και παρατάσεις) 125 μήνες. Φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, προϊσταμένη αρχή είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς και φορέας επίβλεψης του έργου είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς. Φορέας χρηματοδότησης είναι το σημερινό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο συμβατικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.584.421,00 ευρώ.

Το έργο έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια οι εργασίες έχουν ουσιαστικά διακοπεί, παρά το γεγονός ότι ήδη μέχρι το 2016 είχε υλοποιηθεί πάνω από το 70% των εγκεκριμένων εργασιών, όπως προκύπτει από έγγραφο (αρ. πρωτ. 399343/2331/29-9-2016) της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς προς το Υπουργείο

Εργασίας. Στο έγγραφο αυτό, γίνεται σαφές, ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτηρίου, θα πρέπει να γίνει νέο έργο (νέα δικκήρυξη) που θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να εκτελεστεί το έργο στο σύνολό του. Σημειώνεται, ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς επικοινωνήσε το θέμα στο Υπουργείο Εργασίας.

Τονίζεται ότι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τις νέες εργασίες και το οποίο ανέρχεται περίπου στα 700.000 ευρώ, έχει εγκριθεί και υφίσταται με απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2014 με ΑΔΑ ΩΠ ΖΒΦ-ΑΨΣ. Δεν υπάρχει συνεπώς κάποιος ουσιαστικός λόγος καθυστέρησης της αποπεράτωσης των εργασιών.

Η κατασκευή του νέου κτηρίου του Οίκου Ευγηρίας και Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων είναι θέμα ουσιαστικό για το νομό Κιλκίς. Η δομή αυτή θα αναβαθμίσει ποιοτικά τη φιλοξενία και περίθαλψη ανθρώπων τρίτης ηλικίας, εκ των οποίων πολλοί χρειάζονται αυξημένη φροντίδα, λόγω χρόνιων παθήσεων. Είναι ένα έργο με μεγάλη κοινωνική προσφορά, που μπορεί να προσφέρει λύση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποπεράτωσή του λειτουργούν επιβαρυντικά γ.α την τοπική κοινωνία. Είναι ηθικά ανεπίτρεπτο να κωφεύουν και να αδιαφορούν οι ιθύνοντες.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του έργου δίνοντας οριστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα του νομού Κιλκίς;
- 2) Ποιο είναι το πλάνο ενεργειών που θα ακολουθηθεί;
- 3) Έχει διευκρινιστεί ο τρόπος συνέχισης του έργου από τον αρμόδιο φορέα;
- 4) Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου;
- 5) Πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές σε κανονισμούς που διέπουν την εκτέλεση έργων και τις προδιαγραφές υλικών και εγκαταστάσεων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Σ. Φραγγίδης