

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 14/10/2019

Των:

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου κόμματος, βουλευτή Λάρισας
Κωνσταντίνου Χήτα, βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση παράδοσης πυραυλακάτων στο Πολεμικό Ναυτικό»

Κύριε Υπουργέ,

Το 2008 τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανέλαβαν με σχετική σύμβαση την κατασκευή δύο πυραυλακάτων, τύπου Ρουσσέν, για το Πολεμικό Ναυτικό, αξίας ύψους 300 εκ. ευρώ. Μάλιστα, τα πλοία θα έφερυν τα ονόματα «Βλαχάκος» και «Καραθανάσης», προς τιμήν των δύο ηρώων που σκοτώθηκαν στα Ίμια. Καταληκτικό έτος παράδοσης των ΤΠΚ ήταν το 2016.

Όμως το 2016 το Πολεμικό Ναυτικό κατέβαλε επιπλέον 40 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για την περάτωση των ΤΠΚ και η παράδοσή τους πήρε παράταση για το 2018. Και βέβαια το 2018, αντί να παραδώσουν τα Ναυπηγεία στο ΠΝ τα πολεμικά πλοία, «παρέδωσε» το Πολεμικό Ναυτικό επιπλέον 31 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για την περάτωσή(!) τους.

Εννοείται ότι μέχρι σήμερα οι πυραυλάκατοι τύπου Ρουσσέν δεν έχουν προστεθεί στον εξοπλισμό του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς δεν έχουν παραδοθεί ακόμη.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Που οφείλεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της παράδοσης των δύο πολεμικών σκαφών από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας;

Γιατί ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για την περάτωσή τους;

Πόσο θα κοστίσει τελικά η κατασκευή τους στο ελληνικό δημόσιο;

Πότε θα παραδοθούν εντέλει τα πλοία;

Θα αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για την καθυστέρηση παράδοσης αλλά και για την καταβολή επιπλέον χρημάτων για την περάτωσή τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος

Κωνσταντίνος Χήτας