

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Προστασίας του Πολίτη
- Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Διακοπή εργασιών ανέγερσης κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων»

A. Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των κρατουμένων αποτελεί βασικό συστατικό για μια σωφρονιστική πολιτική που στοχεύει στην επανένταξη των κρατουμένων και την πρόληψη τέλεσης νέων εγκλημάτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών στα Καταστήματα κράτησης ώστε να είναι δυνατή η στέγαση σχολείων, εργαστηρίων και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης των κρατουμένων. Σ' αυτή τη βάση προβλέπεται ειδικό κτίριο σε κάθε νέο κατάστημα κράτησης για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

B. Στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων δεν είχε χτιστεί κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων, παρ' ότι προβλεπόταν στα σχέδια και μάλιστα έχει χτιστεί στα όμοια καταστήματα Τρικάλων, Δομοκού κ.λπ. Ως αποτέλεσμα δεν υπήρχαν επαρκείς χώροι για την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης, προγραμμάτων κατάρτισης και δημιουργίας εργαστηρίων ενώ το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στεγαζόταν, μαζί με το ΚΕΘΕΑ, στο μοναδικό κτίριο πελλαπλών χρήσεων που δεν ήταν ούτε επαρκές ούτε κατάλληλο.

Όταν αυτό διαπιστώθηκε έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την προηγούμενη κυβέρνηση με αποτέλεσμα να επικαιροποιηθεί η μελέτη, να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια, να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια (χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε), να ανατεθεί στην ΚΤΥΠ Α.Ε. το σχετικό έργο, να εκδοθεί η διακήρυξη (22.03.2018, αρ.Πρωτ. 4065) και να γίνει η αντίστοιχη δημοπράτηση με συνολική δαπάνη 728.204,64 €. Αφού ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου (: «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»), εγκαταστάθηκε ο επιλεγείς εργολάβος και άρχισε η κατασκευή του έργου ενώ τον Ιούλιο 2019 είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και είχαν τεθεί τα θεμέλια του κτιρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3ο της παραπάνω Σύμβασης ανάθεσης κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 18SYMV003971337) «Η συνολική προθεσμία για την τεραίωση του όλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία

υπογραφής της παρούσας σύμβασης». Η σύμβαση ανάμεσα στην ΚΤΥΠ Α.Ε. και τον ανάδοχο, υπεγράφη την **8^η. 11. 2018** και συνεπώς έχει ήδη παρέλθει ο συμβατικός χρόνος των 365 ημερών.

Γ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες για την ανέγερση του ανωτέρω κτιρίου έχουν σταματήσει χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος στο έργο από το περασμένο καλοκαίρι. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τον Νοέμβριο 2019 θα έπρεπε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί, κάτι που ωστόσο δεν έχει συμβεί.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Α) Έχουν διακοπεί οι εργασίες κατασκευής του έργου ανέγερσης κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων; Αν ναι, για ποιο λόγο; Ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί για την πρόοδο του έργου;

Β) Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το παραπάνω κτίριο;

Γ) Είναι στις προθέσεις/προτεραιότητες της Κυβέρνησης να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο κτίριο που προάγει την εκπαίδευση και απασχόληση των κρατούμενων;

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Λάμπας Σπυρίδων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Γκιόλας Ιωάννης

Θραψανιώτης Μανώλης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος