

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1394
Ημερομ. Κατάθεσης: 22/11/2021



ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Θέμα: Ρεκόρ καθυστέρησης στην ανέγερση του νέου σχολείου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας

Με τις ερωτήσεις μου, με αριθ. πρωτ.:10217/30.09.2020, και 6899/27.05.2021, σας είχα επισημάνει τις αδιανόητες και πέραν πάσης λογικής, καθυστερήσεις σχετικά με την ανέγερση του έργου «12 /θέσιου σχολείου Κάτω Νευροκοπίου Νομού Δράμας- Οικοδομικές εργασίες & Η/μ Εγκαταστάσεις», καθώς και τους φόβους μου για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι μαθητές που προαυλίζονται στο εγκαταλειμμένο εργοτάξιο του νέου σχολικού κτηρίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο σημερινό σχολείο.

Η έκταση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο σχολικό συγκρότημα έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου στην ΚτΥπ ΑΕ. Σας υπενθυμίζω ότι το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ **από τον Σεπτέμβριο του 2016** και τελικά **το 2018 ανακηρύχθηκε ανάδοχος** και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου υπεγράφη σύμβαση με την ΚτΥπ Α.Ε. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν **την Άνοιξη του 2019**, αλλά στη συνέχεια όμως σταμάτησαν και μέσα στο 2020 υπήρξε πρόταση να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος από την ΚτΥπ Α.Ε.

Σε σχετική απάντηση, στην πρώτη ερώτησή μου, από την ΚτΥπ Α.Ε. στις 09/10/2020, με αριθ. πρωτ.:ΔΣ/ΚΟΙΝ/88, μεταξύ άλλων, μας αναφέρθηκε ότι από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της αποφασίστηκε να δοθεί στον ανάδοχο του έργου, μετά από αίτημά του, **παράταση προθεσμίας παράδοσής του κατά 297 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι τις **10/07/2021**.

Οι πληροφορίες στον τοπικό Τύπο ανέφεραν σχετικά, ότι η ΚτΥπ Α.Ε. αναμενόταν να δει το θέμα αυτό εντός του Μαΐου 2021 και η ακολουθούμενη διαδικασία θα ήταν να κηρυχθεί έκπτωτος ο πρώτος ανάδοχος, και μέσω της απαραίτητης γραφειοκρατικής οδού, να περάσει το έργο στον επόμενο εργολάβο – ανάδοχο.

Σε απάντηση στη δεύτερη ερώτησή μου, στις 08/06/2021, με αριθ. πρωτ.: 1Σ/Κοιν/43, η ΚτΥπ Α.Ε., αφού κάνει μια λεπτομερή αναφορά στο ιστορικό του έργου από το 2018 μέχρι σήμερα, στο τέλος αναφέρει ότι «εφόσον συντρέχουν οι λόγοι υποκατάστασης του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4783/2021, θα ζητήσουν τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής και αμέσως μετά θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ, που εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο του 2021», χωρίς να γίνεται αναφορά ούτε σε χρονοδιαγράμματα και διάρκεια επίλυσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να αρχίσουν και πάλι οι εργασίες ανέγερσης του σχολείου.

Η μελέτη του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, που όταν ολοκληρωθεί και αν ποτέ, θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα ξένων γλωσσών και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 4.398.000 €. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, **θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020**, όμως σήμερα βρίσκεται ακόμη στη φάση των θεμελίων.

Επειδή, προς το παρόν, εκτός από λόγια και υποσχέσεις, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία και επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση για την ουσιαστική και άμεση επίλυση του πολυετούς αυτού προβλήματος.

Επειδή, η κατάσταση χειροτερεύει τους χειμερινούς μήνες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή θα οδηγήσουν σίγουρα και σε νέες πολύμηνες καθυστερήσεις του έργου.

Επειδή, κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του σχολείου και το υπουργείο σιωπά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κύριε Υπουργέ, είναι επείγουσα η ανάγκη εξεύρεσης μιας οριστικής και άμεσης λύσης, διότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανήσυχοι και ανάστατοι.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας προκειμένου να δοθεί μια άμεση, ουσιαστική και μόνιμη λύση στο πολυετές πρόβλημα της ανέγερσης του νέου σχολικού κτιρίου στο Κάτω Νευροκόπι;
2. Θα αναλάβει τις απαραίτητες και αναγκαίες πρωτοβουλίες το Υπουργείο σας, ώστε να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες κατασκευής και αποπεράτωσης σε εύλογο χρονικό ορίζοντα του έργου και να παραδοθεί αυτό στους κατοίκους του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας το συντομότερο δυνατό;
3. Ποιο είναι το νέο ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής και αποπεράτωσης του εν λόγω έργου; Θα δοθεί επιτέλους μια επίσημη απάντηση σχετικά;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου