

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 2419
Ημερομ. Κατάθεσης: 20/5/2022



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τα υπουργεία:

- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Δονούσας»

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την Επιστολή του Συλλόγου Επαγγελματιών Δονούσας, με την οποία εκφράζουν την αγανάκτηση και δυσαρέσκεια των μελών του Συλλόγου όσον αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών του λιμένα της Δονούσας και καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μεσολαβήσουν, ώστε να γίνει άμεσα η επανέναρξη εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατό.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «*Η προβλήτα αυτή αποτελεί οδική πρόσβαση στον οικισμό, είναι πρόσοψη για πολλές επιχειρήσεις, ενώ διευκολύνει κάποιες λειτουργίες τους όπως εφοδιασμό, πρόσβαση κ.α. Στην παρούσα φάση όμως και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της θερινής περιόδου, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Όλη η έκταση του προβλήτα και η θαλάσσια περιοχή παραπλεύρως, είναι καλυμμένη με τσιμεντένιους ογκόλιθους. Εκτός λοιπόν από την αισθητική υποβάθμιση όλης της παραλιακής ζώνης του οικισμού, τίθεται και θέμα ασφάλειας καθώς η καθίζηση που έχει υποστεί η προβλήτα από προηγούμενα χρόνια έχει πλέον μεγαλώσει, ενώ όσο ο κόσμος και οι προσεγγίσεις σκαφών αυξάνονται και οι ογκόλιθοι παραμένουν πάνω στον προβλήτα και μέσα στη θάλασσα, ελλοχεύει και ο κίνδυνος ατυχήματος!*

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 17/05/2022

Ο καταθέτων Βουλευτής

Συρμαλένιος Νίκος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

sedonoussas@gmail.com

Δονούσα, 17 Μαΐου 2022

Καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργου "Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Δονούσας"

Με την παρούσα επιστολή ο σύλλογος επαγγελματιών Δονούσας επιθυμεί να εκφράσει, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την αγανάκτηση και δυσαρέσκεια των μελών του για την μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών του λιμένα Δονούσας.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στις δυο προβλήτες του κεντρικού οικισμού. Στον κύριο προβλήτα οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η αποκατάσταση του δευτερεύοντος προβλήτα. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι για την κατασκευή του προβλήτα είναι ήδη έτοιμοι, κάποιοι είναι ποντισμένοι στη θάλασσα και οι υπόλοιποι παραμένουν πάνω στην προβλήτα!

Η προβλήτα αυτή αποτελεί οδική πρόσβαση στον οικισμό, είναι πρόσοψη για πολλές επιχειρήσεις, ενώ διευκολύνει κάποιες λειτουργίες τους όπως εφοδιασμό, πρόσβαση κ.α. Στην παρούσα φάση όμως και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της θερινής περιόδου, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Όλη η έκταση του προβλήτα και η θαλάσσια περιοχή παραπλεύρως, είναι καλυμμένη με τιμιεντένιους ογκόλιθους. Εκτός λοιπόν από την αισθητική υποβάθμιση όλης της παραλιακής ζώνης του οικισμού, τίθεται και θέμα ασφάλειας καθώς η καθίζηση που έχει υποστεί η προβλήτα από προηγούμενα χρόνια έχει πλέον μεγαλώσει, ενώ όσο ο κόσμος και οι προσεγγίσεις σκαφών αυξάνονται και οι ογκόλιθοι παραμένουν πάνω στον προβλήτα και μέσα στη θάλασσα, ελλοχεύει και ο κίνδυνος ατυχήματος!

Ήδη υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου για λόγους που ως σύλλογος δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως πως αν η κατάσταση μείνει ως έχει ή ξεκινήσουν οι εργασίες αργά μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, οι επιχειρήσεις του νησιού είναι αυτές που θα πληγούν. Μετά λοιπόν από δυο χρόνια πανδημίας, δεν μπορούμε ως νησί να έχουμε μια τρίτη προβληματική καλοκαιρινή περίοδο.

Καλούμε λοιπόν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αναλάβουν τις ευθύνες τους και μεσολαβήσουν ώστε να γίνει άμεση επανέναρξη εργασιών και να ολοκληρωθεί το συντομότερο το έργο αυτό.

Με εκτίμηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Ο Πρόεδρος

Λογοθέτης Ν. Κωβαίος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μ. Πράσιнос