

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1780  
Ημερομ. Κατάθεσης: 19/1/2023



Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. Υπουργούς

- Υποδομών και Μεταφορών
- Δικαιοσύνης

**ΘΕΜΑ: Ανησυχία για μεγάλες καθυστερήσεις στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου στη Χίο**

Η ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέο δικαστικού μεγάρου Χίου εκκρεμεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία, αποτελώντας ένα από τα πολύπαθα έργα του νησιού. Η πρώτη σύμβαση υπογράφηκε στα τέλη του 2011 ανάμεσα στην «Θέμις Κατασκευαστική» και την ανάδοχο εταιρεία και οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2012. Τον Οκτώβριο του 2013, αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, δεν είχε πραγματοποιηθεί παρά ένα πολύ μικρό μέρος των εργασιών. Στα τέλη του 2014 ήταν πλέον προφανής η αδυναμία συνέχισης του έργου, τόσο λόγω έκπτωσης του ανάδοχου, όσο και λόγω μη εξασφάλισης χρηματοδότησής του από την τότε κυβέρνηση. Στις αρχές του 2019 οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ενημέρωνε με δελτίο τύπου (1/2/2019) τις ενέργειες που είχε αναλάβει για την επίλυση του αδιεξόδου, με έμφαση στην παραλαβή του έργου και την (επανα)δημοπράτησή του. Εν τέλει, στις 13 Μαΐου 2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ «Κτιριακών Υποδομών» και της αναδόχου εταιρείας για τις εργασίες ολοκλήρωσης του νέου δικαστικού μεγάρου Χίου, με προϋπολογισμό 5,9 εκατομμύρια ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης τα δύο έτη (720 ημέρες).

Πλησιάζοντας στην ημερομηνία παράδοσης του έργου, όμως, εμφανίζονται μια σειρά από προβλήματα που δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες στη νομική κοινότητα της Χίου και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και τους κατοίκους του νησιού, ως προς την έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωσή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατο αναλυτικό δημοσίευμα τοπικού μέσου<sup>1</sup>, η ανάδοχος εταιρεία κάνοντας χρήση πρόσφατου νόμου (Ν. 4938/2022, άρθρο 153)

<sup>1</sup> Ασραπάρης, «Σκελετός ακόμα το δικαστικό μέγαρο Χίου, πήρε 6μηνη παράταση ολοκλήρωσης», 10 Ιανουαρίου 2023, <https://astraparis.gr/skeletos-akoma-to-dikastiko-megaro-chioy-pire-6mini-paratasi-oloklirosis/>.

δήλωσε επιμήκυνση κατά έξι μήνες του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, το πέρας της οποίας πλέον μεταφέρεται για τον προσεχή Νοέμβριο. Ίσως ακόμα πιο ανησυχητικά επί της ουσίας είναι όσα αναφέρει το δημοσίευμα περί αργού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών: η τοιχοποιία του κτιρίου δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεμούν οι πιο απαιτητικές εργασίες που αφορούν το εσωτερικό του κτιρίου και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επιπροσθέτως, λίγες ημέρες πριν, στις 3 Ιανουαρίου, με ανακοίνωσή τους το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου και η παράταξη Ταξική Ενότητα Σωματείου Οικοδόμων Χίου κατήγγειλαν ότι τρεις εργολαβικοί εργαζόμενοι στο έργο παρέμεναν απλήρωτοι επί δύο μήνες, γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει διακοπή στη ροή χρηματοδότησής του από το δημόσιο.

Αυτές οι, έκδηλες πλέον, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες καθιστούν αβέβαιή την ολοκλήρωση των εργασιών, ακόμα και εντός της νέας προθεσμίας. Δεδομένου δε του βεβαρυμμένου ιστορικού του έργου, έμπλεου καθυστερήσεων και αθετημένων υποσχέσεων περί ολοκλήρωσης, οι σοβαρές ανησυχίες που δημιουργούνται δεν είναι απλά κατανοητές, αλλά και απολύτως βάσιμες. Σημειώνεται ότι το νέο δικαστικό μέγαρο δεν θα στεγάσει μόνον το Πρωτοδικείο Χίου, του οποίου το κτίριο είναι από δεκαετίες ακατάλληλο και πλέον έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση, αλλά και πλήθος νομικών και δικαστικών υπηρεσιών (Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Υποθηκοφυλακείο, Δικαστήριο Ανηλίκων, κ.α.).

**Δεδομένης** της υπερδεκαετούς εκκρεμότητας της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Χίου και της σημασίας του τόσο για τη διεξαγωγή του δικαστικού έργου σε κατάλληλες συνθήκες και τη μείωση του χρόνου έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, όσο και για τη στέγαση πλήθους άλλων αναγκαίων υπηρεσιών.

### **Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:**

- Σε ποιο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση με την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρεία για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Χίου;
- Επαρκούν οι προσεχείς δέκα μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών; Ποιες ακριβώς είναι οι εργασίες που εκκρεμούν;
- Πραγματοποιούνται ομαλά οι πληρωμές προς την ανάδοχο εταιρεία; Παρατηρούνται εν γένει δυσκολίες, γραφειοκρατικού ή/και χρηματοδοτικού χαρακτήρα, στην ολοκλήρωση του έργου;
- Γνωρίζουν για την μη καταβολή μισθών σε εργαζόμενους; Πως προτίθενται να συμβάλλουν στην ομαλή μισθοδοσία των εργολαβικών εργαζομένων και την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας;

**Οι ερωτώντες βουλευτές**

**Μιχαηλίδης Ανδρέας**

**Ξανθόπουλος Θεόφιλος**