

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1810
Ημερομ. Κατάθεσης: 26/11/2024



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 26/11/2024

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ανολοκλήρωτος εισέτι ο προαστιακός Λουτρακίου Κορινθίας»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, στα τέλη του 2024 θα έπρεπε να είχε παραδοθεί, ως επέκταση, η γραμμή του προαστιακού Λουτρακίου. Ωστόσο, το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 50% με προοπτική επιπρόσθετης καθυστέρησης έως τα τέλη του 2025. Στόχος της εν λόγω επέκτασης είναι η σύνδεση του Λουτρακίου (δημοφιλής παραθεριστική λουτρόπολη) με την Αθήνα, το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ήδη συμπληρώθηκε μια τετραετία και η γραμμή μήκους 6,4 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει τον ισθμό της Κορίνθου με το Λουτράκι, παραμένει ημιτελής κατά το ήμισυ.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι τα αίτια, εξαιτίας των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί στον προδιαγεγραμμένο χρόνο η παράδοση του έργου της επέκτασης του προαστιακού προς το Λουτράκι;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ