

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1848
Ημερομ. Κατάθεσης: 26/11/2024



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 26/11/2024

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Συνεχείς επικαιροποιήσεις χρονοδιαγράμματος κατασκευής της νέας γέφυρας Τέμπλας»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωθήκαμε, προς ενός έτους είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας της εκτέλεσης των συναφών εργασιών της οδού πρόσβασης της Νέας Γέφυρας Τέμπλας (θα συνδέει Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία), ώστε να αποδοθεί η εν λόγω στην κυκλοφορία. Ωστόσο, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Βάλτου και Αγράφων αναρωτιούνται ευλόγως, αν και αναμενόταν εντός 8μήνου η ολοκλήρωση των έργων πρόσβασης από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, γιατί ανακοινώνονται συνεχώς ανεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα παράδοσης της γέφυρας στην κυκλοφορία. Ενδεικτικά, παρατίθενται συναφώς ως χρονική περίοδο κατασκευής της γέφυρας και παράδοσής της στην κυκλοφορία το έτος 2021 (ως αρχικός προγραμματισμός), το 2022 και τώρα, κατόπιν της νέας καθυστέρησης μετά παρευλέσεως 8μήνου από τη μέρα υπογραφής της αναφερόμενης σχετικής σύμβασης (Νοεμβρίου 2023), αναμένεται η κατασκευή της το 2025(!). Τέλος, οι ημιτελείς εργασίες του προηγούμενου διαστήματος προκάλεσαν επισώρευση βράχων ατάκτως διάσπαρτων σε αμφότερες πλευρές της ανολοκλήρωτης οδού πρόσβασης προς τη γέφυρα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε όπως μας ενημερώσετε τους λόγους, εξαιτίας των οποίων συνεχώς τροποποιούνται τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής και παράδοσης στη κυκλοφορία της Νέας Γέφυρας Τέμπλας, και εν τέλει ποια είναι η βούληση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όσον αφορά την πλήρη ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, καθώς και της ημερομηνίας αυτής;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ