

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4194
Ημερομ. Κατάθεσης: 26/3/2025



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 26/3/2025

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις έργων βελτίωσης Αεροδρομίου Χίου»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορηθήκαμε, διαχρονική στασιμότητα παρατηρείται στα έργα βελτίωσης του αεροδιαδρόμου (προσγείωσης - απογείωσης) του Αεροδρομίου Χίου. Η δε στασιμότητα γίνεται αντιληπτή από τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται και οι οποίες έχουν εκτρέψει το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Βάσει αυτού θα έπρεπε να είχε το έργο ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2024. Ωστόσο, νέα προθεσμία διακινείται κι αυτή σηματοδοτεί τη λήξη του έργου στα τέλη του 2026.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε όπως μας ενημερώσετε τους λόγους της χρόνιας καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου βελτίωσης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης του Αεροδρομίου Χίου, δεδομένου ότι επί δεκαετίες το εν λόγω έργο παραμένει ημιτελές, όταν η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης σε σύντομο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ