

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7115
Ημερομ. Κατάθεσης: 27/6/2025



Αθήνα, 27 Ιουνίου 2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Να τερματιστούν οι προκλητικές καθυστερήσεις και να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του κτηρίου του 1^{ου} Προτύπου Λυκείου Χαλκίδας»

Το 1^ο Πρότυπο Λύκειο Χαλκίδας αποτελεί μία σημαντική σχολική μονάδα για την πρωτεύουσα της Εύβοιας, με διαχρονικά πολύτιμο παιδαγωγικό έργο, η οποία από το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργεί ως Πρότυπο ΓΕΛ, το πρώτο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, φαίνεται ότι το κτήριο του σχολείου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1986, παρουσιάζει προβλήματα ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης, η αντιμετώπιση των οποίων καθυστερεί συστηματικά.

Καταρχάς, στις 24 Απριλίου 2023 υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας η απόφαση ένταξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αντικατάσταση Συστήματος Θέρμανσης Σχολικής Μονάδας για σύνδεση με Φυσικό Αέριο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», με δικαιούχο τον Δήμο Χαλκιδέων. Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πράξης ορίστηκε στα 404.290 ευρώ, ενώ το αντικείμενό της περιλαμβάνει δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης τόσο του κελύφους του κτηρίου (αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, οροφής και πυλωτής) όσο και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του (αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών και υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος «Net Metering» και λέβητα φυσικού αερίου).

Επιπλέον, ο Δήμος Χαλκιδέων ανέλαβε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 να πραγματοποιήσει επισκευαστικές εργασίες για τις ρηγματώσεις και αποσαθρώσεις που παρατηρήθηκαν σε διάφορα σημεία των όψεων του σχολικού κτηρίου, με την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Άμεσες επισκευές στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και την ανάδοχο εταιρεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίστηκε στα 58.884,76 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ το ακριβές αντικείμενό του περιλαμβάνει καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων και σκυροδεμάτων, επισκευή και συντήρηση των όψεων, καθαρισμό των ράβδων του οπλισμού, καθώς και εξομάλυνση της επιφάνειας με τη χρήση επισκευαστικού κονιάματος.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η τύχη αμφοτέρων των έργων αγνοείται, όπως προκύπτει από πρόσφατη ανάρτηση της Διευθύντριας του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, για το πρώτο, η Λυκειάρχης τονίζει ότι είναι άγνωστο σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η τελευταία φορά που υπήρξε κάποια σχετική ενημέρωση ήταν σε ανάρτηση του Δήμου στις αρχές Μαρτίου, όπου το έργο εμφανίζεται ως συμπεριλαμβανόμενο (για μια ακόμη φορά) στον τεχνικό σχεδιασμό του. Καμία,

όμως, ενημέρωση δεν υπάρχει ούτε για τη συμβασιοποίηση και ανάληψη του έργου, ούτε βέβαια για την υλοποίησή του. Τέλος, η Λυκειάρχης τονίζει ότι εκκρεμεί και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης των σοβάδων, από την πλευρά της οδού Κατσικογιάννη.

Επομένως:

Επειδή η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της υλοποίησης των απαραίτητων έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του κτηρίου του 1^{ου} Προτύπου Λυκείου Χαλκίδας αποτελεί εμπαιγμό της σχολικής κοινότητας και γενικά της τοπικής κοινωνίας της Χαλκίδας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1. Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού κτηρίου, δύο χρόνια μετά την απόφαση ένταξής του; Γιατί έχει σημειωθεί αυτή η σημαντική καθυστέρηση;**
- 2. Έχει προχωρήσει η υλοποίηση του έργου για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων και αποσαθρώσεων σε διάφορα σημεία των όψεων του κτηρίου; Γιατί, αν και υπεγράφη η σύμβαση πριν 9 μήνες, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης των σοβάδων, από την πλευρά της οδού Κατσικογιάννη;**

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κεδίκογλου Συμεών