

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 885
Ημερομ. Κατάθεσης: 18/12/2025



Βασίλειος (Λάκης) Νικολάου Βασιλειάδης

Βουλευτής Πέλλης

Νέα Δημοκρατία

08 Δεκεμβρίου 2025

Προς: Το Τμήμα Αναφορών της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: την Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: Αίτημα παράτασης προθεσμιών προγράμματος με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού»

Καταθέτω ως αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό το συνημμένο έγγραφο του Δήμου Σκύδρας, σχετικά με αίτημά τους για παράταση προθεσμιών προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού και παρακαλώ για τη δική σας απάντηση σύμφωνα με το Α.125 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Βασίλειος Βασιλειάδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ Δ/υση : Εθν. Αντίστασης 20
Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑΣ
Πληροφορίες : Ικραμίδης Θεόδωρος
Τηλέφωνο : 2381351861

Σκύδρα 05-12-2025
Αριθ Πρωτ.: 13783

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Τουρισμού
Υπ' όψιν Υπουργού
Κας Όλγας Κεφαλογιάννη
Λεωφόρος Αμαλίας 12
Τ.Κ. 10557
Αθήνα
2. Υπουργείο Τουρισμού
Υπ' όψιν Γενικής Γραμματέως
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Κας Βασιλικής Κουτσούκου
Λεωφόρος Αμαλίας 12
Τ.Κ. 10557
Αθήνα
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 10678
Αθήνα
4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας
26^{ης} Οκτωβρίου 43
Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη
5. Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδος
Τσιγγιρίδου 12 και Βουλγαροκτόνου
Τ.Κ. 55133
Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή Π.Ε. Πέλλας
Κο Βασίλειο (Λάκη) Βασιλειάδη
Βενιζέλου 113
Τ.Κ. 58100
Γιαννιτσά

2. Βουλευτή Π.Ε. Πέλλας
Κο Διονύσιο Σταμενίτη
Δημάρχου Στάμκου 1
Τ.Κ. 58100
Γιαννιτσά
3. Βουλευτή Π.Ε. Πέλλας
Κο Γεώργιο Καρασμάνη
Καποδιστρίου 10
Τ.Κ. 58100
Γιαννιτσά
4. Βουλευτή Π.Ε. Πέλλας
Κα Θεοδώρα Τζάκρη
Βενιζέλου 85
Τ.Κ. 58100
Γιαννιτσά

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση υφισταμένων ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, υποέργο «SUB 3: Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού

Κατόπιν της υπ' αριθ. 14020/26.07.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΠΘ465ΧΘΟ-ΣΦΠ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – Οδηγός Εφαρμογής για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Αναβάθμιση υφισταμένων ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού», υποέργο «SUB 3: Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού, ο Δήμος Σκύδρας υπέβαλλε την με ημερομηνία 15.9.2024 Αίτηση Ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» (κωδικός ΗΠΔΕ: 536/15.09.2024, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ).

Επί της ως άνω Αίτησης Ενίσχυσης του Δήμου μας, μας κοινοποιήθηκε στις 30-6-2025 η με Α.Π. 13285/27.06.2025 **Απόφαση ένταξης** του επενδυτικού μας σχεδίου (ΑΔΑ Ψ64Χ465ΧΘΟ-ΖΚΝ) η οποία ναι **μεν ενέταξε** προς χρηματοδότηση την επενδυτική πρόταση του Δήμου μας, πλην μείωση τον προϋπολογισμό και τον διαμόρφωσε στο ποσό των 867.880,00 €.

Επί της ανωτέρω απόφασης ένταξης ο Δήμος Σκύδρας κατέθεσε εμπρόθεσμα (στις 10-7-2025, ήτοι εντός του διαστήματος των 10 ημερών που προέβλεπε η προκήρυξη του προγράμματος) ένσταση προκειμένου να επαναξιολογηθεί η πρότασή μας και να συμπεριληφθεί το σύνολο των προτεινόμενων ενεργειών, καθιστώντας την πρότασή μας ολοκληρωμένη και λειτουργική. Η ένστασή μας απορρίφθηκε σύμφωνα με την με την αριθμ. Πρωτοκόλλου 16828/13-8-2025 απόφαση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.

Κατά γενική ομολογία, ο εναπομείνας χρόνος για την υλοποίηση όλων των έργων μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και την εξέταση της έντασης, είναι εξαιρετικά μικρός καθιστώντας οριακά εφικτή την τήρηση των προθεσμιών.

Ο Δήμος μας, λόγω υποστελέχωσης της τεχνικής του Υπηρεσίας, προσέφυγε σε εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να είμαστε σε θέση να καταθέσουμε έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υλοποίηση του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα από τα οποία έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα.

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην αρχική πρόσκληση, είμασταν σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας ζητηθεί, εγκαίρως και δίχως καθυστερήσεις.

Ως τελικοί δικαιούχοι δεν είμασταν σε θέση να ξεκινήσουμε καμία τεχνική, αδειοδοτική ή διοικητική διαδικασία πριν την έκδοση των οριστικών αποφάσεων ένταξης (η οποία εκδόθηκε 9 ½ μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων και αν υπολογίσουμε τον χρόνο εξέτασης της έντασης το ανωτέρω χρονικό διάστημα γίνεται 11 μήνες), με αποτέλεσμα ο διαθέσιμος χρόνος υλοποίησης να συρρικνωθεί δραστικά.

Επιπλέον, οι οδηγίες για προσυμβατικούς ελέγχους των τευχών δημοπράτησης εκδόθηκαν μετά τον ορισμό των προθεσμιών έναρξης έργων, δημιουργώντας αντικειμενική αδυναμία τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

Επίσης έργα υγειονομικής και περιβαλλοντικής υποδομής, όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί λουτροπόλεων, απαιτούν σύνθετη και χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία (ΜΠΕ – ΕΥΠΑΤΕ – ΔΙΠΕΧΩ – Περιφέρεια), η οποία χωρίς προτεραιοποίηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των ασφυκτικών προθεσμιών του ΤΑΑ.

Πρόσθετα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υπόθεση υλοποίησης των ενεργειών μας, καθώς πρόκειται για μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία λόγω των πολλών εμπλεκόμενων γνωμοδοτούντων φορέων (διορθώσεις/ κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων που ενδεχομένως να πρέπει να προσκομιστούν) γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών όπως τίθεται από το πρόγραμμα, καθιστά σχεδόν αδύνατη την περιβαλλοντική του αδειοδότηση εντός του χρονοδιαγράμματος.

Συνδυάζοντας όλα τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, στην έκδοση οδηγιών για τους προσυμβατικούς ελέγχους καθώς και οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, καθιστούν την τήρηση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Δήμος Σκύδρας κατέθεσε την πρόταση για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδος Ιαματικής Θεραπείας στο Λουτροχώρι, προσπαθώντας να αξιοποιήσει έναν πόρο που παρέμενε ανεκμετάλλευτος και ανενεργός, ικανοποιώντας παράλληλα το πάγιο χρόνιο αίτημα των κατοίκων.

Ισχυρή πεποίθησή μας είναι ότι αποτελεί ένα έργο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των τομέων δραστηριοποίησης των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα με την λειτουργία νέων υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Ένας νέος, λειτουργικός και ανταγωνιστικός τουριστικός πόλος, δημιουργεί αυτόματα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη περιοχή μας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, καθιστώντας την ενδιάμεσο ή τελικό προορισμό σημαντικού αριθμού επισκεπτών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική της ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλλαμε, η χρονοβόρα διαδικασία μέχρι την τελική ένταξη του έργου και τα ανελαστικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του, καθιστούν την όλη προσπάθειά μας εξαιρετικά δύσκολη ως προς την κατασκευή του.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των προθεσμιών όπως τίθενται από το πρόγραμμα, αρχής γενομένης από την προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του 10% (27-12-2025), αλλιώς ο κίνδυνος μη υλοποίησης των έργων είναι ορατός.

Η

